

ZMLUVA O DIELO

číslo verejného objednávateľa: 758/2011

číslo zhotoviteľa: 38 R / 2010

v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“);

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Kendice
Sídlo:	Obecný úrad Kendice, Kendice č. 274, 082 01 Kendice
Zastúpený:	Róbertom Ondrejom – starostom obce
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:	2189835851/0200
IČO:	00327247
DIČ:	2021225536
Tel, fax:	+421 51 7797123

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:	C.M.R. Slovakia, s.r.o..
Sídlo:	Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
Zastúpený:	Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu:	6620753027/1111
IČO:	31 721 079
DIČ:	2020524000
IČ DPH:	SK 2020524000
Tel., fax:	051/748 05 31, 051/748 05 25
Oprávnení rokovať vo veciach	
- zmluvných	Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti
- obchodných	Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti
- technických	Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti
Právna forma	Zapísaný v Obchodnom registri Okr.súdu Prešov, Odd.Sro vl. č. 2796/P

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 2. Identifikačné údaje

Názov stavby:	„Obnova centrálnych priestranstiev obce Kendice“
Miesta stavby:	verejné priestranstvá v centrálnej časti obce Kendice

Čl. 3. Predmet plnenia

3.1 V súlade s ustanoveniami tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa zhotoví stavbu: „Obnova centrálnych priestranstiev obce Kendice“ (ďalej iba „dielo“)

3.2 Súčasťou predmetu plnenia je aj ďalšie plnenie zhotoviteľa predstavujúce:

- vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí,
- zabezpečenie potrebného dopravného označenia, povolenia na zvláštne užívanie verejného priestranstva, atď.,
- vedenie stavebného denníka podľa platných predpisov,

- d) obstaranie dokladov o materiáloch, výrobkoch, zariadeniach a konštrukciách, zabudovaných do diela a použitých v rámci zhotovovania diela ako jeho súčasť,
 - e) udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku, v jeho okolí a na prístupových komunikáciách,
 - f) likvidáciu vybúraných hmôt,
 - g) zhotovenie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia zrealizovaných stavebných prác zakreslením do pôvodnej dokumentácie,
 - h) vykonanie predpísaných skúšok, meraní a obstaranie protokolov o ich vykonaní,
 - i) dočasné dopravné značenie, ak je potrebné
- 3.3** Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť technické a kvalitatívne požiadavky predmetu zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s podmienkami stanovenými verejnou súťažou s vybavením, ktoré si na tento účel zabezpečí.
- 3.4** Zhotoviteľ môže zabezpečiť realizáciu diela, jednotlivých úsekov, ich častí alebo vybraných prác prostredníctvom tretích osôb, ktoré budú uvedené v prílohe č.2 – Zoznam poddodávateľov. Zhotoviteľ je povinný min. 3 pracovné dni pred nástupom nového poddodávateľa, písomne informovať objednávateľa o nástupe poddodávateľa na realizáciu stavebných prác a súčasne predloží platný doklad o oprávnení podnikat'. Zhotoviteľ pritom zodpovedá objednávateľovi tak, ako by dielo vykonával sám.

Čl. 4. Cena predmetu plnenia

- 4.1** Cena za dielo špecifikovaná v čl.3 tejto zmluvy je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a činí:

Cena bez DPH	245 528,54 €
DPH 20 %	49 105,71 €
Celková cena s DPH	294 634,25 €

Slovom: Dvestodeväťdesiatštyritisícšesťstotridsaťštyri EUR, 25 centov.

Špecifikácia objemov prác, výpočet a rekapitulácia ceny tvorí prílohu č.1 – Technická a cenová špecifikácia.

- 4.2** V cene za dielo sú zahrnuté náklady zhotoviteľa za:
- a) vlastné hmotné zhotovenie diela, vrátane búracích a stavebných prác, montáži a demontáži,
 - b) obstaranie, dopravu, skladovanie a manipuláciu s materiálom, výrobkami, zariadeniami a konštrukciami potrebnými a určenými na zhotovenie diela,
 - c) za dopravu, manipuláciu zdemontovaných materiálov, vybúranej stavebnej sute, výkopovej sute, výkopovej zeminy a ostatných stavebných odpadov,
 - d) udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku, v blízkom okolí staveniska a na prístupových komunikáciách,
 - e) vykonanie predpísaných skúšok, revízií a meraní a za obstaranie protokolov o ich vykonaní,
 - f) obstaranie dokladov, preukazujúcich kvalitatívne vlastnosti do diela zabudovaných materiálov, výrobkov, zariadení a konštrukcií podľa príslušných právnych noriem, STN a iných technických predpisov,
 - g) zhotovenie zjednodušenej projektovej dokumentácie zrealizovaných stavebných prác,
 - h) úhradu miestnych poplatkov za záber verejného priestranstva v súvislosti s realizáciou diela,
 - i) náklady predstavujúce fakturované čiastky správcov za polohové vytýčenie priebehu jestvujúcich inžinierskych sietí a vedení v teréne,
 - j) poplatky za uskladnenie sute (vybúraných hmôt),
 - k) náklady za prácu cez víkend, sviatky.
 - l) náklady na dopravné značenie počas výstavby.
 - m)iné súvisiace náklady zhotoviteľa.
- 4.3** Výška jednotkových cien za realizáciu jednotlivých druhov prác uvedených v prílohe č.1 tejto zmluvy je platná a nemenná.

- 4.4 Cena za dielo môže byť zmenená iba písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán vo forme samostatného podpísaného dodatku k tejto zmluve a to len v nasledovných prípadoch:
- a) pri rozšírení (naviac práce) alebo zúžení (menej práce) rozsahu predmetu plnenia zhotoviteľa dohodnutého v tejto zmluve, písomne požadovaného objednávateľom osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku,
 - b) pri zmene technického riešenia časti diela, písomne požadovaného objednávateľom osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku,
 - c) ak v priebehu realizácie stavebných prác nastanú okolnosti podľa článku 14 tejto zmluvy
 - d) pri zákonných zmenách, ktoré budú mať dopad na cenu a ktorých účinnosť nastane po dni nasledujúcom po dni uzavretia tejto zmluvy.
- 4.5 Ak nastanú skutočnosti podľa bodu 4.4, ktoré budú mať vplyv na dohodnutú cenu, uvedenú v bode 4.1, zmena ceny o dielo bude predmetom osobitného rokovania, pričom objednávateľ bude povinný akceptovať len zhotoviteľom predložené ekonomicky oprávnené a odôvodnené požiadavky na zmenu výšky dohodnutej ceny.
- 4.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo v závislosti od termínov a výšky finančných prostriedkov podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi verejným obstarávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku (ďalej iba „FNP“) a Ministerstvom pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR ako poskytovateľom NFP v rámci Regionálneho operačného programu, prioritná os 4, opatrenie 4.1. Regenerácia sídiel upraviť rozsah plnenia diela.

Čl. 5. Čas, spôsob a miesto plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v termíne do 9 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy s realizáciou jednotlivých stavebných objektov diela podľa vzájomne dohodnutého harmonogramu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, t.j. prílohu č. 3 – Vecný a finančný harmonogram časového postupu prác.
- 5.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že bude súhlasiť s úpravou harmonogramu prác na termíny určené ministerstvom v zmluve o predelení NFP alebo určené objednávateľom, vzhľadom k tomu, že práce môžu prebiehať aj počas premávky na dotknutých úsekoch ciest.
- 5.3 Začiatkom realizácie diela sa rozumie deň, v ktorom objednávateľ protokolárne odovzdá zhotoviteľovi miesto zhotovenia v rozsahu a za podmienok uvedených v článku 7 tejto zmluvy.
- 5.4 Dňom vykonania diela sa rozumie deň, v ktorom zhotoviteľ zabezpečí úplné vypratanie staveniska po predchádzajúcom:
- protokolárnou odovzdaní a prevzatí diela podľa článku 3 tejto zmluvy a
 - splnení ďalších záväzkov zhotoviteľa podľa článku 8 a 9 tejto zmluvy.
- 5.5 Dodržanie času plnenia je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa a zhotoviteľa dohodnutého v tejto zmluve a v zázname z odovzdania staveniska. V prípade, ak nastane okolnosť, ktorá môže mať vplyv na dohodnuté aj čiastkové termíny, zmluvné strany sa zaväzujú rokovať o zmene dojednaných termínov.
- 5.6 Miestom plnenia diela sú verejné priestranstvá v centrálnej časti obce Kendice.

Čl. 6. Platobné podmienky

- 6.1 V súlade s podmienkami verejnej súťaže je predmet zmluvy financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa a z prostriedkov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci Regionálneho operačného programu, prioritná os 4, opatrenie 4.1. Regenerácia sídiel.
- 6.2 Objednávateľ neposkytuje finančný preddavok na predmet zmluvy.
- 6.3 Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie pomernej časti ceny za dielo úplným vykonaním každého jednotlivého stavebného objektu podľa bodu 5.3 tejto zmluvy, na základe súpisu vykonaných prác a dodávok k poslednému dňu v príslušnom kalendárnom mesiaci, ktorý zhotoviteľ predloží na odsúhlasenie zástupcovi objednávateľa.
- 6.4 Objednávateľ je povinný predložený mesačný súpis vykonaných prác a dodávok odsúhlasiť resp. uviesť svoje výhrady do 3 pracovných dní odo dňa predloženia zhotoviteľom. Súpisy vykonaných prác potvrdené objednávateľom a zhotoviteľom budú prílohou faktúr.

- 6.5 Lehota splatnosti faktúr je do 90 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
- 6.6 V prípade, že čiastkové faktúry nebudú obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je oprávnený vrátiť ich zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto prípade začne lehota splatnosti plynúť až dňom doručenia opraveného dokladu.
- 6.7 Objednávateľ má právo znížiť výplatu každej jednotlivkej faktúry o 5 % z hodnoty predmetu plnenia pre prípad výskytu väd alebo nedorobkov pri preberacom konaní. Zostávajúcich 5 % z ceny predmetu plnenia objednávateľ uhradí do 30 dní po odstránení uvedených väd a nedorobkov.

Čl. 7. Odovzdanie miesta zhotovenia

- 7.1 Objednávateľ je povinný písomne odovzdať miesto zhotovenia, v takom stave, aby nedošlo k narušovaniu práce zhotoviteľa z hľadiska vecného a časového plnenia diela.
- 7.2 Odovzdanie miesta zhotovenia bude uskutočnené protokolárnou formou na základe písomnej výzvy objednávateľa najmenej 3 pracovné dni pred termínom začiatku prác podľa schváleného a odsúhlaseného harmonogramu realizácie prác v prílohe č.3 tejto zmluvy.
- 7.3 Pri odovzdaní miesta zhotovenia upozorní objednávateľ zhotoviteľa na všetky skutočnosti, ktoré sú mu známe v dobe odovzdania, a ktoré môžu mať vplyv na plnenie záväzkov zhotoviteľa alebo cenu diela. Objednávateľ v protokole o odovzdaní miesta zhotovenia určí zodpovedného pracovníka a jeho zástupcu, ktorí ho budú po celú dobu prác zastupovať a podpisovať stavebné denníky (SD) a vykonávať odborný dozor.
- 7.4 Zhotoviteľ bude viesť o priebehu výstavby stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, údaje o množstve a kvalite prevedených prác.
- 7.5 Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a najmenej 1x za 4 dni k zápisom pripájať svoje stanovisko, inak sa predpokladá, že so zápisom súhlasí. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác.

Čl. 8. Podmienky vykonávania diela

- 8.1 Zhotoviteľ bude realizovať rozsah dohodnutého diela pre túto stavbu v súčinnosti s objednávateľom. Dodávateľ je tiež povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 8.2 Objednávateľ zabezpečí povinnosti správcu voči príslušným správnym orgánom v súlade so zákonom č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
- 8.3 Za organizáciu dopravy počas realizácie prác zodpovedá zhotoviteľ.
- 8.4 Práce na realizácii predmetu zmluvy budú zo strany zhotoviteľa zabezpečené podľa zmluvných ustanovení a noriem uvedených v technických a kvalitatívnych podmienkach súťaže na odbornej úrovni odborne spôsobilou osobou: p. Anton Seman – hlavný stavbyvedúci.
- 8.5 Za objednávateľa je poverená osoba vykonávajúca stavebný dozor, ktorú objednávateľ ustanoví pri odovzdávaní a prevzatí staveniska, resp. zápisom v stavebnom denníku (ďalej len „stavebný dozor objednávateľa“).
- 8.6 Objednávateľ a zhotoviteľ budú akceptovať všetky objektívne súvislosti spojené s výskytom mimoriadnosti, ktoré by narušili priebeh realizácie diela a budú postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
- 8.7 Objednávateľ aj zhotoviteľ majú právo prerušiť plnenie dodávky na dobu nevyhnutne potrebnú z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok podľa technických noriem pre vykonanie jednotlivých druhov úprav. Tieto skutočnosti musia byť písomne zaznamenané v stavebnom denníku a potvrdené samostatným protokolom podpísaným štatutárnymi zástupcami zmluvných strán. Táto doba sa nepočíta do lehoty výstavby a počas trvania týchto okolností zhotoviteľ nie je v omeškaní.
- 8.8 Všetky fosílie, mince, cenné predmety, časti budov a iné zbytky alebo predmety, u ktorých možno predpokladať geologickú alebo archeologickú hodnotu, ktoré sa nájdu na stavenisku, sú majetkom štátu. Zhotoviteľ musí okamžite zastaviť práce, ktoré by mohli ohroziť nález a urobiť také bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo ich znehodnoteniu alebo odcudzeniu. O náleze treba ihneď

upovedomiť objednávateľa. Stavebný dozor objednávateľa zabezpečí ďalšie opatrenia u príslušných orgánov, ktoré vykonávajú archeologické výskumy. Ďalej sa postupuje s platným predpismi, ktoré upravujú archeologický a pamiatkový výskum a činnosť. Pokiaľ zhotoviteľovi vzniknú nejaké náklady, alebo dôjde k zdržaniu prác v dôsledku zastavenia alebo prerušenia prác, potom objednávateľ dohodne so zhotoviteľom:

- a) predĺženie lehoty, ku ktorej sa zhotoviteľ zaviazal,
- b) hodnotu čiastky, o ktorú sa zvýši zmluvná cena a oznámi to zhotoviteľovi.

- 8.9** Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu stavebného dozoru objednávateľa. Zhotoviteľ je na tento účel povinný včas informovať objednávateľa o plánovanom zakrytí časti diela a umožniť stavebnému dozoru objednávateľa skontrolovať akúkoľvek časť diela, ktorá má byť zakrytá, alebo ktorá sa dostane ďalším stavebným postupom mimo dohľad stavebného dozoru objednávateľa (napr. vyrovnanie povrchu krytov živčnou zmesou). Ak zhotoviteľ nesplní túto povinnosť, je povinný umožniť stavebnému dozoru objednávateľa vykonanie dodatočnej kontroly a znáša s tým spojené náklady na odkrytie diela. V prípade zistenia nesúladu odkrytej časti diela s požiadavkami formulovanými v tejto zmluve, je zhotoviteľ navyše povinný bezodkladne uviesť odkrytú časť diela do súladu s požiadavkami uvedenými v tejto zmluve.
- 8.10** Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy, zápisom v stavebnom denníku alebo iným, právne relevantným spôsobom. Ak zhotoviteľ považuje pokyny stavebného dozoru za neoprávnené, neúčelné alebo v rozpore s príslušnými technickými normami, musí uplatniť svoje výhrady v stavebnom denníku.
- 8.11** Objednávateľ a stavebný dozor objednávateľa je oprávnený kontrolovať a skúšať dielo formou overovacích skúšok pred, počas a po ukončení realizácie prác, ktoré budú dodávané podľa zmluvy. Zhotoviteľ zaistí pre objednávateľa a stavebný dozor objednávateľa prístup k miestam týchto činností alebo právo vstupu. Takéto kontroly a skúšky nezbavujú zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti podľa zmluvy.
- 8.12** Dielo bude vykonané z materiálov vyhovujúcich príslušným technickým normám. Vlastnosti stavebných materiálov a hotovej úpravy overí v štádiu prípravy materiálov, počas celej realizácie a po ukončení realizácie zhotoviteľ. V súlade s platnými technickými normami budú zhotoviteľom zabezpečené a objednávateľ má právo požadovať zdokladovanie výsledkov týchto druhov skúšok:
- a) preukazné skúšky,
 - b) kontrolné skúšky, ktorými sa overuje zhoda vlastností materiálov s výsledkami preukazných skúšok,
 - c) preberacie skúšky hotovej úpravy, ktorých výsledky sú podkladom pre preberanie prác.
- 8.13** Zhotoviteľ musí vykonávať a odovzdávať práce v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo, odstrániť všetky vzniknuté vady a udržiavať stavbu v spôsobilom stave až do jej konečného odovzdania.
- 8.14** Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky straty a škody na majetku, zranenie osôb alebo ich usmrtenie, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác ako ich dôsledok.
- 8.15** Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať v súlade so všeobecnými záväznými predpismi, technickými normami, so zákonom č.51/1988 Z.z. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 8.16** Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia a dodržiavanie protipožiarnej ochrany pri realizácii diela v súlade so všeobecne platnými bezpečnostnými, hygienickými a protipožiarňami predpismi v SR, i so zákonom č.51/1988 Z.z. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.
- 8.17** Objednávateľ alebo ním písomne poverený zástupca je oprávnený kontrolovať výstavbu diela v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak objednávateľ kontrolou zistí vady, odchýlky alebo nezhody oproti dokumentácii pre vykonanie prác, alebo že zhotoviteľ a jeho poddodávateľia nevykonali dielo náležite a odborne, je zhotoviteľ na základe písomného upozornenia objednávateľa povinný vady a nedostatky ihneď odstrániť na svoje náklady. Tieto skutočnosti musia byť zaznamenané v SD a podpísané oboma stranami, resp. ich zodpovednými zástupcami.
- 8.18** Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby vykonávať práce na realizácii diela v predĺžených pracovných zmenách, ako aj cez dni pracovného voľna.

Čl. 9. Odovzdanie a prevzatie diela

- 9.1 K odovzdaniu zrealizovaného úseku diela zhotoviteľ pripraví doklady, atesty, certifikáty a vyhlásenia o zhode výrobkov, materiálov, konštrukcií a zariadení zabudovaných do stavebného diela v súlade so zákonom č. 90/1998 .z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
- 9.2 Odovzdanie a prevzatie celého diela potvrdia štatutárni zástupcovia zmluvných strán podľa čl. 1. tejto zmluvy v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
- 9.3 K prevzatíu predmetu diela je zhotoviteľ povinný vyzvať objednávateľa písomne najmenej 5 pracovných dní pred stanoveným termínom odovzdania a prevzatia a súčasne odovzdať objednávateľovi návrh Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
- 9.4 Objednávateľ nie je oprávnený odmietnuť prevzatie pre vady, pôvod ktorých spočíva v zmenách a pokynoch nariadených objednávateľom, na nevhodnosť ktorých zhotoviteľ objednávateľa písomne bez zbytočného odkladu upozornil a zaznamenal v SD a objednávateľ napriek upozorneniu na ich použití pri vykonávaní diela písomne trval.
- 9.5 Ak má vykonané dielo ojedinelé vady a nedorobky, ktoré samé o sebe ani v spojení s inými nebránia bezpečnej prevádzke, objednávateľ dielo prevezme, s tým že zhotoviteľ takéto vady a nedorobky bez zbytočného odkladu odstráni na vlastné náklady, čo bude evidované v protokole o odovzdaní a prevzatí realizovaného úseku.

Čl. 10. Záruka na dielo

- 10.1 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku na predmet plnenia v zmysle čl.3 tejto zmluvy v trvaní 60 mesiacov, s výnimkou výrobkov, materiálov, zariadenia konštrukcií, u ktorých bude záručná doba zhodná so záručnou dobou poskytnutou na tento materiál, výrobky, zariadenia a konštrukcie ich výrobcami.
- 10.2 Záručná doba začne plynúť od dátumu odovzdania a prevzatia kompletného diela uvedeného v preberacom protokole.
- 10.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za poruchy, vzniknuté haváriami, prírodnými katastrofami a nevhodnými zásahmi tretích osôb do telesa povrchu cesty, ani za vady, ktoré vznikli neodborným zásahom do diela, napr. pôsobením oleja, nafty, chemickým čistením, mechanickým poškodením alebo nesprávnym užívaním alebo udržiavaním.

Čl. 11. Zodpovednosť za vady a zodpovednosť za škodu

- 11.1 Za vadu sa považuje odchýlka (nezhoda) v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v súťažných podkladoch, v tejto zmluve a obecné záväznými technickými normami a predpismi. Vadou nie je odchýlka (nezhoda) od technickej špecifikácie v prílohe č.1 tejto zmluvy, ktorá nemení prijaté riešenia a nezvyšuje cenu diela, ak bola dohodnutá a odsúhlasená zápisom v SD.
- 11.2 Nedorobkom je nedokončená práca oproti technickej špecifikácii v prílohe č.1 tejto zmluvy, pokiaľ nie je dohodnutá a odsúhlasená v SD.
- 11.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zrealizovaný podľa zmluvných podmienok a príslušných technických noriem a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania v zmluve predpokladaným alebo k obvyklým účelom. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 11.4 Objednávateľ oznámi vady diela zistené v záručnej dobe zhotoviteľovi písomne bez zbytočného odkladu po ich zistení. V oznámení vadu popíše, ako sa prejavuje, vrátane uvedenia ďalších potrebných informácií pre posúdenie vady zhotoviteľom (časové údaje, intervaly výskytu vady, prevádzkové podmienky pri výskyte vady) a stanoví kontaktné osoby objednávateľa pre prípadné doplnenie informácií o vade, prípadne určí termín obhliadky na mieste priamo súvisiacom so špecifikovanou vadou, kde sa spíše protokol o skutkovom stave a príčine.

- 11.5 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady oznámené počas záručnej doby na vlastné náklady bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade, ak na odstránenie vady vzhľadom k rozsahu alebo jej technickej zložitosti nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 10 pracovných dní po obdržaní oznámenia, je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať.
- 11.6 Náklady na odstránenie vady počas záručnej doby, z dôvodu svojej zodpovednosti, je povinný uhradiť zhotoviteľ, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.
- 11.7 Počas trvania záručnej doby zhotoviteľ nezodpovedá za vady preukázateľne spôsobené nesprávnou údržbou, užívaním alebo inou činnosťou objednávateľa a za poškodenie diela treťou osobou. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný nahlásené vady v dohodnutej dobe odstrániť.
- 11.8 Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytuje zhotoviteľ novú záruku v pôvodne poskytnutej dĺžke pri rovnakých podmienkach ako je uvedené v tomto článku.
- 11.9 Zmluvné strany spracujú o každej vade protokol do 7 pracovných dní po obdržaní oznámenia zhotoviteľom. V protokole uvedú spôsob a termíny odstránenia vady, či zhotoviteľ uznáva svoju zodpovednosť, predĺženie záručnej doby s označením časti diela, ktorej sa predmetné predĺženie týka.
- 11.10 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu za podmienok a v rozsahu príslušných ustanovení Obchodného zákonníka platného v SR.

Čl. 12. Zabezpečenie záväzkov

- 12.1 V prípade neuhradenia faktúry v termíne jej splatnosti podľa čl. 6. Platobné podmienky, zhotoviteľ môže uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,01% z neuhradenej čiastky za každý deň omeškania.
- 12.2 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín ukončenia diela, objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z ceny diela za každý deň omeškania.
- 12.3 V prípade uplatnenia sankcií podľa tohto článku je strana, ktorej boli vyúčtované, povinná zaplatiť ich do 30 dní od doručenia vyúčtovania.

Čl. 13. Odstúpenie od zmluvy

- 13.1 Objednávateľ môže okamžite odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ nie je schopný plniť zmluvný záväzok. Za stratu schopnosti zhotoviteľa plniť zmluvný záväzok sa považuje:
- nespôsobilosť zhotoviteľa aj napriek písomnej výzve vykonávať dielo dohodnutým spôsobom (po stránke kvalitatívnej, technickej, organizačnej) a/alebo v dohodnutom termíne podľa harmonogramu,
 - postup alebo priebežný výsledok realizácie diela zhotoviteľom, ktorý vedie preukázateľne a nepochybne k vadnému plneniu zmluvy.
- 13.2 Zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak dôjde k omeškaniu v plnení peňažných záväzkov o viac ako 70 dní po termíne splatnosti. V prípade odstúpenia od zmluvy alebo prerušenia realizácie je objednávateľ povinný prevziať všetko, čo zhotoviteľ vykonal pri realizácii diela a uhradiť preukázateľné náklady za vykonané práce vrátane ušlého zisku.
- 13.3 V prípade odstúpenia od zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán, vlastnícke práva na dovtedy zrealizovanú a zaplatenú časť diela prechádzajú na objednávateľa.

Čl. 14. Vyššia moc

- 14.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky udalosti, ktoré nemôžu zmluvné strany ovplyvniť ani im zabrániť, a ktoré úplne alebo čiastočne znemožňujú plnenie záväzkov tejto zmluvy, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, atď.
- 14.2 Zmluvná strana, u ktorej dôjde k okolnosti vyššej moci, je povinná písomne doporučeným listom upovedomiť druhú zmluvnú stranu o vzniku tejto udalosti, ako aj o jej ukončení, a to v termíne najneskôr do 10 kalendárnych dní od jej vzniku a ukončenia. Nedodržanie tohto termínu má za následok zánik práva odvolať sa na okolnosti vyššej moci a vznik zodpovednosti za škodu, ktorá vznikne druhej strane tým, že nebola včas o nemožnosti plnenia informovaná.

- 14.3 Povinnosti zmluvných strán sa po dobu trvania okolností vyššej moci dočasne prerušia a automaticky obnovia po jej ukončení.
- 14.4 Ak sa plnenie tejto zmluvy stane prechodne nemožným, strana, ktorá sa odvolá na nemožnosť plnenia, je povinná do 30 dní po tom, čo sa dozvie o nemožnosti plnenia, požiadať druhú zmluvnú stranu o úpravu zmluvy k predmetu, cene a času plnenia diela. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa dohodnutým spôsobom nemožnosti dovolala, právo písomne odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.
- 14.5 Ak sa plnenie, alebo jeho časť stane trvalo nemožným, zmluva zanikne v rozsahu nemožnosti plnenia. Strana, u ktorej došlo k trvalej nemožnosti plnenia, je povinná oznámiť túto skutočnosť druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, inak zodpovedá za škodu, ktorá druhej zmluvnej strane vznikla tým, že nebola včas o nemožnosti upovedomená.

Čl. 15. Ostatné ustanovenia

- 15.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám, bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú na iné účely ako na plnenia podmienok tejto zmluvy.
- 15.2 Zhotoviteľ je povinný obstarat' všetky potrebné úradné povolenia k zhotoveniu diela s výnimkou tých povolení, ktoré podľa platných právnych predpisov je povinný obstarat' objednávateľ.
- 15.3 Zmluvné strany sa zaväzujú rokovať o úprave ustanovení tejto zmluvy vo väzbe na podmienky zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Regionálneho operačného programu, prioritná os 5, opatrenie 5.1. Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obsluhu regiónov najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa.
- 15.4 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky sporné veci z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešiť predovšetkým obojstrannou dohodou. Ak to nebude možné ani po vyčerpaní všetkých možností, je každá zmluvná strana oprávnená predložiť spornú vec k súdnemu prejednaniu a rozhodnutiu miestne príslušnému súdu. Spor sa bude viesť a riešiť v slovenskom jazyku podľa platných zákonov Slovenskej republiky.

Čl. 16. Záverečné ustanovenia

- 16.1 Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú vyslovene riešené touto zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka SR v platnom a účinnom znení a ďalšími všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky.
- 16.2 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať výlučne písomnými dodatkami k tejto zmluve, odsúhlasenými a podpísanými zástupcami obidvoch zmluvných strán oprávnenými k uzatváraniu obchodných vzťahov. Číslovanie dodatkov zabezpečí objednávateľ.
- 16.3 Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu.
- 16.4 Ak sa zistí neplatnosť, neúčinnosť alebo neúplnosť niektorého ustanovenia tejto zmluvy, nebude tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany písomnou dohodou nahradia toto ustanovenie takou úpravou zmluvného vzťahu, ktorý sa najviac priblíži k účelu a zámeru zmluvy.
- 16.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 16.6 Zmluva nadobudne účinnosť iba v prípade podpísania zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi verejným obstarávateľom ako prijímateľom NFP a ministerstvom ako poskytovateľom NFP, a to do 14 dní po uzavretí uvedenej zmluvy o poskytnutí NFP. V takomto prípade zmluva nadobudne účinnosť podľa zákona č. 546/2010 Z.z. dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa. V prípade nezískania NFP do 24 mesiacov od uzatvorenia ZoD bude platnosť ZoD ukončená bez finančných nárokov zmluvných strán.
- 16.7 Neoddeliteľnú súčasť zmluvy tvoria nasledovné prílohy:
1. Technická a cenová špecifikácia
 2. Zoznam poddodávateľov
 3. Vecný a finančný harmonogram časového postupu prác


Z hľadiska predmetu zákazky podľa zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú prílohou zmluvy, ktorá nie je súčasťou, všetky dokumenty a podmienky verejnej súťaže na obstarávanie predmetu plnenia tejto zmluvy, najmä súťažné podklady a ponuka dodávateľa.

- 16.8** Táto zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 rovnopisy a zhotoviteľ 2 rovnopisy.
- 16.9** Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom tejto zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom a potvrdzujú, že táto zmluva bola spísaná na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Kendiciach dňa: 16.5.2017


Za objednávateľa:




Mgr. Robert Ondrej
starosta obce

V Luboticiach dňa: 16.5.2017

Za zhotoviteľa:


C.M.R. Slovák, s.r.o.
Bardoňová 13
080 08 LUBOTICE
-5-

Ing. Bohdan Kušvara
konateľ spoločnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	OBNOVA CENTRÁLNYCH PRIESTRANSTIEV OBCE KENDICE	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Obecný úrad Kendice	IČO	IČ DPH
Projektant	KDS projekt, s.r.o.		
Zhotoviteľ	C.M.R. Slovakia, s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
		25.10.2010	

Merné a účelové jednotky


Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 65 624,60	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska 0,00
2	Montáž 179 903,94	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 245 528,54	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 245 528,54
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 245 528,54 49 105,71
		25	Cena s DPH (r. 23-24) 294 634,25
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochy a odpočty
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa 0,00
		27	Klízáva doložka 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie 0,00

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Bardejovská 13
080 06 LUBOTICE
-1-



SLOVAKIA
s.r.o.



TELS



CESTY MOSTY REKONŠTRUKCIE

ZOZNAM PODZHOTOVITEĽOV

„Obnova centrálnych priestranstiev obce Kendice“

Názov a sídlo Podzhotoviteľa	Popis prác z predmetu zákazky realizovaných dodávateľsky	Finančný podiel prác v % vykonávaný podzhotoviteľom z celkovej ceny zákazky	Skúsenosti s podobnými prácami	
			Názov projektu (uviesť min. jeden projekt)	Hodnota (v € vrátane DPH)
Spojstav s.r.o. Napájadlá 9 040 01 Košice	rekonštrukcia verejného osvetlenia	10,91 %	- I/18 Vranov nad Topľou, križovatka	85 574,54 €
			- I/18 Prešov križovatka Nižná Sebastová	144 396,63 €
			- Mnoho ďalších akcií realizovaných v PSK a KSK	
LINE s.r.o. Pod Kalváriou 19, 080 01 Prešov	vodorovné dopravné značenie	0,26 %	- I/50-283 Rožňava nadcestie	262,40 €
			- Modernizácia cesty III. triedy Brezov	367,20 €
			- Modernizácia cesty III/55724 Nižná Polianka- 3.Etapa - Mnoho ďalších akcií realizovaných v PSK	1 138,59 €
Spolu :		11,17 %		

SLOVAKIA, s.r.o.
Bardejovská 13
080 06 LUBOTICE
-5-

Pečiatka a podpis:

Ing. Bohdan Kušvara
konateľ spoločnosti

V Luboticiach, dňa 16.5.2011

Vecný a finančný harmonogram časového postupu prác

Názov stavby :

OBNOVA CENTRÁLNYCH PRIESTRANSTIEV V OBCI KENDICE

Úsek:

Obstarávateľ :

Obec Kendice

Zhotoviteľ :

C.M.R. Slovakia s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 L u b o t i c e

číslo obj.	Názov objektu, dielu	RN SO v zmysle CP [€]	RN časti SO [€]	Rok 2011 / 5 mesiacov					Poznámka
				1.	2.	3.	4.	5.	
01	SO 01 Komunikácie pre peších	63 670,14							
	SO 01.1 Chodník okolo CZŠ, CH, "A"-rekonštrukcia		46 080,41	4 000,0	10 000,0	11 000,0	11 000,0	10 080,4	
	SO 01.2 Chodník okolo amfiteátra, CH "B"-rekonštrukcia		11 082,54				5 082,5	6 000,0	
	SO 01.3 Chodník okolo kostola, CH "C"-rekonštrukcia		6 507,19		3 000,0	3 507,2			
02	SO 02 Cestné komunikácie	76 527,02							
	SO 02-1 Miestna komunikácia pri kostole, MK "A"-rekonštrukcia		52 721,87	15 000,0	17 500,0	15 000,0	5 221,9		
	SO 02-2 Miestna komunikácia pri CZŠ, MK "B"-rekonštrukcia		23 805,15		5 000,0	5 000,0	8 000,0	5 805,2	
03	SO 03 Verejné priestranstvá a parkoviská	78 549,02							
	SO 03.1 Parkovisko pred obchodom, P "A"-rekonštrukcia		41 419,67			10 000,0	15 000,0	16 419,7	
	SO 03.2 Parkovisko pred kostolom, P "B"-rekonštrukcia		15 377,83	3 500,0	6 000,0	5 877,8			
	SO 03.4 Úpravy zelene - rekonštrukcia		12 566,38				6 000,0	6 566,4	
	SO 03.5 Drobná architektúra - rekonštrukcia		9 185,14				4 000,0	5 185,2	
04	SO 04.1 Verej. osvetlenie okolo kostola-rekonštrukcia	26 782,36							
	SO 04.1 Verejné osvetlenie okolo kostola-rekonštrukcia		26 782,36		5 000,0	5 000,0	5 000,0	11 782,4	
	Náklad stavby bez DPH :	245 528,54	245 528,54	22 500,0	46 500,0	55 385,0	59 304,4	61 839,1	
	DPH 20 % :	49 105,71	49 105,71	4 500,0	9 300,0	11 077,0	11 860,9	12 367,8	
	CELKOM SPOLU S DPH :	294 634,25	294 634,25	27 000,0	55 800,0	66 462,0	71 165,3	74 206,9	

V Prešove, 16.5. / 2011

Vypracoval: Ing. Gabriel Bury, TÚ

[Handwritten signature]



Schválil:

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Bardejovská 13
080 06 LUBOTICE