

**DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO**  
**č. zhotoviteľa 4909.7070050LMA zo dňa 06.10.2017**  
(ďalej len: dodatok č. 1)

**čl. 1**  
**Zmluvné strany**

1.1

**Objednávateľ:** **Obec Kendice**  
sídlo: Kendice 274, 082 01 Kendice  
Štatutárny zástupca : Jozef Hlavatý, starosta  
IČO : 00 327 247  
bankové spojenie:  
číslo účtu:  
Zástupca k rokovaniam  
realizácie zmluvy: Ing. Pavel Jurko, zástupca starostu obce  
Tel: +421 51 77 97 123  
e-mail : obec kendice@gmail.com

(ďalej v texte „objednávateľ“)

1.2

**Zhotoviteľ:** **EUROVIA SK, a.s.**  
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice  
Štatutárny orgán: Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva a.s.  
Ing. Juraj Dančišín – člen predstavenstva a.s.  
Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva a.s.  
Osoba oprávnená  
podpísať zmluvu: Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva a.s.  
Ing. Juraj Dančišín – člen predstavenstva a.s.  
Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva a.s.  
Osoby oprávnené rokovať  
vo veciach zmluvných: Ing. Marek Reisinger – riaditeľ závodu Prešov  
vo veciach technických: Ing. Patrik Kokavec – PON závodu Prešov  
IČO: 31 651 518  
IČ DPH: SK2020490274  
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu  
Košice I., odd. Sa, vložka č. 248/V  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
IBAN: SK23 0900 0000 0050 2528 4700  
Telefón, fax: 051/77 33 433  
e-mail: [sekrpo@eurovia.sk](mailto:sekrpo@eurovia.sk)

(ďalej v texte „zhotoviteľ“)

**Preambula**

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na zmene Zmluvy o dielo č. 4909.7070050LMA zo dňa 06.10.2017 na stavbu „794 – ul. Nižná“ Dôvodom tejto zmeny je zistenie nových skutočností na strane objednávateľa ohľadne napojenia vodovodných resp. kanalizačných prípojok.

## I.

### Predmet dodatku č. 1

#### Pôvodné znenie bodu 4.1 v čl. 4 Čas plnenia

Začatie: do 10 kalendárnych dní od odovzdania staveniska. Ukončenie: do 2 mesiacov od odovzdania staveniska. Odovzdanie staveniska sa vykoná na základe písomnej výzvy objednávateľa podpísaním preberacieho protokolu zástupcami účastníkov zmluvy.

#### sa mení v celom rozsahu nasledovne:

Začatie: do 10 kalendárnych dní od odovzdania staveniska. Ukončenie: **do 30.06.2018.** Odovzdanie staveniska sa vykoná na základe písomnej výzvy objednávateľa podpísaním preberacieho protokolu zástupcami účastníkov zmluvy.

## II.

### Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia tejto zmluvy sa týmto dodatkom č. 1 nemenia ostávajú platné a účinné bezo zmeny.
2. Tento dodatok č.1 sa po podpísaní oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán sa stáva neoddeliteľnou súčasťou základnej zmluvy o dielo.
3. Tento dodatok č.1 je vyhotovený v 4 rovnocenných exemplároch, z ktorých každá strana obdrží 2 exempláre.
4. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa

V Kendiciach, dňa 29.11.2017

V Košiciach, dňa .....