

#### **Dodatok č. 4**

#### **k Zmluve o dielo zo dňa 20.04.2018**

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

### **Článok I. Zmluvné strany**

#### **1.1 Objednávateľ:**

Sídlo: Kendice 274, 082 01 Kendice  
Štatutárny zástupca: Igor Kočiško, starosta obce  
IČO: 00327247  
DIČ: 2021225536  
Kontaktná osoba: Igor Kočiško, starosta obce  
Kontakt: 051/779 71 23  
Bankové spojenie: Prima Banka  
Číslo účtu (IBAN): SK31 5600 0000 0004 6530 3001  
(ďalej len „objednávateľ“)

#### **Obec Kendice**

#### **1.2 Zhotoviteľ:**

Sídlo: Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov  
Registrácia: Obchodný register OS Prešov, odd. sro, č. vl. 279/P  
Štatutárny zástupca: Ing. František Kočiško, konateľ  
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných: Ing. František Kočiško, konateľ  
technických: Ing. Jaroslav Mikula, ved. TÚ  
IČO: 17147387  
DIČ: 2020518071  
IČ DPH: SK2020518071  
Kontaktná osoba: Ing. František Kočiško, konateľ  
Kontakt: 051/771 06 17  
Bankové spojenie: TATRA Banka a. s., PO  
Číslo účtu (IBAN): SK80 1100 0000 0026 2872 9605

#### **UNISTAV s. r. o., Prešov**

(ďalej len „zhotoviteľ“)  
(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.04.2018 zmluvu o dielo na stavebnú akciu: **„Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ“** zmluvu o dielo v súlade s postupom zadávania podlimitných zákaziek podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), realizovanej v rámci projektu financovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Špecifický cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.

V súlade s článkom XI. Záverečné ustanovenia, bod 11.2 zmluvy o dielo a v zmysle ustanovenia § 18 zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene zmluvy prostredníctvom tohto dodatku č. 4, ktorým sa zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

## **Článok II.**

### **Predmet Dodatku č. 4**

2.1 Z dôvodu potreby zmien objemového a/alebo konštrukčného charakteru niektorých súčastí diela oproti pôvodnému projektu stavby alebo ocenenému výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľné a priamo súvisiace s dielom a ich realizácia je nevyhnutná pre riadne vykonanie diela sa zmluvné strany v súlade s článkom IV. Cena diela, bod 4.1.2 zmluvy o dielo dohodli na zmenách položiek rozpočtu, rozpise položiek, a zmenách popisu položiek, ktorých rozsah je daný položkovitým rozpočtom tvoriacim prílohu č. 1 tohto dodatku č. 4.

2.2 Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku II. Predmet plnenia, bod 2.3, ktorý sa mení nasledovne:

„2.3 Dielo pozostáva z prác uvedených vo výkaze – výmer (Príloha č. 1 k Zmluve o dielo) a prílohe č. 1 dodatku č. 4 k zmluve o dielo.

2.3 Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku Článok IV. Cena diela, bodu 4.2, ktorý sa mení nasledovne:

„4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. tejto zmluvy je:

**Cena celkom bez zmien bez DPH : 287.575,69 EUR**

**(slovom: Dvestoosemdesiatsedemtisíc päťstosedemdesiatpäť 69/100 eur)**

**Cena celkom so zmenami bez DPH: 287.385,67 EUR**

**(slovom: Dvestoosemdesiatsedemtisíc tristoosemdesiatpäť 67/100 eur)**

**DPH 20% : 57.477,13 EUR**

**Cena celkom s DPH : 344.862,80 EUR**

**(slovom: Tristoštyridsaťštyritisíc osemstošesťdesiatdva 80/100 eur )**

## **Článok III.**

### **Záverečné ustanovenia Dodatku č. 4**

3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo a jej doteraz prijatých dodatkov formálne a/alebo obsahovo neupravené týmto dodatkom č. 4 zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

3.2 Dodatok č. 4 bol vyhotovený v 5 exemplároch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

3.3 Dodatok č.4 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.

3.4 Dodatok č.4 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

3.5 Prílohy k dodatku č. 4: Príloha č. 1 Rozpočet k dodatku č. 4.

Príloha č. 1 Cenové ponuky k položkám, ktorých sa týka zmena.

Príloha č. 1 Stanovisko projektanta k zmenám, ktoré sú predmetom dodatku.

V Prešove, dňa 01.10.2019

V Kendiciach, dňa 10. 10. 2019