

pochybeniu v čase kompletizácie zmluvy o dielo pred jej podpisom, ktoré spočíva v zámene predmetnej **Prílohy č. 1 v jej časti : 4 – Ostatné , objekt Elektroinštalácia - montážne práce.** Nesprávne bolo v položke 974031122 Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400t v množstve uvedené 500,000 m, pričom podľa zadania vo verejnom obstarávaní má byť správne množstvo 205,000 m s jednotkovou cenou podľa súťažnej ponuky. Uvedená oprava tejto položky nemá vzhľadom k odlišným jednotkovým cenám ostatných položiek dopad na rozsah ani finančnú hodnotu diela (cena celkom za objekt Elektroinštalácia zostáva zachovaná podľa súťažnej ponuky), je vykonaná len za účelom zosúladenia s ponukou podľa verejného obstarávania.

Z dôvodu zosúladenia vyššie uvedeného so skutočnosťou , v súlade s článkom XI. Záverečné ustanovenia, bod 11.2 zmluvy o dielo a v zmysle ustanovenia § 18 zákona o verejnom obstarávaní, sa zmluvné strany dohodli na uvedenej zmene zmluvy o dielo - jej Prílohy č. 1 prostredníctvom tohto dodatku č.5, ktorým sa zmluva o dielo v časti Príloha č.1 mení ako je vyššie uvedené:

## **Článok II.**

### **Záverečné ustanovenia Dodatku č. 5**

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo a jej doteraz prijatých dodatkov formálne a/alebo obsahovo neupravené týmto dodatkom č. 5 zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Dodatok č. 5 bol vyhotovený v 5 exemplároch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.
3. Dodatok č.5 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo a jej platných dodatkov.
4. Dodatok č.5 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
5. Príloha k dodatku č. 5: Príloha č. 1 podrobný rozpočet podľa výkazu výmer v tlačenej podobe a v elektronickej podobe ( vo formáte MS Excel) sa týka len časti 4 – Ostatné , objekt Elektroinštalácia - montážne práce.

Prešove, dňa 16.12..2019

V Kendiciach, dňa 16.12......2019