

Dodatok č. 6
k Zmluve o dielo zo dňa 20.04.2018

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Článok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba:
Kontakt:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Kendice

Kendice 274 , 082 01 Kendice
Igor Kočiško, starosta obce
00327247
2021225536
Igor Kočiško, starosta obce
051/779 71 23
Prima Banka
SK31 5600 0000 0004 6530 3001

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:
Registrácia:
Štatutárny zástupca:
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:
technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Kontaktná osoba:
Kontakt:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):

UNISTAV, s.r.o., Prešov

Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov
Obchodný register OS Prešov, odd. sro, č. vl. 279/P
Ing. František Kočiško, konateľ
Ing. František Kočiško, konateľ
Ing. Jaroslav Mikula, ved. TÚ
17147387
2020518071
SK2020518071
Ing. František Kočiško, konateľ
051/771 06 17
TATRA Banka a. s., PO
SK80 1100 0000 0026 2872 9605

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.04.2018 zmluvu o dielo na stavebnú akciu: „**Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ**“ zmluvu o dielo v súlade s postupom zadávania podlimitných zákaziek podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), realizovanej v rámci projektu financovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Špecifický cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.

V súlade s článkom XI. Záverečné ustanovenia, bod 11.2 zmluvy o dielo a v zmysle ustanovenia § 18 zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene zmluvy prostredníctvom tohto dodatku č. 6, ktorým sa zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

Článok II.

Predmet Dodatku č. 6

Prílohou č. 1 k predmetnej ZoD je podrobný rozpočet podľa výkazu výmer v tlačenej podobe a elektronickej podobe (vo formáte MS Excel). Vzhľadom k administratívnej chybe v čase kompletizácie zmluvy o dielo pred jej podpisom došlo k zámene predmetnej **Prílohy č. 1 v jej časti 4: Ostatné, objekt Elektroinštalácia**. Uvedená časť nebola v súlade s rozpočtom a výkazom výmer predloženým vo verejnom obstarávaní. Predmetom dodatku je zosúladienie Prílohy č. 1 zmluvy o dielo s podrobným rozpočtom a výkazom výmer predloženým vo verejnom obstarávaní. Uvedená oprava nemá dopad na rozsah ani finančnú hodnotu diela (cena celkom za objekt Elektroinštalácia zostáva zachovaná podľa súťažnej ponuky ako aj Zmluvy o NFP č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/G525).

Z dôvodu zosúladienia uvedeného so skutočnosťou, v súlade s článkom XI. Záverečné ustanovenia, bod 11.2 zmluvy o dielo a v zmysle §18 zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli na uvedenej zmene zmluvy o dielo – jej časti Príloha 1 prostredníctvom tohto dodatku č.6, ktorým sa zmluva o dielo mení ako je vyššie uvedené.

Článok III.

Záverečné ustanovenia Dodatku č. 6

- 3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo formálne a/alebo obsahovo neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 3.2 Dodatok bol vyhotovený v 5 exemplároch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.
- 3.3 Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.
- 3.4 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 3.5 Prílohy k dodatku: Príloha č. 1 Rozpočet k dodatku č. 6.

V Prešove, dňa 24.03.2020

V Kendiciach, dňa 24.03.2020