ZMLUVA O DIELO
pre realizáciu stavby:
Viacúčelová telocvičňa v obci Kendice
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva")

uzatvorená medzi Zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov:	**Obec Kendice**
Sídlo:	Kendice 274, 082 01 Kendice
Zastúpený:	Ing. Igor Kočiško, starosta obce
IČO:	00327247
DIČ:	2021225536
Bankové spojenie:	Tatra banka, a. s.
IBAN:	SK64 1100 0000 0029 4329 4314

(ďalej len ako „**Objednávateľ**")

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	PEhAES, a.s.
Sídlo:	Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice
Zapísaný:	OR OS Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 54/P
IČO:	00155764
DIČ:	2020517719
IČ DPH:	SK2020517719
Zapísaný:	OR OS Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 54/P
IBAN:	SK16 0200 0000 0000 1700 6572

(ďalej len ako „**Zhotoviteľ**")
(„Objednávateľ" a „Zhotoviteľ" spoločne aj ako „zmluvné strany")

Vzhľadom na vyššie uvedené sa Zmluvné strany dohodli a uzatvárajú túto Zmluvu v nasledovnom znení:

PREAMBULA

1. Táto zmluva o dielo je výsledkom procesu verejného obstarávania zákazky: **„Viacúčelová telocvičňa v obci Kendice"** na uskutočnenie stavebných prác zadávanej v súlade s § 110 a nasl. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní"), ktoré realizoval verejný obstarávateľ v pozícii Objednávateľa. (ďalej aj len ako „VO").

2. Ponuka Zhotoviteľa predložená v rámci verejného obstarávania bola na základe stanovených podmienok a kritérií vyhodnotená ako úspešná a Objednávateľ túto Ponuku Zhotoviteľa prijal;

3. Predmet plnenia tejto Zmluvy bude financovaný z príspevku poskytnutého na základe výzvy vyhlásenej Fondom na podporu športu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry" číslo 2025/002 a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Definície

V tejto Zmluve budú mať nasledovné výrazy a slová napísané s veľkým začiatočným písmenom nižšie uvedený význam:

„Autorský zákon" znamená zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

„Dielo“ znamená kompletné dielo tak, ako je opísané v Projektovej dokumentácii, a ktoré má byť v súlade s Ponukou Zhotoviteľa vykonané podľa tejto Zmluvy.

„Deň“ znamená kalendárny deň pokiaľ nie je určené inak.

„Experti“ znamenajú zoznam expertov, prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa súťažných podkladov Súťaže, a ktorých za týmto účelom identifikoval vo svojej Ponuke Zhotoviteľa, Príloha č. 4 tejto Zmluvy.

„Harmonogram prác“ znamená harmonogram prác vypracovaný a odovzdaný Zhotoviteľom podľa bodu 2.6 tejto Zmluvy. Harmonogram prác je Prílohou č. 2 Zmluvy.

„Kontrolný deň“ znamená Zmluvnými stranami dohodnutý deň, počas ktorého Objednávateľ vykoná kontrolu postup vykonaných prác, stanovený spravidla jedenkrát za sedem (7) kalendárnych dní, resp. na základe dohody podľa potrieb a požiadaviek Zmluvných strán, podľa bodu 2.3 tejto Zmluvy.

„Lehota plnenia“ znamená lehotu na vykonanie Diela uvedenú v bode 2.5 tejto Zmluvy.

„Materiály“ znamenajú všetky materiály a výrobky, ktoré majú tvoriť alebo tvoria súčasť Diela.

„Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

„Obchodný zákonník“ znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

„Ponuka Zhotoviteľa“ znamená ponuku, ktorú Zhotoviteľ predložil do Súťaže, a na základe ktorej bol Zhotoviteľ úspešný v Súťaži. Ponuka Zhotoviteľa bola v súlade so Súťažnými podkladmi prevedená do tejto Zmluvy, ako jednotlivé časti Ponuky Zhotoviteľa: Príloha č. 1 Rozpočet Diela, Príloha 2. Harmonogram prác.

„Poskytovateľ“ má význam uvedený v bode 3 Preambuly tejto Zmluvy, Fond na podporu športu

„Právne predpisy“ znamenajú všetky všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a Európskej únie, vrátane všetkých smerníc a nariadení každej legálne ustanovenej verejnej správy. Právne predpisy zahŕňajú aj Technické normy (STN a iné).

„Preberací protokol“ má význam uvedený v bode 2.9.1. tejto Zmluvy.

„Projektová dokumentácia“ znamená projektovú dokumentáciu vypracovanú pre stavbu: Viacúčelová telocvičňa v obci Kendice, vypracovaná 06/2024, v stupni: DSP, projektant: Ing. arch. Krasnay, STAVOPROJEKT s.r.o., Jarková 31, 080 01 Prešov, IČO: 31 705 286.

„Rozpočet“ znamená rozpočet Zmluvnej ceny – ocenený Výkaz výmer - v súlade s Ponukou Zhotoviteľa, ktorý tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy, t. j. časť Ponuky Zhotoviteľa, ktorú Zhotoviteľ predložil do Súťaže, vypracovaný v súlade so Súťažnými podkladmi.

„Stavebný zákon“ znamená zákon č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov

„Stavenisko“ znamená miesta, kde má byť Dielo vyhotovené, na ktoré majú byť Materiály dodané, ako je definované v Špecifikácii predmetu zákazky.

„Subdodávateľ“ je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so Zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti tejto Zmluvy – Príloha č. 3 zmluvy.

„Súťaž“ má význam uvedený v bode 1 Preambuly tejto Zmluvy.

„Súťažné podklady“ znamenajú súťažné podklady pre Súťaž.

„Stavebný dozor“ znamená osobu menovanú ako stavebný dozor zo strany Objednávateľa. Stavebný dozor je personál Objednávateľa a vykonáva kontrolu prác Zhotoviteľa a ostatné práva a povinnosti stanovené touto Zmluvou.

„Technické normy“ znamenajú technické normy (STN, EN, ISO) vzťahujúce sa na akékoľvek práce na Diele, samotné Dielo a Materiály, a ostatné normy uvedené v Špecifikácii predmetu zákazky alebo normy definované Právnymi predpismi.

„Vyššia moc“ má význam uvedený v bode 3.2.5 tejto Zmluvy.

„Zákon o verejnom obstarávaní - ZoV“ znamená zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

„Záručná doba“ znamená záručnú dobu podľa bodu 3.3 tejto Zmluvy.

„Zmluva“ znamená túto zmluvu o dielo v znení všetkých jej príloh a doplnení.

„Zmluva o o poskytnutí dotácie“ má význam uvedený v bode 3 Preambuly tejto Zmluvy, Zmluva uzatvorená medzi Poskytovateľom- Fondom na podporu športu a prijímateľom dotácie

„Zmluvná cena“ znamená konečnú pevnú cenu, za vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie akýchkoľvek vád Diela a poskytnutie ostatných plnení na základe tejto Zmluvy vrátane DPH uvedenú v bode 3.1.2 tejto Zmluvy.

1.2 Predmet Zmluvy

1.2.1 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie výlučne, záväzky Zhotoviteľa:

a) Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť a dokončiť pre Objednávateľa Dielo v súlade s Ponukou Zhotoviteľa , Projektovou dokumentáciou (ako súčasť súťažných podkladov), Zmluvou a Právnymi predpismi, a odstrániť na Diele akékoľvek vady, a to v Lehote plnenia;

b) Zhotoviteľ je povinný riadne vyhotovené a dokončené Dielo Objednávateľovi odovzdať v súlade s postupmi a podmienkami podľa tejto Zmluvy;

1.2.2 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie výlučne, záväzky Objednávateľa:

a) Objednávateľ je povinný za riadne vykonané Dielo a ostatné plnenia na základe tejto Zmluvy Zhotoviteľovi zaplatiť Zmluvnú cenu v súlade s touto Zmluvou;

b) Objednávateľ je riadne vykonané Dielo povinný v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy prevziať;

c) Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť všetku súčinnosť tak, aby Zhotoviteľ mohol Dielo a/alebo ktorúkoľvek časť plnenia na základe tejto Zmluvy vykonať riadne a včas.

1.2.3 Predmetom tejto Zmluvy je aj úprava všetkých ostatných práv a povinností Zmluvných strán spojených s riadnym plnením tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

1.2.4 Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi všetky podklady, údaje a informácie, vrátane Projektovej dokumentácie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že získal všetky podklady, údaje a informácie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a oboznámil sa s nimi, a zároveň vyhlasuje, že sú pre neho ako aj pre zhotovenie Diela postačujúce a vhodné a nemá k nim žiadne výhrady.

2. ZHOTOVENIE DIELA

2.1 Stavenisko

2.1.1 Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi v rozsahu, v akom ich má k dispozícii, všetky dôležité a potrebné údaje a informácie o faktickom a právnom stave Staveniska, najmä o užívacích právach k Stavenisku, o dostupných podmienkach Staveniska vrátane informácií o príjazdových cestách. Za interpretáciu všetkých týchto údajov potrebných na plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy zodpovedá Zhotoviteľ.

2.1.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v rozsahu, v akom to bolo prakticky možné, sa oboznámil s formou, povahou a podmienkami Staveniska a v uvedenom rozsahu mu je stav Staveniska známy. Zhotoviteľ zároveň v rozsahu, v akom to bolo prakticky možné, získal všetky informácie o Stavenisku, ktoré sú nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a súvisiacich plnení a pre predchádzanie vzniku škôd na Stavenisku a na Diele, ako aj informácie o prístupových a príjazdových cestách k Stavenisku.

2.1.3 Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť, resp. zabezpečiť právo prístupu na Stavenisko tak, aby Zhotoviteľ mohol Dielo riadne vyhotoviť a dokončiť a odovzdať Objednávateľovi v Lehote plnenia. Objednávateľ poskytne prístup na Stavenisko Zhotoviteľovi a Stavenisko Zhotoviteľovi odovzdá najneskôr do **30 dní na základe písomnej výzvy Objednávateľa voči Zhotoviteľovi urobenej kedykoľvek po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy** tak, aby Zhotoviteľ celé Dielo vyhotovil a dokončil v súlade s Harmonogramom prác v Lehote plnenia. O odovzdaní Staveniska Zmluvné strany vyhotovia protokol o prevzatí Staveniska. Tento protokol musí byť podpísaný oboma Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením podľa tejto Zmluvy po dobu, po ktorú mu Objednávateľ neposkytol právo prístupu na Stavenisko podľa tohto bodu.

2.2 Podmienky vykonania Diela

2.2.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že Dielo a všetky Materiály budú vyhovovať špecifikácii predmetu zákazky, Ponuke Zhotoviteľa, Zmluve a Právnym predpisom. Vyhotovené Dielo bude spĺňať technické normy, právne predpisy týkajúce sa stavieb, výstavby a ochrany životného prostredia, právne predpisy vzťahujúce sa na produkt, ktorý bude dielom vyprodukovaný a ostatné normy uvedené v Súťažných podkladoch vzťahujúce sa na dielo alebo definované príslušnými právnymi predpismi.

2.2.2 **Zhotoviteľ a Objednávateľ sú povinní vzájomne si poskytnúť všetku súčinnosť nevyhnutnú k riadnemu vyhotoveniu a dokončeniu Diela** vrátane súčinnosti pri spoločnom postupe voči orgánom verejnej moci a akýmkoľvek iným subjektom. V prípade, ak niektorá Zmluvná strana bude považovať poskytnutie súčinnosti druhej Zmluvnej strany za nedostatočné, je povinná o tom písomne informovať druhú Zmluvnú stranu. V opačnom prípade sa bude mať za to, že súčinnosť podľa tejto Zmluvy bola poskytnutá riadne.

2.2.3 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za správne umiestnenie všetkých častí Diela v súlade Projektovou dokumentáciou, Rozpočtom diela a špecifikami Staveniska, a je povinný napraviť každú chybu v situovaní, umiestnení, rozmeroch alebo vytýčení Diela na Stavenisku.

2.2.4 Objednávateľ je oprávnený schvaľovať súpis vykonaných prác. Objednávateľ je oprávnený vykonávať akékoľvek záznamy v stavebnom denníku. Pre vylúčenie pochybností, žiadny záznam a/alebo schválenie práce zo strany Objednávateľa, nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti alebo povinnosti.

2.2.5 **Kontrolu vykonávania Diela vykonáva Stavebný dozor Objednávateľa najmä počas Kontrolných dní** v súlade s bodom 2.3 tejto Zmluvy. Stavebnému dozoru musí byť umožnený prístup k akejkoľvek časti Diela. Žiadna časť Diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu Stavebného dozoru. Akékoľvek podstatné skutočnosti a okolnosti týkajúce sa vykonávania Diela je Zhotoviteľ povinný konzultovať so Stavebným dozorom Objednávateľa. Stavebný dozor Objednávateľa je oprávnený vykonávať akékoľvek záznamy v stavebnom denníku. Stavebný dozor je oprávnený vydať pokyn na prerušenie prác v prípade, ak to neumožňujú klimatické podmienky alebo ak Zhotoviteľ iným spôsobom zjavne koná v rozpore s pracovnými postupmi určenými technickými normami alebo odporúčaniami výrobcov na právne zabudovanie dodávaných materiálov. Takýto pokyn musí Stavebný dozor bezodkladne oznámiť Objednávateľovi a o dobu prerušenia prác sa primerane predlžuje Lehota plnenia. Pre vylúčenie pochybností, žiadny záznam a/alebo schválenie práce zo strany Stavebného dozoru Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti alebo povinnosti.

2.2.6 Zhotoviteľ bude na vlastné náklady zodpovedný za zabezpečenie vody, elektriny a všetkých ďalších energií a ďalších služieb, ktoré môže pri realizácii Diela potrebovať, a to formou zriadenia osobitných odberných miest jednotlivých médií (resp. inou formou podľa uváženia Zhotoviteľa), ktoré môže pri realizácii Diela potrebovať, ak sa s Objednávateľom nedohodne inak. Všetky náklady na energie znáša Zhotoviteľ.

2.2.7 Zhotoviteľ okrem iného zabezpečí na vlastné riziko a zodpovednosť najmä

a) dopravu, vykládku, skladovanie Materiálov v mieste Staveniska;

b) akékoľvek technické/stavebné úpravy v súlade s Projektovou dokumentáciou nevyhnutné pre výstavbu a zapojenie Diela;

c) výstavbu, inštaláciu, montáž kompletného Diela podľa Projektovej dokumentácie;

d) zabezpečenie funkčnosti diela a komplexné sprevádzkovanie Diela;

e) vykonanie úspešného Preberacieho konania.

2.2.8 **Zhotoviteľ počas celej doby trvania tejto Zmluvy nesie zodpovednosť za všetky práce na Diele a akékoľvek nebezpečenstvo spojené s prácami na Diele**, zhotovovaním Diela a akýmikoľvek inými prácami a činnosťami, ktoré je Zhotoviteľ povinný vykonať na základe tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí najmä, nie však výlučne:

a) strážením Staveniska, aby na Stavenisko nemali v čase výkonu stavebných prác prístup nepovolané osoby, a to najmä na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia;

b) označenie Staveniska;

c) zriadenie vjazdu a výjazdu z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz stavebného odpadu a na prístup vozidiel záchrannej zdravotnej

služby a dopravnej zdravotnej služby a požiarnej ochrany, a jeho udržiavanie v nepoškodenom a čistom stave;

d) umiestnenie a skladovanie Materiálov na Stavenisku podľa dohody s Objednávateľom;

e) poriadok a čistotu na Stavenisku, v jeho okolí a na užívaných inžinierskych sieťach;

f) bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, a to najmä, nie však výlučne, zabezpečením bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci a nariadenia vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami;

g) požiarnu ochranu Staveniska a Diela v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, poučenie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku o bezpečnosti a ochrane zdravia a požiarnej ochrane Staveniska a Diela;

h) aby sa všetky osoby nachádzajúce sa na Stavenisku zdržali fajčenia na Stavenisku mimo priestorov výhradne určených a označených Zhotoviteľom na tieto účely;

i) vykonanie opatrení potrebných na ochranu existujúcich vedení, rozvodov, prípojok a meračov energií, kanalizácie, telekomunikácií a iných inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na Stavenisku alebo v jeho okolí, najmä podopierať ich, zabezpečovať ich údržbu a opravy prostredníctvom oprávnených osôb, pokiaľ potreba opravy vznikne v dôsledku okolností, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ;

j) predchádzanie škodám na majetku tretích osôb;

k) na Stavenisku, počas celého zhotovovania Diela, dostupnosť Projektovej dokumentácie a iných technických podkladov alebo ich kópií, potrebnej na uskutočňovanie Diela a na výkon štátneho stavebného dohľadu;

l) pred dňom odovzdania a prevzatia Diela odstránenie všetkých technologických zariadení a vybavenia Staveniska zo Staveniska, nadbytočných stavebných výrobkov, a odpadu zo Staveniska, pričom toto ustanovenie sa primerane použije aj v prípade odstraňovania vád a nedorobkov;

2.2.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky technologické zariadenia Staveniska a Materiály nevyhnutné pre zhotovenie Diela a dopraviť ich na Stavenisko, a to v takom predstihu, aby pred začatím zhotovovania príslušnej časti Diela boli na Stavenisku k dispozícii všetky technologické zariadenia Staveniska a Materiály nevyhnutné pre zhotovenie Diela. Zhotoviteľ je oprávnený skladovať na Stavenisku výlučne len technologické zariadenia Staveniska a Materiály určené na realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí ochranu technologických zariadení Staveniska a Materiálov pred poškodením alebo zničením a ich skladovanie tak, aby tieto nestratili predpísané, resp. požadované vlastnosti. Zhotoviteľ zodpovedá za súlad všetkých Materiálov, ktoré použil na zhotovenie Diela, s príslušnými Právnymi predpismi a touto Zmluvou. Nebezpečenstvo vzniku škody na Materiáloch a Diele znáša výlučne Zhotoviteľ, a to od momentu prevzatia Staveniska až do úplného prevzatia Diela zo strany Objednávateľa v súlade s bodom 2.9 tejto Zmluvy.

2.2.10 Zhotoviteľ je zodpovedný za nakladanie s odpadmi vrátane prípadných stavebných odpadov podľa príslušných ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za plnenie a plní za Objednávateľa aj všetky povinnosti pôvodcu odpadu v zmysle príslušných ustanovení zákona o odpadoch. V prípade, ak Objednávateľovi vznikne akákoľvek škoda v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy alebo zákona o odpadoch v súvislosti s (ne)plnením akýchkoľvek povinností podľa zákona o odpadoch a príslušných vykonávacích predpisov, Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa za akékoľvek takéto škody.

2.2.11 Odo dňa začatia vykonávania prác na Diele je Zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle Stavebného zákona a príslušných vykonávacích predpisov. Pri vedení stavebného denníka sa budú Zmluvné strany riadiť najmä ustanoveniami § 10, § 39 Stavebného zákona a § 28 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z. o niektorých ustanoveniach Stavebného

zákona. Stavebný denník musí byť trvale prístupný všetkým pracovníkom podieľajúcim sa na vykonávaní Diela a kontrolným orgánom. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky na Diele. Žiadny súhlas alebo zápis Objednávateľa vo vzťahu k Dielu alebo postupu prác na Diele nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti. Ak sa na Diele nájdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo akékoľvek iné vady, tieto budú spolu s Dielom opravené na náklady Zhotoviteľa, nehľadiac na súhlasy alebo schválenia Objednávateľa uvedené v stavebnom denníku alebo inak udelené zo strany Objednávateľa.

2.2.12 Objednávateľ je oprávnený vstupovať na Stavenisko a kontrolovať postup Zhotoviteľa pri zhotovovaní Diela. Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi všetku súčinnosť pri vykonávaní kontroly podľa tohto bodu. Vykonanie kontroly zo strany Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej povinnosti alebo zodpovednosti.

2.2.13 Pre vylúčenie pochybností, podmienkami vykonania Diela uvedenými v tomto bode nie sú dotknuté ostatné podmienky uvedené v ostatných častiach Zmluvy, najmä v Projektovej dokumentácii.

2.2.14 **Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia Staveniska udržiavať v platnosti počas celej doby realizácie Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone podnikateľskej činnosti na poistnú sumu minimálne vo výške Zmluvnej ceny bez DPH** podľa bodu 3.1.2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný pri prevzatí Staveniska predložiť Objednávateľovi osvedčenú kópiu poistnej zmluvy, resp. iného rovnocenného dokladu preukazujúceho platnosť poistenia podľa tohto bodu Zmluvy.

2.3 Správy o postupe prác a súpis vykonaných prác, Kontrolné dni

2.3.1 Zhotoviteľ **pravidelne za každý kalendárny mesiac** vyhotoví a predloží Objednávateľovi správy o postupe prác na Diele do desiatich (10) dní po skončení sledovaného obdobia, ktorého sa týkajú. Súčasťou správ o postupe prác bude aj súpis vykonaných prác. Objednávateľovi patrí lehota piatich (5) pracovných dní odo dňa predloženia súpisu vykonaných prác na jeho preskúmanie. Ak sa po preskúmaní súpisu prác ukáže potreba jeho opravy/doplnenia, je Zhotoviteľ povinný opraviť súpis vykonaných prác do piatich (5) pracovných dní. Objednávateľom schválený súpis vykonaných prác je podkladom pre fakturáciu Zmluvnej ceny podľa bodu 3.1 tejto Zmluvy.

2.3.2 **Objednávateľ vykonáva kontrolu vykonaných prác prostredníctvom Stavebného dozoru najmä avšak nie výlučne počas Kontrolných dní pravidelne jedenkrát za sedem (7) dní**, resp. na základe dohody podľa potrieb a požiadaviek Zmluvných strán. Presný termín bude spresnený zápisom v Stavebnom denníku pri prevzatí Staveniska Zhotoviteľovi. Každý ďalší termín nasledujúceho Kontrolného dňa bude Zmluvnými stranami vopred dohodnutý a zapísaný v Stavebnom denníku.

2.3.3 Po vykonaní kontroly vykonaných prác na Diele Zmluvné strany vyhotovia písomný záznam do Stavebného denníka, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán (ďalej len „**písomný záznam**").

2.3.4 Zhotoviteľ upovedomí Objednávateľa o čase potrebnom na odstránenie vád a nedorobkov zistených počas Kontrolného dňa a o spôsobe ich odstraňovania alebo namietne opodstatnenosť vytýkaných vád a nedorobkov Objednávateľa. Zhotoviteľ písomne oboznámi Objednávateľa o skutočnosti, kedy dôjde k odstráneniu zistených vád a nedorobkov, ako aj o spôsobe ich odstránenia, a to do piatich (5) dní odo dňa zistenia predmetných vád a nedorobkov Diela počas Kontrolného dňa. V prípade namietnutia opodstatnenosti vytýkaných vád a nedorobkov Objednávateľa, vytýkané vady a nedorobky odborne posúdi Stavebný dozor a o takomto posúdení vyhotoví písomný záznam. Písomný záznam a výsledky posúdenia vytýkaných vád a nedorobkov je záväzný pre obe Zmluvné strany.

2.4 Príručky pre prevádzku a údržbu a zaškolenie obsluhy

Najneskôr k Preberaciemu konaniu Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi všetky príručky pre prevádzku a údržbu Diela tam, kde to je pre riadne užívanie Diela, resp. jednotlivých materiálov alebo zariadení potrebné alebo vhodné a vrátane akýchkoľvek nevyhnutných dokumentov pre riadne užívanie, prevádzku a údržbu celého Diela. Zhotoviteľ zároveň zabezpečí a vykoná zaškolenie personálu Objednávateľa v oblasti prevádzky a obsluhy Diela vrátane všetkých postupov tak, aby po zaškolení bol Objednávateľ samostatne schopný obsluhovať Dielo a prevádzkovať ho na účely, na ktoré je vyhotovené. O zaškolení obsluhy Objednávateľa Zmluvné strany vyhotovia osobitný protokol, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.

2.5 Lehota plnenia

2.5.1 Zhotoviteľ začne práce na realizácii Diela v zmysle bodu 2.1.3 tak, aby celé Dielo vyhotovil a dokončil

v súlade s Harmonogramom prác v Lehote plnenia.

2.5.2 **Lehota na vykonanie Diela je 18 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska.** Zhotoviteľ je povinný Dielo v súlade s Harmonogramom prác v Lehote plnenia vyhotoviť tak, aby zodpovedalo podmienkam tejto Zmluvy, vyhovelo Funkčným skúškam, bolo spôsobilé na Preberacie konanie podľa bodu 2.9 tejto Zmluvy a aby bolo pripravené na úspešné absolvovanie kolaudačného konania, ktorého výsledkom bude vydanie právoplatného rozhodnutia na užívanie stavby.

2.5.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na predĺženie Lehoty plnenia pokiaľ oneskorenie s dokončením Diela bude spôsobené niektorou z nasledovných okolností:

a) príčina, ktorá dáva Zhotoviteľovi nárok na predĺženie Lehoty plnenia podľa niektorého z bodov tejto Zmluvy,

b) omeškanie alebo obmedzenie na strane Objednávateľa, ktoré je priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa, a ktoré nebolo odstránené v primeranej lehote na základe výzvy Zhotoviteľa na odstránenie takéhoto omeškania alebo obmedzenia,

c) dôvody Vyššej moci, ktoré sú priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa.

2.5.4 **Miesto plnenia:**
Obec Kendice, k. ú. Kendice, okres Prešov, Prešovský kraj.

2.6 Harmonogram prác

2.6.1 Zhotoviteľ najneskôr pri podpise tejto Zmluvy predloží Objednávateľovi grafický Harmonogram prác. Harmonogram prác bude zodpovedať požiadavkám na zhotovenie diela podľa Projektovej dokumentácie, Ponuke Zhotoviteľa a tejto Zmluve. Po preskúmaní Harmonogramu prác Objednávateľom sa tento stáva Prílohou č. 2 tejto Zmluvy. Vzhľadom na to, že účinnosť tejto Zmluvy je podmienená kumulatívnym splnením podmienok uvedených v bode 3.6.1 tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný predložiť aktualizovaný harmonogram prác najneskôr pri podpise Zmluvy zo strany Objednávateľa.

2.6.2 Zhotoviteľ vyhotoví Harmonogram prác tak, aby Zhotoviteľovi umožňoval postupnú kompletizáciu celého Diela vrátane vyhotovenia a dokončenia celého Diela a vrátane úspešného absolvovania Funkčných skúšok celého Diela najneskôr v Lehote plnenia. Grafický Harmonogram prác bude obsahovať vyjadrenie časovej náročnosti jednotlivých úkonov, činností a prác vyjadrenú v dňoch. Harmonogram prác bude obsahovať stručný popis všetkých činností a prác, ich vzájomnú postupnosť a časovou nadväznosť.

2.6.3 Kedykoľvek to bude potrebné z dôvodu predĺženia Lehoty plnenia alebo kedykoľvek Harmonogram prác nebude zodpovedať Zmluve, alebo ak sa skutočný postup prác nezhoduje s Harmonogramom prác, Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi revidovaný Harmonogram prác a to najneskôr do piatich (5) dní odo dňa, kedy Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa na predloženie takéhoto revidovaného Harmonogramu prác. Pre vylúčenie pochybností platí, že revízia Harmonogramu prác podľa tohto bodu nemôže mať sama o sebe vplyv na predĺženie Lehoty plnenia, pokiaľ okolnosť vyvolávajúca potrebu revízie Harmonogramu prác zároveň nedáva Zhotoviteľovi právo na predĺženie, resp. úpravu Lehoty plnenia podľa iného bodu tejto Zmluvy.

2.7 Pokyny Objednávateľa

2.7.1 Objednávateľ je oprávnený Zhotoviteľovi vydávať pokyny, ktoré sa Zhotoviteľ zaväzuje splniť a dodržať za nasledovných podmienok:

a) Zhotoviteľ je povinný plniť iba pokyny vydané Stavebným dozorom prípadne priamo Objednávateľom;

b) Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu jeho pokynov, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti, ako skúsený zhotoviteľ v rozsahu plnenia predmetu tejto Zmluvy;

c) V prípade, ak by mal pokyn mať dopad na Lehotu plnenia a/alebo ak by mal pokyn mať dopad na Zmluvnú cenu, je Zhotoviteľ o tejto skutočnosti povinný okamžite informovať Objednávateľa;

d) Každý pokyn bude vydaný resp. inak zachytený (napr. v Stavebnom denníku) v písomnej forme. Objednávateľ je oprávnený vydať výnimočne aj ústny pokyn, avšak je povinný ho dodatočne písomne potvrdiť najneskôr do dvoch (2) dní, inak sa naňho neprihliada;

e) Zhotoviteľ je povinný pokyn vydaný v súlade s týmto bodom bezodkladne plniť, okrem prípadu, ak:

(i) Zhotoviteľ upozornil Objednávateľa na nevhodnú povahu pokynu a nevhodný pokyn Objednávateľa prekáža v riadnom vykonávaní Diela. Vtedy je Zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby zmeny pokynov Objednávateľa alebo do písomného oznámenia o tom, že Objednávateľ trvá na vykonávaní Diela podľa daných pokynov;

(ii) Zhotoviteľ oznámil Objednávateľovi, že pokyn má mať dopad na Lehotu plnenia a/alebo má mať pokyn dopad na Zmluvnú cenu, pričom v takom prípade je Zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr však do desiatich (10) dní, povinný Objednávateľovi doručiť návrh úprav Zmluvy (najmä Lehoty plnenia, Harmonogram prác a Zmluvnej ceny) vyvolaný pokynom Objednávateľa. Takýto návrh bude mať povahu oferty (návrhu na uzatvorenie zmluvy resp. dodatku). Zhotoviteľ nie je povinný ani oprávnený takýto pokyn plniť až do písomného potvrdenia (akceptácie) tohto návrhu zo strany Objednávateľa. To neplatí jedine v prípade, ak by neplnením takéhoto pokynu malo byť ohrozené Dielo, iný majetok a/alebo zdravie alebo život osôb. Zmluvné strany v primeranom čase po písomnom potvrdení pokynu a rozsahu zmeny Zmluvy zo strany Objednávateľa (s prihliadnutím na potrebu odsúhlasenia každej zmeny Zmluvy zo strany Poskytovateľa) uzatvoria osobitný dodatok k tejto Zmluve obsahujúci dohodnuté úpravy tejto Zmluvy v zmysle potvrdenia Objednávateľa.

2.7.2 Pre vylúčenie pochybností, žiadne schválenia alebo súhlasy Objednávateľa podľa tejto Zmluvy sa nepovažujú za pokyn podľa tohto bodu Zmluvy. Tiež platí, že pokiaľ Zhotoviteľ neupozornil Objednávateľa pri vydaní pokynu na to, že môže mať vplyv na Lehotu plnenia a/alebo Zmluvnú cenu, a Zhotoviteľ takýto pokyn plní, má sa za to, že tento pokyn nemá dopad na Zmluvnú cenu a/alebo na Lehotu plnenia a Zhotoviteľ pokyn plní bez nároku na predĺženie Lehoty plnenia a/alebo zmeny Zmluvnej ceny.

2.8 Funkčné skúšky

2.8.1 Pred odovzdaním Diela je Zhotoviteľ za účasti Objednávateľa a v súlade s Harmonogramom prác povinný vykonať Funkčné skúšky Diela. Na základe Funkčných skúšok musí Zhotoviteľ preukázať, že Dielo je spôsobilé a pripravené pre riadnu prevádzku, a že vyhovuje Projektovej dokumentácii, Ponuke Zhotoviteľa a spĺňa ostatné požiadavky na základe Zmluvy vzťahujúce sa na Dielo.

2.8.2 Zhotoviteľ pre účely Funkčných skúšok zabezpečí a poskytne všetky prístroje, vybavenie, asistenciu, dokumenty a iné informácie, elektrinu, zariadenia, materiály, personál a všetko ostatné tak, aby Funkčné skúšky prebehli v súlade so Zmluvou.

2.8.3 Harmonogram Funkčných skúšok Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr však štrnásť (14) pracovných dní pred plánovaným termínom Funkčných skúšok. Harmonogram Funkčných skúšok bude obsahovať časový harmonogram jednotlivých plánovaných úkonov testovania, ako aj ich opis.

2.8.4 Funkčné skúšky budú prebiehať v súlade s Harmonogramom Funkčných skúšok a budú zahŕňať všetky prevádzkové skúšky za účelom preukázania, že Dielo môže byť prevádzkované bezpečne tak, ako je špecifikované, za všetkých dostupných prevádzkových podmienok v súlade s účelom Diela a Projektovej dokumentácie.

2.8.5 O výsledku každých Funkčných skúšok podľa bodu 2.8.4 bude vyhotovený samostatný protokol. Ak Dielo alebo jeho časť nevyhovie Funkčným skúškam, Objednávateľ môže požadovať, aby Zhotoviteľ napravil vady Diela, a aby Zhotoviteľ vykonal opakované Funkčné skúšky za rovnakých podmienok. To sa vzťahuje na ktorúkoľvek časť Funkčných skúšok. Ak Dielo nevyhovie ani opakovaným Funkčným skúškam, Objednávateľ môže nariadiť ďalšie opakovanie Funkčných skúšok alebo Dielo odmietnuť prevziať a odstúpiť od Zmluvy.

2.8.6 Odstránenie nedostatkov po neúspešných Funkčných skúškach, resp. úspešné vykonanie opakovaných Funkčných skúšok nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za omeškanie s riadnym dodaním Diela v Lehote plnenia a Objednávateľa nezbavuje nároku na náhradu škody v celom rozsahu, vrátane náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu, a zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy.

2.9 Preberacie konanie

2.9.1 Preberacie konanie je konanie, v ktorom Objednávateľ v nadväznosti na úspešné vykonanie Funkčných skúšok preverí, že Dielo nemá vady a spĺňa požiadavky Projektovej dokumentácie a Ponuky Zhotoviteľa, Právnych predpisov, Zmluvy, ktoré sa **končí vydaním protokolu, ktorým Objednávateľ deklaruje splnenie záväzkov Zhotoviteľa vykonať a dokončiť Dielo riadne** (konanie podľa tohto bodu ďalej aj ako „**Preberacie konanie**“ a protokol vydaný v Preberacom konaní ďalej aj ako „**Preberací protokol**“).

2.9.2 Zhotoviteľ pre účely Preberacieho konania zabezpečí a poskytne všetky prístroje, vybavenie, asistenciu, dokumenty a iné informácie, zariadenia, materiály, personál a všetko ostatné tak, aby Preberacie konanie prebehlo v súlade so Zmluvou.

2.9.3 Preberacie konanie sa uskutoční až po zhotovení celého Diela a úspešne vykonaných Funkčných skúškach celého Diela. **Zhotoviteľ je povinný k Preberaciemu konaniu predložiť Objednávateľovi najmä nasledovné doklady:**

a) žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu;

b) dodacie listy;

c) všetky protokoly o Funkčných skúškach;

d) dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, prevádzkové poriadky, manuály údržby a ostatnú dokumentáciu vzťahujúcu sa na Dielo;

e) všetky doklady o nakladaní s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

f) certifikáty a ďalšie dokumenty preukazujúce zhodu použitých Materiálov a záznamy zo všetkých skúšok Materiálov (v rozsahu, v akom to vyžaduje Projektová dokumentácia alebo Právne predpisy);

g) záručné listy dodaných zariadení, vrátane návodov a v prípade potreby doklady o zaškolení personálu Objednávateľa;

h) 2x kópiu stavebného denníka;

i) všetky protokoly o zaškolení obsluhy Diela,

j) akékoľvek ďalšie dokumenty, ktoré majú byť Objednávateľovi odovzdané na základe tejto Zmluvy, Projektovej dokumentácie, Ponuky Zhotoviteľa alebo Právnych predpisov,

k) vyjadrenie Zhotoviteľa, že Dielo bolo vyhotovené v súlade s Projektovou dokumentáciou, platnými STN normami a Právnymi predpismi, a že Dielo je schopné trvalej a bezpečnej prevádzky,

l) všetky písomné správy z Kontrolných dní a písomné záznamy z Odborného posúdenia Stavebného dozoru.

2.9.4 **Preberacie konanie sa začína dňom predloženia žiadosti o vydanie Preberacieho protokolu spolu so všetkými dokumentami podľa bodu 2.9.3 vyššie.** Predložením žiadosti o vydanie Preberacieho protokolu Objednávateľovi znamená, že podľa názoru Zhotoviteľa je Dielo vykonané a dokončené riadne v súlade so Zmluvou, nemá vady, boli úspešne vykonané Funkčné skúšky a je pripravené k úspešnému Preberaciemu konaniu. Za riadne dokončené Dielo sa považuje Dielo dokončené bez vád a v súlade s Ponukou Zhotoviteľa, Projektovou dokumentáciou, Zmluvou a Právnymi predpismi.

2.9.5 Do štrnástich (14) dní odo dňa začatia Preberacieho konania je Objednávateľ povinný:

a) **vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol s uvedením dátumu, kedy bolo Dielo dokončené v súlade so Zmluvou,** s výnimkou drobných nedokončených prác a vád, ktoré nebránia užívaniu Diela pre zamýšľaný účel; alebo

b) **zamietnuť žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu s uvedením vád Diela a prác, ktoré musí Zhotoviteľ vykonať,** aby bolo Dielo v súlade so Zmluvou.

2.9.6 V prípade, ak Objednávateľ nevydá Preberací protokol alebo žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu nezamietne v lehote podľa bodu 2.9.5, má sa za to, že Preberací protokol bol vydaný k poslednému dňu tejto lehoty. **Vydaním Preberacieho protokolu alebo uplynutím lehoty podľa bodu 2.9.5 v prípade fikcie vydania Preberacieho protokolu podľa predchádzajúcej vety sa končí Preberacie konanie.** Vydanie Preberacieho protokolu Zhotoviteľ Objednávateľovi potvrdí podpisom Preberacieho protokolu. Pokiaľ Zhotoviteľ podpisom nepotvrdí Objednávateľovi vydanie Preberacieho protokolu do troch (3) pracovných dní odo dňa, kedy bol Zhotoviteľovi doručený, má sa za to, že vydanie Preberacieho protokolu Zhotoviteľ podpisom potvrdil v posledný deň tejto lehoty.

2.9.7 **Dňom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami podľa bodu 2.9.6 prechádza na Objednávateľa vlastníctvo k Dielu a nebezpečenstvo škody na Diele.** Za deň podpisu Preberacieho protokolu sa považuje aj uplynutie lehoty podľa bodu 2.9.6 tejto Zmluvy.

2.9.8 Pre vylúčenie pochybností, ak bude mať Dielo k dátumu uplynutia Lehoty plnenia zjavné vady zistené v rámci Preberacieho konania podľa tohto bodu Zmluvy, má sa za to, že Zhotoviteľ sa dostal do omeškania s riadnym a včasným plnením k dátumu uplynutia Lehoty plnenia, a to bez ohľadu na to, či boli vady v rámci Preberacieho konania zistené po dátume uplynutia Lehoty plnenia. Odstránenie vytknutých vád Zhotoviteľom a následné vydanie Preberacieho protokolu podľa tohto článku Zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za škodu a omeškanie a Objednávateľa nezbavuje nároku na zmluvnú pokutu za omeškanie Zhotoviteľa s povinnosťou plniť riadne a včas v Lehote plnenia.

2.9.9 V prípade, že Objednávateľ odmietne vydať Preberací protokol postupom podľa bodu 2.9.5b), Zhotoviteľ po odstránení vytknutých vád opätovne predloží žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu podľa bodu 2.9.1, resp. 2.9.4 tejto Zmluvy a Objednávateľovi plynie lehota v zmysle bodu 2.9.5 tejto Zmluvy, pričom bod 2.9.6 sa aplikuje primerane. Pre vylúčenie pochybností, bez ohľadu na to, kedy Objednávateľ vydá Preberací protokol napr. aj pre prípad opakovaného Preberacieho konania (pokiaľ neplatí fikcia vydania Preberacieho protokolu podľa bodu 2.9.6 platí, že pokiaľ k uplynutiu Lehoty plnenia nebolo Dielo spôsobilé na úspešné ukončenie Preberacieho konania (t. j. vykonané bez vád resp. bez vád, ktoré bránia užívaniu Diela pre dohodnutý účel), Zhotoviteľ sa dostal do omeškania ku dňu nasledujúcemu po uplynutí Lehoty plnenia. Vyššie uvedené znamená, že odstránenie vytknutých vád Zhotoviteľom a následné vydanie Preberacieho protokolu v Preberacom konaní Zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za škodu a omeškanie a Objednávateľa nezbavuje nároku na zmluvnú pokutu za omeškanie Zhotoviteľa s riadnym a včasným plnením v Lehote plnenia ani nároku na náhradu škody.

2.9.10 V prípade, ak Objednávateľ vydá Preberací protokol podľa bodu 2.9.5a) s výnimkou drobných nedokončených prác a vád, ktoré nebránia užívaniu Diela, Objednávateľ v Preberacom protokole určí alebo sa so Zhotoviteľom dohodne na primeranej lehote na odstránenie týchto vád a nedorobkov. O úplnom odstránení vád a nedorobkov Zmluvné strany vyhotovia protokol o úplnom odstránení vád a nedorobkov. Tento protokol musí byť podpísaný oboma Zmluvnými stranami.

2.9.11 Pokiaľ Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky Diela v dodatočnej primeranej lehote určenej v Preberacom protokole podľa bodu 2.9.5 písm. a) vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 3.5.1 písm. b) tejto Zmluvy. V prípade, ak vznikne Objednávateľovi škoda v dôsledku užívania Diela s vadami a nedorobkami uvedenými v Preberacom protokole, Zhotoviteľ Objednávateľa za túto škodu odškodní v plnom rozsahu, vrátane škody presahujúcej zmluvnú pokutu.

2.9.12 V prípade, ak by bolo Dielo, resp. jeho časť, zhotovené s podstatnými neodstrániteľnými vadami, Objednávateľ nie je povinný takéto Dielo prevziať a zaplatiť zaň jeho cenu, resp. príslušnú časť jeho ceny.

2.10 Kolaudácia

2.10.1 Bez ohľadu na ustanovenia o Funkčných skúškach a Preberacom konaní je Zhotoviteľ zodpovedný za to, že Dielo vyžadujúce kolaudáciu podľa príslušných Právnych predpisov bude spôsobilé na úspešné absolvovanie kolaudačného konania, ktorého výstupom bude vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie podá Objednávateľ, avšak Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby Objednávateľovi poskytnúť akúkoľvek a všetku potrebnú súčinnosť na zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia vrátane bezplatného odstránenia akýchkoľvek nedostatkov či vád, ktoré budú zabraňovať vydaniu kolaudačného rozhodnutia, a to bez ohľadu na vydanie akýchkoľvek protokolov o Funkčných skúškach a Preberacieho protokolu k Dielu, a to až do vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

3. SPOLOČNÉ USTANOVENIA

3.1 Zmluvná cena a platobné podmienky

3.1.1 Zmluvná cena za plnenie predmetu Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a je rozčlenená nasledovne:

3.1.2 Celková zmluvná cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je nasledovná:

Cena bez DPH: *906 010,68* EUR

Sadzba DPH: *208 382,46* EUR

Cena s DPH: *1 114 393,14* EUR

(slovom: jedenmiliónstoštrnásťtisíctristodeväťdesiattri a 14/100 EUR)

(ďalej aj ako „**Zmluvná cena**")

3.1.3 Zmluvná cena je cena maximálna a je totožná s cenou, ktorú Zhotoviteľ predložil vo svojej Ponuke Zhotoviteľa. Zmluvná cena je premietnutá v Rozpočte Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy. Objednávateľ je povinný uhradiť len cenu skutočne vykonaných a prevzatých prác a plnení. Objednávateľ si vyhradzuje právo na pomerné zníženie ceny v prípade, ak sa časť Diela z dôvodov nepredvídateľných v čase uzatvorenia Zmluvy nebude z podnetu Objednávateľa realizovať. Zmluvná cena a Rozpočet Diela zahŕňa všetky náklady nevyhnutné na riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie všetkých vád, a zahŕňa v sebe všetky ostatné plnenia v rozsahu a na základe tejto Zmluvy, Súťažných podkladov a Ponuky Zhotoviteľa. Zmluvná cena pokrýva všetky zmluvné záväzky a všetky povinnosti nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela, vrátane všetkých Materiálov, súčiastok, dielov, cla, daní, personálneho zabezpečenia, dopravy, udelenia licencií a akýchkoľvek iných poplatkov, ktoré bude nutné vynaložiť podľa tejto Zmluvy. Pokiaľ určité práce alebo plnenie alebo jej/jeho časť nie sú obsiahnuté v Rozpočte Diela ako samostatná položka, má sa za to, že cena za túto prácu/plnenie je zahrnutá v ostatných položkách Rozpočtu Diela.

3.1.4 **Zmluvná cena bude fakturovaná za vykonané práce štyroma faktúrami. Prvá až tretia faktúra bude zakaždým vystavená Zhotoviteľom po vykonaní minimálne 25 % objemu stavebných prác v závislosti na zmluvnú cenu diela. Posledná faktúra bude Zhotoviteľom vystavená po odovzdaní diela objednávateľovi maximálne v hodnote 25 % objemu stavebných prác v závislosti na zmluvnú cenu diela**. Zhotoviteľ v súlade s bodom 2.3 vyhotoví a odovzdá Stavebnému dozoru Objednávateľa správy o postupe prác a súpis vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení, ktorý Stavebný dozor Objednávateľa postupom podľa tejto Zmluvy schváli. **Takto schválený súpis vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení bude podkladom pre fakturáciu čiastok Zmluvnej ceny v zmysle Rozpočtu Diela za práce vykonané v príslušnom fakturačnom období.** Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za práce, dodané materiály a zariadenia za príslušné fakturačné obdobie podľa tohto bodu až po schválení súpisu vykonaných prác a dodaných zariadení a materiálov zo strany Stavebného dozoru Objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť iba skutočne vykonané práce a dodané materiály a zariadenia v zmysle Rozpočtu Diela potvrdené Stavebným dozorom Objednávateľa na základe predložených a potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení.

3.1.5 Splatnosť faktúry podľa tejto Zmluvy je **60 dní od doručenia faktúry bez nedostatkov do sídla Objednávateľa** v zmysle Zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví Zmluvy.

3.1.6 Faktúra vystavená na základe tejto Zmluvy musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. **Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na túto Zmluvu a popis plnenia v zmysle predmetu Zmluvy – názov projektu, kód projektu, podklady k fakturácii – správy o postupe prác a súpis vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení.** Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo k nej nebudú priložené prílohy, alebo ak nebude obsahovať správne údaje, Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla Objednávateľa.

3.2 Riziko a zodpovednosť za škodu

3.2.1 Zhotoviteľ zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody, ktoré vzniknú porušením jeho povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ktoré vzniknú Objednávateľovi a iným osobám na Stavenisku, na samotnom Diele, na veciach, ako aj na osobách, pri prácach, ktorými bol poverený bez ohľadu na to, či tieto práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním poverenými Subdodávateľmi.

3.2.2 Škodou sa rozumie aj škoda spočívajúca v povinnosti Objednávateľa vrátiť časť nenávratného finančného príspevku na financovanie predmetu Diela Poskytovateľovi , resp. sankcia uložená Objednávateľovi Poskytovateľom v prípade, ak Dielo nebude vykonané riadne a/alebo v Lehote plnenia z dôvodov na strane Zhotoviteľa, ak nedôjde k splneniu povinnosti podľa bodu 2.2.14. Nárok na náhradu škody nevylučuje právo Objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami Zmluvy.

3.2.3 Škodou sa rozumie aj akákoľvek sankcia alebo pokuta uložená Objednávateľovi zo strany orgánov verejnej správy alebo orgánov štátnej správy za porušenia akýchkoľvek povinností súvisiacich s plnením Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednosť Zhotoviteľ.

3.2.4 Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa od všetkých nárokov, škôd, strát a nákladov v súvislosti s poškodením alebo stratou akéhokoľvek majetku, nehnuteľného alebo hnuteľného v rozsahu, v akom

toto poškodenie alebo strata vyplýva z dôvodov vyhotovenia alebo dokončenia Diela a odstránenia akýchkoľvek vád alebo ak sa dá pripísať akejkoľvek nedbanlivosti, úmyselnému činu alebo porušeniu Zmluvy Zhotoviteľom.

3.2.5 Zhotoviteľ nezodpovedá podľa tejto Zmluvy za nároky, škody, straty a náklady v prípadoch, kedy ich vznik možno pričítať okolnosti Vyššej moci. Za okolnosť Vyššej moci sa má namysli taká okolnosť, pri ktorej sú kumulatívne splnené všetky nižšie uvedené znaky:

a) je mimo kontroly Zmluvnej strany;

b) proti jej vzniku sa Zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť;

c) Zmluvná strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhnúť alebo ju prekonať; a zároveň

d) Zmluvná strana ju v čase uzavretia tejto Zmluvy objektívne nemohla predvídať.

(okolnosti podľa tohto bodu ďalej aj ako „**Vyššia moc**")

3.2.6 Kedykoľvek ktorákoľvek Zmluvná strana zistí akúkoľvek prekážku, ktorá jej bráni alebo je odôvodnené predpokladať, že jej bude brániť, v plnení akýchkoľvek povinností podľa tejto Zmluvy, najmä tak prekážku podľa bodu 3.2.5 a bodu 2.6.3 tejto Zmluvy, ale aj podľa akéhokoľvek iného ustanovenia tejto Zmluvy, je povinná jej vznik alebo existenciu bezodkladne písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane. Pri riešení vzájomných nárokov spôsobených výskytom takýchto prekážok sú Zmluvné strany povinné postupovať vo vzájomnej súčinnosti tak, aby do najvyššej možnej miery zabránili následkom alebo zmiernili následky Vyššej moci.

3.3 Záručná doba a zodpovednosť za vady

3.3.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo, ako aj všetky Materiály budú mať počas Záručnej doby vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutím na povahu Diela, a že bude spôsobilé na riadne používanie na účel, na ktorý je určené. **Záručná doba začína plynúť dňom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami a trvá po dobu šesťdesiat (60) mesiacov** na realizované Dielo a pokiaľ ide o výrobky a zariadenia dodávané v rámci predmetu plnenia tejto Zmluvy tam, kde to Zhotoviteľ nevie ovplyvniť, v trvaní určenom výrobcom, **minimálne však 24 mesiacov** (ďalej aj ako „**Záručná doba**").

3.3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že aby bolo Dielo počas celej Záručnej doby v súlade so Zmluvou, Objednávateľ je oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky práce k odstráneniu vád Diela oznámených Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný všetky tieto vady odstrániť a všetky práce vykonať na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo.

3.3.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu prechodu nebezpečenstva na Objednávateľa, aj keď dôjde k zisteniu tejto vady až po tejto dobe. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po dobe prechodu nebezpečenstva na Objednávateľa, ak je spôsobená porušením povinností Zhotoviteľa.

3.3.4 **Zhotoviteľ určuje ako zodpovednú osobu na oznamovanie vád a havarijných udalostí Ing. Dávid Straka, tel. číslo. 051/773 47 60, E-Mail: pehaes@pehaes.sk.** Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú požiadavku na odstránenie vady uplatní bezodkladne po jej zistení písomne, a to zaslaním emailu na vyššie uvedenú emailovú adresu. **Na odstránenie vád zistených a reklamovaných Objednávateľom v Záručnej dobe nastúpi Zhotoviteľ v lehote do štyridsaťosem (48) hodín od oznámenia Objednávateľom.** V takom prípade je Zhotoviteľ povinný odstránenie vady vykonať bezodkladne, najneskôr však do siedmich (7) dní odo dňa doručenia požiadavky na odstránenie vady, pokiaľ sa s Objednávateľom nedohodne na inej lehote.

3.3.5 Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením vád Diela. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže užívať Dielo, resp. časť Diela pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.

3.4 Práva duševného vlastníctva

3.4.1 Bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie bodu 2 tejto Zmluvy, v prípade, že Dielo a/alebo akákoľvek časť predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy bude mať povahu autorského diela v zmysle Autorského zákona, tak Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi v súlade s ustanovením § 65 a nasl. Autorského zákona licenciu, resp. sublicenciu na použitie takto chráneného autorského diela, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia) v rozsahu nevyhnutnom na riadne fungovanie a užívanie Diela, resp. jeho časti Objednávateľom v súlade s účelom tejto Zmluvy. Za týmto účelom a v tomto rozsahu je Objednávateľ oprávnený udeliť sublicenciu tretím osobám. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena Zhotoviteľa za poskytnutie licencie/sublicencie podľa bodu 3.4 je zahrnutá v Rozpočte Diela.

3.4.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že dodaním (i) akéhokoľvek softwarového, či systémového vybavenia poskytnutého na základe tejto Zmluvy a (ii) akéhokoľvek technického alebo akéhokoľvek iného zariadenia alebo dokumentácie, ktoré je súčasťou Diela nedochádza k porušovaniu ani ohrozovaniu žiadnych práv duševného vlastníctva tretích osôb vrátane práv priemyselného vlastníctva a iných obdobných práv. Zhotoviteľ odškodní a ochráni Objednávateľa pred akýmikoľvek prípadnými nárokmi tretích strán voči Objednávateľovi v súvislosti s inštaláciou a prevádzkou Diela.

3.4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí akékoľvek a všetky potrebné licencie či iné súhlasy od akýchkoľvek výrobcov a prevádzkovateľov systémov, softwarov, zariadení Diela, či akýchkoľvek iných osôb, potrebné pre prevádzkovanie Diela.

3.4.4 Objednávateľ prevzatím Diela nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadne porušenie akýchkoľvek majetkových a/alebo autorských a priemyselných práv tretích osôb Zhotoviteľom v súvislosti s plnením tejto Zmluvy.

3.4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľa odškodniť pred každým nárokom tretej osoby z porušenia akéhokoľvek patentového práva, registrovaného návrhu, autorského práva, ochrannej známky, obchodného záväzku, obchodného tajomstva, alebo iných duševných a priemyselných práv súvisiacich s Dielom, ktorý vznikne z alebo v súvislosti s výrobou alebo vyhotovením Diela alebo používaním Diela Objednávateľom. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v súvislosti s porušením akýchkoľvek povinností Zhotoviteľa podľa tohto bodu Zmluvy.

3.5 Zmluvné sankcie

3.5.1 V prípade, že nastane niektorá z nižšie uvedených okolností má Objednávateľ na základe faktúry nárok požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie a Zhotoviteľ je v prípade uplatnenia takého nároku zo strany Objednávateľa povinný Objednávateľovi zaplatiť nasledovné zmluvné pokuty (pre vylúčenie pochybností, pre každý prípad, kedy nastane akákoľvek z nižšie uvedených okolností, t. j. kedykoľvek aj opakovane):

a) v prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Diela v Lehote plnenia má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % zo Zmluvnej ceny Diela, a to za každý aj začatý deň omeškania;

b) v prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov a medzitermínov uvedených v Harmonograme prác má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% zo Zmluvnej ceny, a to za každý aj začatý deň omeškania;

c) v prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád Diela podľa bodu 2.9.11 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,01 % zo Zmluvnej ceny, a to za každý aj začatý deň omeškania;

d) v prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád Diela podľa bodu 2.3.4 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,01 % zo Zmluvnej ceny a to za každý aj začatý deň omeškania;

e) v prípade, ak Zhotoviteľ zadá určitú časť plnenia tejto Zmluvy Subdodávateľovi v rozpore s postupom podľa bodu 3.7 tejto Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 15.000,- Eur (slovom: pätnásťtisíc eur);

f) v prípade, ak Zhotoviteľ vykonáva vybrané odborné činnosti v rámci plnenia tejto Zmluvy, ktoré má vykonávať výlučne prostredníctvom Expertov, prostredníctvom iných osôb, alebo v prípade, ak Zhotoviteľ viac nedisponuje kapacitami Experta, a nemá zabezpečené nahradenia kapacity Experta iným Expertom postupom podľa bodu 3.8.2 tejto Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10.000,- EUR (slovom: desaťtisíc euro);

g) v prípade, ak Zhotoviteľ na prvú výzvu Objednávateľa podľa bodu 3.8.3 tejto Zmluvy nenapraví porušenie alebo neplnenie tejto Zmluvy v primeranej lehote má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc euro), a to za každý aj začatý deň, kedy toto porušenie alebo neplnenie trvá;

h) v prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosť uvedenú v bode 2.2.14 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% zo Zmluvnej ceny Diela;

i) v prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti podľa bodu 2.2.8., ktorá nie je sankcionovateľná podľa 3.5.1. písm. f) tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc euro) za takto každé zistené porušenie povinnosti Zhotoviteľa.

3.5.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúr má Zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania v súlade s § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka za každý aj začatý deň omeškania.

3.5.3 Zaplatením zmluvnej pokuty na základe tejto Zmluvy nezaniká povinnosť splniť zabezpečený záväzok. Rovnako nezaniká ani nárok na náhradu škody príslušnej Zmluvnej strany, ktorá jej vznikne v súvislosti s porušením tejto Zmluvy v plnej výške, vzhľadom k tomu sa zmluvná pokuta nezapočítava s náhradou škody a výška škody nie je limitovaná výškou zmluvnej pokuty.

3.5.4 Splatnosť faktúry za zmluvnú pokutu vystavenej podľa tohto bodu bude minimálne sedem (7) kalendárnych dní.

3.6 Trvanie a ukončenie Zmluvy

3.6.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť vzhľadom na zdroj financovania realizácie Diela, dňom kumulatívneho splnenia všetkých nasledovných podmienok:

- zmluva bude zverejnená v zmysle príslušných právnych predpisov,
- doručením Rozhodnutia správnej rady Fondu na podporu športu o poskytnutí príspevku na projekt.

O doručení rozhodnutia správnej rady musí objednávateľ informovať zhotoviteľa do 5 pracovných dní od jeho doručenia. V prípade doručenia Rozhodnutia správnej rady Fondu na podporu športu o neposkytnutí príspevku na projekt, táto zmluva nenadobudne účinnosť, zmluva zaniká ex tunc (od počiatku) pričom zmluvné strany si voči sebe nebudú uplatňovať žiadne nároky na náhradu škody ani ušlý zisk.

3.6.2 Táto Zmluva trvá až do úplného splnenia všetkých vzájomných povinností a vysporiadania všetkých záväzkov Zmluvných strán na základe tejto Zmluvy, pokiaľ nedôjde k jej predčasnému ukončeniu v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

3.6.3 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných strán aj písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy jednej zo Zmluvných strán.

3.6.4 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda o ukončení Zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky Zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.

3.6.5 V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a je účinné dňom doručenia odstúpenia Zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.

3.6.6 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy Zhotoviteľom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy Zhotoviteľom považuje najmä, nie však výlučne:

a) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v Ponuke Zhotoviteľa predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje;

b) ak Zhotoviteľ ani opakovane nesplní výzvu k náprave podľa bodu 3.9 tejto Zmluvy;

c) ak Zhotoviteľ opustí Dielo alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v plnení svojich povinností podľa Zmluvy (platí obdobne aj v prípade ak Zhotoviteľ tieto povinnosti plní iba vo veľmi obmedzenom rozsahu);

d) ak nedôjde k úspešnému absolvovaniu Funkčných skúšok, ani pri opakovaných Funkčných skúškach;

e) ak nedôjde k úspešnému absolvovaniu Preberacieho konania ani v prípade opakovaného Preberacieho konania;

f) ak je Zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním Diela o viac ako tridsať (30) kalendárnych dní;

g) ak nastane iná okolnosť uvedená v tejto Zmluve oprávňujúca Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy.

3.6.7 Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy tiež v súlade s § 19 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní v prípade:

a) ak v čase uzatvorenia Zmluvy existoval dôvod na vylúčenie Zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní,

b) ak táto Zmluva nemala byť uzavretá so Zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie.

3.6.8 Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od časti Zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene Zmluvy, a ktorá si vyžadovala nove verejné obstarávanie.

3.6.9 Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od Zmluvy, ak Zhotoviteľ nebol v čase uzavretia Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora. Ak sa po uzavretí Zmluvy stala konečným užívateľom výhod Zhotoviteľa, jeho subdodávateľa alebo jeho subdodávateľa podľa osobitného predpisu33) osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Objednávateľ môže po uplynutí 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala, ak táto skutočnosť stále trvá, odstúpiť od Zmluvy.

3.6.10 Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy so Zhotoviteľom, ak ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác.

3.7 Subdodávatelia

3.7.1 Zhotoviteľ je oprávnený plnením vybraných častí tejto Zmluvy poveriť svojich Subdodávateľov. Zoznam Subdodávateľov tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. V zozname Subdodávateľov sa uvádza podiel plnenia každého Subdodávateľa z celkovej Zmluvnej ceny plnenia a údaje o osobe oprávnenej konať za Subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Každý Subdodávateľ, ktorý má takú povinnosť, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o RPVS**"). Úspešný uchádzač alebo uchádzači, ich subdodávatelia, sú povinní v čase uzatvorenia zmluvy byť zapísaní v RPVS, ak sa na nich táto povinnosť vzťahuje, a mať v predmetnom registri zapísaných všetkých konečných užívateľov výhod v súlade so zákonom o RPVS.

3.7.2 V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Zhotoviteľ záujem zmeniť alebo doplniť svojich Subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:

a) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa Zákona RPVS, ak mu táto povinnosť zo Zákona RPVS vyplýva,

b) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť Diela v rovnakej kvalite, ako pôvodný Subdodávateľ a musí spĺňať rovnaké podmienky, ako pôvodný Subdodávateľ (ak boli stanovené),

c) Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie. Zmenu Subdodávateľa spolu s predložením dokladov vykoná Zhotoviteľ písomne, za písomné oznámenie sa považuje aj oznámenie vykované formou zaslania e-mailu na e-mailovú adresu: jana.murgasova@kosice-city.sk.

3.7.3 Návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 3.7.2c) vyššie a aktualizovaným znením Prílohy č. 3 musí Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskôr desať (10) pracovných dní pred začatím plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode 3.7.2 vyššie.

3.7.4 Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre zmenu alebo doplnenie Subdodávateľov nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve, pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto bodu Zmluvy.

3.7.5 V prípade, ak Zhotoviteľ využije na plnenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy Subdodávateľa, Zhotoviteľ za konanie Subdodávateľa voči Objednávateľovi zodpovedá, ako keby plnenie vykonával sám.

3.8 Experti

3.8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že výkon vybraných odborných činností v rámci plnenia tejto Zmluvy bude vykonávať výlučne prostredníctvom expertov, prostredníctvom ktorých preukazoval splnenie podmienok

účasti technickej spôsobilosti podľa Súťažných podkladov, a ktorých za týmto účelom identifikoval vo svojej Ponuke Zhotoviteľa (ďalej aj ako „**Experti**"). Zoznam jednotlivých Expertov s uvedením ich kvalifikácie tvoria obsah Prílohy č. 4 tejto Zmluvy.

3.8.2 V prípade, ak chce Zhotoviteľ nahradiť niektorého z Expertov, takéto nahradenie je možné výlučne so súhlasom Objednávateľa. Objednávateľ takýto súhlas bezdôvodne neodoprie, avšak platí, že novo navrhovaný Expert musí spĺňať odbornú spôsobilosť, ako je spôsobilosť, ktorej splnenie požadoval objednávateľ v Súťaži. Spôsobilosť nového Experta Zhotoviteľ preukazuje spôsobom, akým preukazoval v Súťaži spôsobilosť Experta, ktorého chce Zhotoviteľ nahradiť.

3.8.3 Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre nahradenie Expertov nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve, pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto bodu. Po zmene Experta Zmluvné strany aktualizujú Prílohu č. 4 o údaje o novom Expertovi.

3.9 Výzva na nápravu

Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela a plnenie akýchkoľvek povinností Zhotoviteľa na základe tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ porušuje alebo neplní akýmkoľvek spôsobom túto Zmluvu je Objednávateľ oprávnený vyzvať Zhotoviteľa, aby toto porušenie alebo neplnenie napravil v primeranej lehote na nápravu. Ak s prihliadnutím na dohodu Zmluvných strán nie je primeranou lehotou na nápravu iná lehota, platí, že primeranou lehotou na nápravu je päť (5) kalendárnych dní. Pokiaľ Zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie Zmluvy v lehote na nápravu určenej podľa tohto bodu, má Objednávateľ právo určiť Zhotoviteľovi náhradnú lehotu na nápravu. Pokiaľ Zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie Zmluvy ani v náhradnej lehote na nápravu určenej podľa tohto bodu, má Objednávateľ právo od tejto Zmluvy odstúpiť.

3.10 Komunikácia

3.10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia, požiadavky, žiadosti a akákoľvek iná komunikácia, ktorá má byť podľa tejto Zmluvy písomná sa bude doručovať doporučene poštou s doručenkou, kuriérom alebo osobne ak nie je v Zmluve výslovne dohodnutá aj iná možnosť doručovania (napr. email). Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej dobe na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy" alebo „adresát sa odsťahoval" alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

3.10.2 Akákoľvek komunikácia podľa bodu 3.10.1 vyššie bude adresovaná a doručovaná na kontaktné údaje strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, poprípade na kontaktné údaje, ktoré si Zmluvné strany písomne oznámia spôsobom podľa bodu 3.10.1 vyššie.

3.11 Výkonnostná zábezpeka

3.11.1 **Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ zloží depozit vo výške 10% celkovej ceny diela bez DPH,** a to na bankový účet Objednávateľa, prípadne ju nahradí **bankovou zárukou (v rovnakej výške alebo poistením záruky (v rovnakej výške), a to najneskôr do okamihu odovzdania Staveniska.** Objednávateľ nie je povinný odovzdať Stavenisko, pokiaľ nie je na jeho účet pripísaná plná výška depozitu, príp. nepredloží bankovú záruku alebo poistenie záruky.

3.11.2 Depozit slúži na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhrady škody, nárokov na zaplatenie zvýšených nákladov a ostatných nárokov v zmysle tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si jednostranným zápočtom z Depozitu náklady, ktoré mu vzniknú z vád Diela a nároky na zmluvnú pokutu, náhradu škody, dodatočné náklady a straty Objednávateľa plynúce z nedodržania termínov a medzitermínov uvedených v Harmonograme prác, náklady vzniknuté Objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od tejto Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa a všetky ostatné nároky, ktoré vznikli Objednávateľovi v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa, ktoré mu vyplývajú z tejto Zmluvy. V tomto prípade je Zhotoviteľ povinný doplniť výšku Depozitu do jeho pôvodnej výšky.

3.11.3 Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť Depozit v plnej výške, príp. jeho alikvótnu (nespotrebovanú) časť do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom došlo k odovzdaniu Diela. V prípade zloženia depozitu Zhotoviteľom formou bankovej záruky, tá musí byť platná do vydania Preberacieho protokolu z Preberacieho konania.

3.12 Spoločné a záverečné ustanovenia

3.12.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných Právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov Zmluvných strán týkajúcich sa tejto Zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo Zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.

3.12.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.

3.12.3 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s poskytovanými činnosťami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie, v rámci ktorej bude zabezpečovaná činnosť financovaná, a to oprávnenými osobami v zmysle Zmluvy a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

3.12.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Objednávateľ dostane dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ dostane dva (2) rovnopisy.

3.12.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že zmena Zmluvy je možná len v súlade s § 18 Zákona o verejnom obstarávaní, a to za predpokladu, že sa nezmenia záväzky Zhotoviteľa, ku ktorým sa zaviazal v Ponuke. Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán, a to vo forme písomných očíslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán. Každá zmena Zmluvy a v nadväznosti na ňu vyhotovený Dodatok podlieha schváleniu Poskytovateľa .

3.12.6 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo neskôr stratia účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s Právnymi predpismi, zaväzujú sa Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, primerane zodpovedajúcim významu pôvodného ustanovenia a zmyslu a účelu tejto Zmluvy.

3.12.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

3.12.8 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1 Rozpočet Diela *[predloží uchádzač vo svojej Ponuke podľa bodu 16 Časti A1. súťažných podkladov len raz, t. j. nemusí tento dokument predkladať aj ako prílohu č.1 Zmluvy]*

Príloha č. 2 Harmonogram prác *[predloží uchádzač vo svojej Ponuke podľa bodu 16 Časti A1súťažných podkladov]*

Príloha č. 3 Zoznam Subdodávateľov *[predloží víťazný uchádzač pred podpisom zmluvy]*

Príloha č. 4 Zoznam Expertov s uvedením ich kvalifikácie *[predloží víťazný uchádzač pred podpisom zmluvy]*

[redacted]

Objednávateľ

V Kendiciach

Dňa 26.10.2026

Za obec Ken
Ing. Igor Ko

Zhotoviteľ


V Ľuboticiach

[redacted]

Ing. Maroš Boľanovský, podpre seda predstavenstva


PRÍLOHA Č. 3 ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Názov/Obchodné meno, adresa/sídlo, IČO subdodávateľa	*Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia)*	*Predmet subdodávky*	*Vyjadrenie subdodávky v % k celkovej hodnote zákazky*	*Vyjadrenie subdodávky v EUR k celkovej hodnote zákazky*




PRÍLOHA Č. 4 ZOZNAM EXPERTOV


Zoznam jednotlivých Expertov	Uvedenie ich kvalifikácie
ANDREJ KRIŽALKOVIČ	**STAVBYVEDÚCI 13379*10-23***




Harmonogram stavby Viacúčelová telocvičňa v obci Kendice

	Deň
33	Viacúčelová telocvičňa v obci Kendice
	ASR
	ELI
	FVZ
	VZT
	Splaškova kanalizácia
	Vodovod
	OEZ
	Spevnené plochy a terénne úpravy







KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Viacúčelová telocvičňa v obci Kendice	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice	00155764	SK2020517719
Spracoval	Nikola Pavúková		

Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV / CPA
	17. 4. 2026		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky 80 316,74	8	Práce nadčas		13	GZS	0,00
2		Montáž 195 585,33	9	Bez pevnej podl.		14	VRN 2	0,00
3	PSV	Dodávky 416 647,39	10	Kultúrna pamiatka		15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž 213 461,22	11			16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	VRN 5	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	906 010,68	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	906 010,68
24	DPH 23,00 % z 906 010,68	208 382,46
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**1 114 393,14**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Viacúčelová telocvičňa v obci Kendice**

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice

Miesto:

Spracoval: Nikola Pavúková

Dátum: 17. 4. 2026

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
033_2	Viacúčelová telocvičňa v obci Kendice	906 010,68	208 382,46	1 114 393,14	0,00	906 010,68	0,00	0,00	0,00
01_01	ASR	784 478,87	180 430,14	964 909,01	0,00	784 478,87	0,00	0,00	0,00
01_02	ELI	18 768,29	4 316,71	23 085,00	0,00	18 768,29	0,00	0,00	0,00
01_03	FVZ	11 481,10	2 640,65	14 121,75	0,00	11 481,10	0,00	0,00	0,00
01_04	VZT	65 652,73	15 100,13	80 752,86	0,00	65 652,73	0,00	0,00	0,00
SO 03	Splašková kanalizácia	9 916,31	2 280,75	12 197,06	0,00	9 916,31	0,00	0,00	0,00
SO 04	Vodovod	7 814,00	1 797,22	9 611,22	0,00	7 814,00	0,00	0,00	0,00
SO 05	OEZ	3 770,35	867,18	4 637,53	0,00	3 770,35	0,00	0,00	0,00
SO 06	Spevnené plochy a terénne úpravy	4 129,03	949,68	5 078,71	0,00	4 129,03	0,00	0,00	0,00
	Celkom	906010,68	208382,46	1 114 393,14	0,00	906 010,68	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Viacúčelová telocvičňa v obci Kendice
Objekt: ASR

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 15. 4. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		PRÁCE A DODÁVKY HSV				**154 370,26**
	1	**ZEMNE PRÁCE**				**9 887,66**
1	131301101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	51,021	20,75	1 058,69
2	131301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	m3	51,021	2,50	127,55
3	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	94,112	57,13	5 376,62
4	132301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	m3	94,112	8,56	805,60
5	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	115,133	11,86	1 365,48
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	115,133	0,88	101,32
7	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	30,000	24,75	742,50
8	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	30,000	10,33	309,90
	2	**ZÁKLADY**				**22 155,05**
9	271571112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	m3	0,492	51,96	25,56
10	274313611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	m3	63,731	126,19	8 042,21
11	274315915	Príplatok za zahladenie základu oceľ.hladítkom	m2	2,706	1,65	4,46
12	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	m2	41,924	22,40	939,10
13	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	41,924	4,32	181,11
14	275321411	Základové pätky zo železobetónu tr. C25/30	m3	51,021	141,80	7 234,78
15	275351215	Debnenie základových pätiek zhotovenie	m2	29,600	22,40	663,04
16	275351216	Debnenie základových pätiek odstránenie	m2	29,600	4,32	127,87
17	275361821	Výstuž základových pätiek oceľ B500 /Bst 500/ (10505)	t	2,551	1 935,29	4 936,92
	3	**ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE**				**25 519,14**
18	311272200	Murivo nosné z betónových tvárnic DT15 hr. 150mm s výplňou C16/20	m3	1,497	222,96	333,77
19	311272201	Murivo nosné z betónových tvárnic DT20 hr. 200mm s výplňou C16/20	m3	107,053	213,02	22 804,43
20	311361821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	t	1,101	1 935,29	2 130,75
21	315113131	Murivo pôjdové hr. 15cm z tvárnic strat. debnenia s výpl. z betonu C16/20	m2	2,617	95,60	250,19
	4	**VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE**				**24 353,35**
22	411322424	Stropy trámové, kazetové, vložkové zo železobetónu tr. C25/30	m3	27,978	210,50	5 889,37
23	411354173	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	649,454	10,43	6 773,81
24	411354174	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	649,454	2,80	1 818,47
25	411354256	Debnenie stropov zabud. ocel. rebr. povr. pozink.	m2	649,454	15,20	9 871,70
	5	**KOMUNIKÁCIE**				**1 805,16**
26	597961111	Rigol dláždený z prefabrikátov, škáry z cem. malty vč.lôžka z betónu,kompl.D+M	m	36,750	49,12	1 805,16

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	6	**ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE**				**52 781,84**
27	612405141	Stierka vnútorných stien, miešaná, ručne nanášaná hr.3 mm	m2	25,052	7,56	189,39
28	622496020	Impregnácia vonk.omietok stien hydrofobizáciou	m2	78,032	6,67	520,47
29	625993010.	Zatepl.vonk sokla polystyr XPS-R hr.160 mm a omietka mozaiková,sieťka,tmelenie,kompletný	m2	78,032	65,80	5 134,51
30	631313611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm	m3	43,652	167,30	7 302,98
31	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm	m3	128,024	141,48	18 112,84
32	631319173	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	m3	43,652	10,15	443,07
33	631319175	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	m3	128,024	5,10	652,92
34	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	18,579	17,23	320,12
35	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	18,579	5,96	110,73
36	631362142	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drôtu 4 mm, oko 15 cm	m2	628,176	8,25	5 182,45
37	631362162	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drôtu 6 mm, oko 15 cm	m2	975,420	10,25	9 998,06
38	637121114	Odkvapový chodník z dekoračného kameniva hr. 250 mm so zhutnením	m2	67,127	38,95	2 614,60
39	637311121	Odkvapový chodník z betónových chodníkových obrubníkov vč.lôžka z betónu,kompl.D+M	m	140,646	15,64	2 199,70
	7	**NÁSYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY**				**131,45**
40	783150525	Náter oceľových konštrukcií pozinkovaním	m2	17,550	7,49	131,45
	9	**OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**				**17 736,61**
41	931994145	Tesnenie dilatačnej škáry	m	3,738	3,20	11,96
42	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	m2	45,140	10,38	468,55
43	941955106	Lešenie ľahké prac. pomocné v schodisku výš. do 6,5 m	m2	478,340	6,18	2 956,14
44	952901114	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m	m2	523,480	2,28	1 193,53
45	995117151	Uskladnenie - Zemina a kamenivo netriedené s prímesami	t	207,239	20,00	4 144,78
46	995617150	Výkopová zemina ukladaná na odpad, ktorý nie je nebezpečný 17 05 04 a 17 05 06 (poplatky do EF)	t	207,239	22,00	4 559,26
47	998011032	Presun hmôt pre budovy výšky do 12 m	t	1 106,127	3,98	4 402,39
		PRÁCE A DODÁVKY PSV				**630 108,61**
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**18 699,60**
48	711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	808,266	1,50	1 212,40
49	711112001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	m2	86,702	1,50	130,05
50	*111631500*	*Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy*	*t*	*0,272*	*1 550,00*	*421,60*
51	711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	808,266	6,50	5 253,73
52	711142559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	m2	86,702	6,50	563,56
53	*6282B1061*	*Pás asfaltovaný FUNDAMENT 4.0 Speed Profile SBS*	*m2*	*1 033,548*	*10,39*	*10 738,56*
54	998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	170,269	2,23	379,70
	712	**Povlakové krytiny**				**16 712,51**
55	712361121	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° fóliou celoplošne lepenou so zvar. spoja	m2	857,733	7,50	6 433,00
56	*6281A0752*	*Fólia strešná PVC 1,8 mm*	*m2*	*894,994*	*8,44*	*7 553,75*

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
57	*6281A0753*	*Fólia PVC 2,0 mm pre priťaženie*	*m2*	*91,399*	*9,51*	*869,20*
58	712391171	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textílie	m2	47,492	1,50	71,24
59	712391172	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej textílie	m2	59,501	1,50	89,25
60	*693665140*	*Geotextília 400g/m2*	*m2*	*112,343*	*2,31*	*259,51*
61	712391382	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° násypom kameniva	m2	45,000	3,55	159,75
62	*583421062*	*Kamenivo 16-32mm*	*m3*	*2,835*	*39,50*	*111,98*
63	712998204	Zhotovenie podklad. konštrukcie z OSB dosiek na atike š. 411 - 620 mm pre klampiarske práce	m	27,700	24,13	668,40
64	998712202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	277,333	1,79	496,43
	713	**Izolácie tepelné**				**59 540,67**
65	713111125	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom	m2	30,530	3,37	102,89
66	*631514640*	*Doska minerálna hr. 4 cm*	*m2*	*32,057*	*12,06*	*386,61*
67	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	m2	523,480	3,37	1 764,13
68	*2831BA241*	*Doska izolačná Isover eps 150 S-12 hr.120mm*	*m2*	*32,057*	*10,44*	*334,68*
69	*2831BA242*	*Doska izolačná Isover eps 150 S-15 hr.150mm*	*m2*	*15,341*	*13,92*	*213,55*
70	*2831F1325*	*Polystyrén extrudovaný XPS - hr.60 mm*	*m2*	*502,257*	*13,02*	*6 539,39*
71	713131111	Montáž tep. izolácie stien	m2	12,609	3,37	42,49
72	*631481550*	*Doska minerálna izolačná hr. 120 mm*	*m2*	*13,239*	*25,58*	*338,65*
73	713133205	Montáž tepel. izolácie podzem. stien a základov extr. polyst. prikotvením a do lepidla	m2	1,425	4,36	6,21
74	*2831BA954*	*Doska izolačná polystyrén extrudovaný XPS hr.50mm*	*m2*	*1,496*	*11,10*	*16,61*
75	713133208	Montáž tepel. izolácie stien extr. polyst. prikotvením a do lepidla	m2	12,009	2,55	30,62
76	*2831F1329*	*Polystyrén extrudovaný XPS - hr.140 mm*	*m2*	*34,435*	*24,07*	*828,85*
77	713141111	Montáž tep. izolácie striech, prilepenie na plno	m2	1 622,512	3,37	5 467,87
78	*6315A0127*	*Doska izolačná MPS hr.60mm*	*m2*	*817,169*	*10,00*	*8 171,69*
79	*6315A0129*	*Doska izolačná MPS hr.100mm*	*m2*	*47,250*	*15,99*	*755,53*
80	*6315A0133*	*Doska izolačná MPS hr.160mm*	*m2*	*47,250*	*24,86*	*1 174,64*
81	*6315A0136*	*Doska izolačná MPS hr.220mm*	*m2*	*817,169*	*30,62*	*25 021,71*
82	713141131	Montáž tep. izolácie striech, prilepenie na plno -spádové dosky	m2	45,000	3,37	151,65
83	*283190650*	*Doska spádová EPS 150S hr.40mm (spád 2%)*	*m2*	*47,250*	*5,99*	*283,03*
84	713141135	Montáž tep. izolácie striech	m2	45,000	3,37	151,65
85	*6315C1304*	*Sklenené rúno 120g/m2 U VLIES 120*	*m2*	*47,250*	*1,26*	*59,54*
86	713141222	Montáž tepel. izolácie streš. atiky polystyrénom do lepidla	m2	14,738	3,37	49,67
87	*2831F0230*	*Doska z polystyrénu EPS 100 S - hr.100 mm*	*m2*	*15,475*	*17,96*	*277,93*
88	713141242	Montáž tepel. izolácie streš. atiky minerálnou vlnou do lepidla	m2	20,787	14,90	309,73
89	713191131	Izolácia tepelná podlah, prekrytie PE fóliou hr. 0,2 mm s prel.stykov	m2	523,480	1,47	769,52
90	*283221020*	*Fólia PE oddeľovacia*	*m2*	*602,002*	*0,53*	*319,06*
91	713191221	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do100 mm	m	550,000	0,35	192,50
92	*631521000*	*Pás z minerálnej vlny hr.15 mm*	*m*	*577,500*	*6,25*	*3 609,38*
93	713191410	Izolácia tepelná bodovo lepená + spoje prelepené parozábrany z PE folie hr 0,2mm	m2	823,256	1,57	1 292,51
94	*2832C0103*	*Parozábrana*	*m2*	*946,744*	*0,50*	*473,37*
95	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	778,858	0,52	405,01
	721	**Vnútorná kanalizácia**				**403,52**
96	721233215	Strešné chrlič DN75 TOPWER poistný prepad vč.integ.manžeta a mriežky,kompl.D+M	kus	2,000	93,35	186,70

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
97	721233231	D1+D2 Strešný chrlič DN 110 TOPWER vč.integr.manžety a mriežky,kompl.D+M	kus	2,000	92,35	184,70
98	998721202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	%	9,177	3,50	32,12
	762	**Konštrukcie tesárske**				**1 437,00**
99	762430015	Obloženie stien z dosiek CETRIS ,kompl.D+M	m2	12,609	65,50	825,89
100	762431034	Obloženie stien z dosiek OSB ,kompl.D+M	m2	12,609	45,90	578,75
101	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	7,190	4,50	32,36
	763	**Konštrukcie - drevostavby**				**9 387,10**
102	763116215	SDK priečka hr.150 mm vč.oceľ.profilov R-CW100 a pov.úpravy s min.vl.hr.100mm 2xRB 12,5mm,kompl.D+M	m2	49,784	84,85	4 224,17
103	763116410	SDK zosilnená priečka doskami Rigips Habito 12,5 mm vč.mos.konštr. a pov.úpravy,kompl.D+M	m2	39,743	64,85	2 577,33
104	763134010	Podhľady sadr. zavesené oceľ profil vč.pov.úprav, kompl.D+M	m2	45,140	46,80	2 112,55
105	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	105,122	4,50	473,05
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**6 800,35**
106	764352208	Klamp. lakoplast. pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 500 vč.hákov a rohov	m	68,200	48,36	3 298,15
107	764359231	Klamp.lakoplast. pl. žľaby kotlík	kus	6,000	2,55	15,30
108	764394940	Klamp. pl. priponky	kus	100,000	1,34	134,00
109	764430211	Klamp. lakoplast. pl. krycia lišta rš 100	m	3,960	8,70	34,45
110	764430231	Klamp. lakoplast. pl. oplechovanie múrov rš 400	m	3,960	15,14	59,95
111	764430259	Klamp.lakoplast. pl. ukončenie foliovej krytiny pri zateplenej stene rš 330	m	17,600	13,22	232,67
112	764430269	Klamp. lakoplast. pl. oplechovanie atiky rš 500	m	29,700	17,32	514,40
113	764454206	Klamp. lakoplast.pl. rúry odpadové hranaté d-150 vč.kolien a objímok	m	37,400	48,78	1 824,37
114	764454292	Klamp.lakoplast pl. rúry odpadové hranaté d-120 vč.kolien a objímok	m	12,100	38,54	466,33
115	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	49,051	4,50	220,73
	766	**Konštrukcie stolárske**				**40 804,82**
116	766.112	Obklad stien telocvične s dreveným podkladným roštom a uk.lištami,kompl.D+M	m2	168,048	100,65	16 914,03
117	766.646.01	Odk.14 Dvere vn. dvojkrídlové 1800/2100 vč.kovania,zárubne do SDK steny,kompl.D+M	kus	2,000	656,00	1 312,00
118	766.654.01	Odk.20 Dvere vn.drev.požiar. EW45/D3-C 1800x2100 vč.kovania,oceľ. zárubne,kompl.D+M	kus	1,000	1 100,00	1 100,00
##	*611-6*	*Odk.1 Plastové okno 2400x600 vč.vn.+von.parapetu+trojsklo,kompl.D+M*	*ks*	*1,000*	*598,85*	*598,85*
##	*611-7*	*Odk.2+3 Plastové okno 4000x600 vč.vn+von. parapetu+trojsklo,kompl.D+M*	*ks*	*5,000*	*598,50*	*2 992,50*
##	*611-8*	*Odk.4,4*,5,6 Plastové okno 4000x2000 vč.vn.a von.parapetu+trojsklo,kompl.D+M*	*ks*	*10,000*	*1 626,00*	*16 260,00*
##	*611-9*	*Odk.7 Plastové okno 2000x3000 vč.vn.a von.parapetu+trojsklo,kompl.D+M*	*ks*	*1,000*	*1 215,00*	*1 215,00*
123	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	515,548	0,80	412,44
	767	**Konštrukcie doplnk. kovové stavebné**				**355 967,01**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
124	767.593.03	Odk.8 Vch.dvere hlin. 1800x2400 vč.prahu,kovania,madlo,trojsklo,kompl.D+M	kus	1,000	4 218,05	4 218,05
125	767.593.04	Odk.9 Vch.dvere hlin. 1800x2100 vč.prahu,kovania,kompl.D+M	kus	1,000	4 055,65	4 055,65
126	767.593.06	Odk.10 Vch.dvere hlin.1000x2600 vč.kovania a trojskla,kompl.D+M	kus	1,000	1 805,50	1 805,50
127	767151812	Sendvičový panel vnútorný hr. 100 mm s výplňou z miner.vlny,kompl.D+M	m2	335,999	40,31	13 544,12
128	767392113	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným pristrelením	m2	778,256	7,87	6 124,87
##	*5535G0489*	*Trapéz plech žiarivo pozinkovaný*	*m2*	*817,179*	*16,87*	*13 785,81*
130	767411116	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi na oceľovú konštrukciu, hr. nad 150 mm	m2	921,516	21,86	20 144,34
##	*5532C0145*	*Panel sendvičový stenový, výplň minerálna vlna hr.200mm*	*m2*	*967,592*	*58,96*	*57 049,22*
##	*553-8*	*Odk.43 Oceľový požiarny rebrík 6,50m s ochranným košom pozinkovaný,kompl.D+M*	*ku s*	*1,000*	*3 500,00*	*3 500,00*
##	*553-9*	*Odk.42 Oceľový rebrík dl.2,80m s ochr.zábradlím pozinkovaný,kompl.D+M*	*ku s*	*1,000*	*2 100,00*	*2 100,00*
134	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií	kg	673,120	1,65	1 110,65
##	*553000021*	*Oceľové konštrukcie - rošt pre obklad teleocvične*	*kg*	*673,120*	*6,50*	*4 375,28*
136	767995102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií - podstavec	kg	270,000	1,35	364,50
##	*553001005*	*Materiál pre podstavec*	*kg*	*270,000*	*2,99*	*807,30*
138	767995103	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií OK	kg	50 000,000	1,35	67 500,00
##	*553001000*	*Materiál pre OK*	*kg*	*50 000,000*	*2,99*	*149 500,00*
140	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	6 103,791	0,98	5 981,72
	771	**Podlahy z dlaždíc keramických**				**1 049,25**
141	771475113	Montáž soklíkov keram. a gresových rovných do PU tmelu do 10 cm	m	15,000	8,37	125,55
142	771575101	Montáž podláh z dlaždíc keram. do tmelu	m2	14,610	30,17	440,78
##	*597370661*	*Dlažba keramická protišmyková*	*m2*	*16,916*	*25,35*	*428,82*
144	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	13,871	3,90	54,10
	775	**Podlahy vlysové a parketové**				**74 128,74**
145	775.531-R	Podlaha drev.dubová vč. 2xdrev.podl.rošt odpružený na podložkách a s tepel. izol. MW 40mm a pov.úpravou,kompl.D+M	m2	534,314	137,28	73 350,63
146	775413160	Okrajová lišta,kompl.D+M	m	22,880	9,22	210,95
147	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 12 m	%	1 031,201	0,55	567,16
	783	**Nátery**				**45 178,04**
148	783181331	Náter pre protipožiarnu ochranu oceľových konštrukcií odolnosť 30min.	m2	1 764,610	13,54	23 892,82
149	783181432	Náter pre protipožiarnu ochranu oceľových konštrukcií odolnosť 60min.	m2	30,530	35,00	1 068,55
150	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	m2	1 856,443	4,21	7 815,63
151	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	1 856,443	6,68	12 401,04
		Celkom				**784 478,87**

ROZPOČET

Stavba: Viacúčelová telocvičňa v obci Kendice
Objekt: ELI

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 15. 4. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	35441	Vodic AlMgSi o 8mm (1m=0,14kg) podľa STN EN 62561	m	280,000	1,31	366,80
2	35441	Vodic FeZn o 8mm (1m=0,4kg) podľa STN EN 62561	m	12,000	0,96	11,52
3	35441	Paska zemniaca FeZn 30/4mm (1m=0,95kg) podľa STN EN 62561	m	120,000	2,10	252,00
4	35441	Antikorozna páska 356 50	ks	1,000	11,00	11,00
5	35441	Podpera vedenia PV 15 na hrebeň	ks	32,000	1,98	63,36
6	35441	Podpera vedenia PV 17-2/100 do zateplenia	ks	80,000	1,00	80,00
7	35441	Podpera vedenia PV 21	ks	165,000	1,15	189,75
8	35441	Podložka plastová s lepiacim pásikom pod podperu vedenia PV 21	ks	165,000	1,90	313,50
9	35441	Podpera vedenia PP pre pasik do zakladu	ks	330,000	1,80	594,00
10	35441	Svorka SJ 01 k zachytavacej tyci	ks	2,000	1,62	3,24
11	35441	Svorka zemniaca SR 03 (30/4-8)	ks	16,000	1,15	18,40
12	35441	Svorka krizova SK	ks	8,000	1,11	8,88
13	35441	Svorka skusobna SZ	ks	8,000	1,62	12,96
14	35441	Svorka spojovacia SS	ks	40,000	0,65	26,00
15	35441	Svorka okapova SO	ks	9,000	1,38	12,42
16	35441	Tyc JP 15 bez osadenia	ks	2,000	24,15	48,30
17	35441	Podstavec k zachytavacej tyči betónový 350/350mm	ks	2,000	9,63	19,26
18	35441	Štítok označovací StSt na zvody	ks	8,000	0,69	5,52
19	35441	Tab. "POZOR. Pri búrke je zakázané zdržiavať se pri zvode do vzdial. 3m"	ks	8,000	1,30	10,40
20	34111	Kabel CYKY-O 3x1,5	m	40,000	0,85	34,00
21	34111	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	280,000	0,85	238,00
22	34111	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	100,000	1,42	142,00
23	34532	Prepínač rad.6 striedavý, IP20	ks	4,000	5,60	22,40
24	34551	Zásuvka 1-nás., IP20	ks	5,000	5,70	28,50
25	34571	Rúrka el-inšt plastová tuhá 16 + príslušenstvo	m	80,000	0,49	39,20
26	34541	Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 (5x4/4mm2)	ks	25,000	2,98	74,50
27	34541	Škatuľa KP prístrojová 1-nás hlboká KP 67x67 (71x71x42) do súvislej rady	ks	9,000	0,25	2,25
28	34541	Škatuľa KR rozvodná : KR 97/5 (D103x50) kompletná	ks	6,000	6,68	40,08
29	3456	Montážna doska MDZ do zateplenia - svietidlá	ks	1,000	17,01	17,01
30	3483M	Svetlomet 63W, IP65 + nosný systém + krycia mriežka	ks	25,000	368,87	9 221,75
31	3483M	Sv. núdzové LED 2W, 1hod. IP42, autotest + zdroj + krycia mriežka	ks	5,000	52,80	264,00
32	3483M	Recyklačný poplatok svietidla	ks	30,000	0,40	12,00
33	382318T	Spevňujúci protipožiarny tmel	ks	1,000	16,40	16,40
34	921AN	Výtlačná pištoľ	ks	1,000	68,00	68,00
35	921AN	Zmiešavač	ks	1,000	5,95	5,95
40	35/2	Stratné z metr. materiálu	%	5,000	123,06	615,30
41	35/3	Podružný materiál	%	3,000	123,06	369,18
1	210010581S	Trubka tuha PVC 16mm p.u.	m	80,000	1,70	136,00
2	210010301S	Krabica KP 68 bez zap.	ks	9,000	4,00	36,00
3	210010322S	Krabica KR 97 vr. zap.	ks	6,000	6,00	36,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
4	210010351S	Krabicova rozvodka 6455-11do 4mm2	ks	25,000	7,00	175,00
5	210010374S	Montážna doska do zateplenia MDZ	ks	1,000	12,00	12,00
6	210100001S	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 2,5	ks	21,000	0,70	14,70
7	210102141	Montážna plošina pre montáž svetlometov	hod	25,000	35,00	875,00
8	210110045S	Spinac pod omietku striedavý	ks	4,000	4,00	16,00
9	210111011S	Zasuvka polozap. 10/16A, 250V	ks	5,000	5,00	25,00
10	210201943S	Sv. závesné do 5kg	ks	25,000	10,00	250,00
11	210201500S	Sv. nudzove nástenné 2W núdzový režím, IP42	ks	5,000	10,00	50,00
12	210220001S	Vodic FeZn 8-10 na povrchu	m	12,000	1,80	21,60
13	210220010S	Protikorózny nater zemniaceho pasiku do 120mm2	m	1,000	5,00	5,00
14	210220020S	Vodic FeZn 30/4 v zemi	m	120,000	1,50	180,00
15	210220800S	Vodič AlMgSi 8 na povrchu	m	280,000	1,80	504,00
16	210220050S	Oznacovaci a výstražný stitok zvodu	ks	16,000	0,50	8,00
17	210220101S	Podpera vedenia PV21	ks	165,000	1,50	247,50
18	210220102S	Podpera vedenia PV15 na vrchol krovu	ks	32,000	2,00	64,00
19	210220107S	Podpera vedenia PV17 na zateplené fasády	ks	80,000	1,90	152,00
20	210220114S	Podpera vedenia pre pásovinu PP	ks	330,000	1,00	330,00
21	210220204S	Zachytávacia tyč bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	2,000	5,00	10,00
22	210220220S	Držiak zachytávacej tyče DJ1-8	ks	2,000	5,00	10,00
23	210220240S	Svorka k zachytávacej tyči SJ	ks	2,000	1,80	3,60
24	210220241S	Svorka križová SK	ks	8,000	1,50	12,00
25	210220243S	Svorka spojovacia SS	ks	40,000	1,60	64,00
26	210220246S	Svorka okapová SO	ks	9,000	1,60	14,40
27	210220247S	Svorka skúšobná SZ	ks	8,000	1,70	13,60
28	210220253S	Svorka uzemňovacia SR 03	ks	16,000	1,50	24,00
29	210800226S	Kabel CYKY 3x1,5 p.o.	m	320,000	1,20	384,00
30	210800227S	Kabel CYKY 3x2,5 p.o.	m	100,000	1,30	130,00
31	210950201	Zatahovanie kabla do 0,75kg do chranicky	m	80,000	1,00	80,00
32	210290931S	Vyburanie otvoru D 29 v múre do 15cm	ks	4,000	8,00	32,00
33	210290941S	Vyburanie otvoru D 29 v múre do 30cm	ks	1,000	12,00	12,00
34	973031334	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,25 m2, hl.do 150 mm, -0,04000t	ks	15,000	4,00	60,00
35	974032121	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál do hĺbky 30 /30 mm	m	250,000	3,50	875,00
36	974032132	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál do hĺbky 50/70 mm	m	2,000	5,00	10,00
37	213290150	Drobné elektroinštalačné práce	hod	10,000	18,00	180,00
38	213291000	Spracovanie východiskovej revízie	hod	14,000	25,00	350,00
39	39	PPV	%	2,000	54,03	108,06

Celkom **18 768,29**

ROZPOČET

Stavba: Viacúčelová telocvičňa v obci Kendice
Objekt: FVZ

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 15. 4. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		Fotovoltické panely 430 Wp, TWMND-54HS430W alebo ekvivalent	ks	28,000	86,00	2 408,00
		Invertor HUAWEI SUN2000-10KTL-M1 alebo ekvivalent	ks	1,000	1 120,00	1 120,00
		Montážna sada (konšrukcia) pre uchytenie 28 ks panelov	ks	1,000	1 589,00	1 589,00
		Podružný materiál elektroinštalácie, káblové trasy	ks	1,000	180,00	180,00
		Káblový prepoj, INVERTOR - RFVE	ks	1,000	260,00	260,00
		Káblový prepoj, HR - RFVE	ks	1,000	420,00	420,00
		Elektroinštalačné a montážne práce	sub	1,000	1 680,00	1 680,00
		RE -úprava	ks	1,000	180,00	180,00
		RFVE	ks	1,000	380,00	380,00
		SOLAR 4 alebo ekvivalent ČIERNY/ČERVENÝ	m	150,000	1,15	172,50
		Rychlospojky pre SOLAR 4 čierny, MC4 alebo ekvivalent	ks	56,000	2,10	117,60
		Stavebné úpravy a prestupy konštrukciami	sub	1,000	150,00	150,00
		Doprava	sub	1,000	100,00	100,00
		Náklady na pripojenie do siete VSD, úprava rozvádzača RE, výmena prívodového ističa doplnenie vývodového ističa	sub	1,000	150,00	150,00
		Optimizér	ks	28,000	58,00	1 624,00
		Príprava podkladov pre uzatvorenie - zmluva o pripojení a dodávke VSD a.s., zmluva o prístupe do DS VSD a.s., zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku	ks	1,000	150,00	150,00
		Projektová dokumentácia	ks	1,000	600,00	600,00
		Revízia	ks	1,000	200,00	200,00

Celkom **11 481,10**

ROZPOČET

Stavba: Viacúčelová telocvičňa v obci Kendice
Objekt: VZT

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Dátum: 15. 4. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		Zar. č.1 - vetranie a teplovzdušné vykurovanie telocvične				**65 652,73**
		VZT jednotka v stacionárnom exteriérovom prevedení	ks	1,000	23 588,18	23 588,18
		ATREA DUPLEX 7500 MULTI ECO-N alebo ekvivalent *V: 7000 m3/h* *Qch: 46kW (dvojokruhový priamy výparník)* *Qv: 56kW (režim tepelného čerpadla)* *ELI: 3x400V/6kW*				
		Vonkajšia kondenzačná jednotka	ks	2,000	5 526,00	11 052,00
		Panasonic U-250PZH2E8 alebo ekvivalent *Qch: 25kW* *Qv:28kW* *ELI: 3x400V/10,5kW*				
		AHU modul pre prepojenie s VZT jednotkou + kabeláž	ks	2,000	1 650,00	3 300,00
		Panasonic PAW-280PAH3M-1 alebo ekvivalent				
		Cu potrubie 1/2" / 1" vrátane tepelnej izolácie a komunikačného kábla	bm	10,000	36,25	362,50
		Stenový odsávací ventilátor				
		Systemair AW 450 EC SILEO alebo ekvivalent	ks	4,000	881,14	3 524,56
		V: 3700 m3/h *230V/350W* *Príslušenstvo:*				
		Nástenný ovládač MTV-1/010 ovládač	ks	4,000	72,50	290,00
		Exteriérová pretlaková klapka VK45	ks	4,000	70,69	282,76
		Tlmič hluku s potrubím				
		THP-10-900x800-1000 alebo ekvivalent	ks	2,000	346,83	693,66
		Prívodná potrubná výustka				
		NOVA-C-2-1225x125-R1 alebo ekvivalent	ks	10,000	85,64	856,40
		Odvodná potrubná výustka				
		NOVA-C-1-1225x125-R1 alebo ekvivalent	ks	10,000	74,40	744,00
		4-Hranné VZT pozinkované potrubie				
		Do obvodu 3200mm vrátane 100% tvaroviek	bm	3,000	282,46	847,38
		Do obvodu 2500mm vrátane 30% tvaroviek	bm	20,000	146,48	2 929,60
		VZT kruhové SPIRO alebo ekvivalent potrubie z pozinkovaného plechu				
		Do priemeru O630mm vrátane 30% tvaroviek	bm	21,000	125,84	2 642,64
		Do priemeru O560mm vrátane 30% tvaroviek	bm	18,000	110,89	1 996,02
		Do priemeru O500mm vrátane 30% tvaroviek	bm	18,000	95,18	1 713,24
		Do priemeru O400mm vrátane 30% tvaroviek	bm	12,000	68,91	826,92
		Do priemeru O315mm vrátane 30% tvaroviek	bm	9,000	50,57	455,13
		Tepelná izolácia VZT potrubia Izoflex PL-PET alebo ekvivalent hr. 30mm vrátane oplechovania pozinkovaným plechom hr. 0,8mm	m2	62,000	76,47	4 741,14
		Montážny materiál	kpl	1,000	2 226,60	2 226,60
		Doprava	kpl	1,000	2 580,00	2 580,00

Celkom **65 652,73**

ROZPOČET

Stavba: Viacúčelová telocvičňa v obci Kendice
Objekt: Splašková kanalizácia

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval: Ing.Lukáš Príhoda
Miesto: Dátum: 15. 4. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		PRÁCE A DODÁVKY HSV				**9 916,31**
	1	**ZEMNE PRÁCE**				**5 443,38**
1	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,042	180,83	7,59
2	132201200	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v hom. tr. 3 nad 100 m3	m3	95,341	28,56	2 722,94
3	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	95,341	1,56	148,73
4	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	173,348	5,66	981,15
5	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	173,348	3,68	637,92
6	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	27,905	11,86	330,95
7	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v hom. tr. 1-4	m3	27,905	10,88	303,61
8	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	27,905	0,88	24,56
9	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	67,436	4,24	285,93
	4	**VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE**				**1 278,33**
10	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	27,905	45,81	1 278,33
	8	**RÚROVÉ VEDENIA**				**3 034,60**
11	831263195	Príplatok za zhotovenie kanalizačnej prípojky DN 100-300	kus	1,000	40,86	40,86
12	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	m	42,280	1,91	80,75
13	894808012	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 600, DN potrubia 160, hl. 850 do 1200 mm	kus	1,000	41,68	41,68
14	894808028	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 600, DN potrubia 160, hl. do 2800 mm	kus	1,000	41,68	41,68
15	*2863K8101*	*Kus predĺžovací DN 600, dĺžka 700*	*s*	*1,000*	*128,90*	*128,90*
16	*2863K8105*	*Kus predĺžovací DN 600, dĺžka 2000*	*s*	*1,000*	*178,50*	*178,50*
17	*2863K8144*	*Adapter teleskpický DN 600*	*s*	*2,000*	*79,00*	*158,00*
18	*2863K8145*	*Poklop teleskopický tr.D 400 G okrúhly, DN 600*	*s*	*2,000*	*260,00*	*520,00*
19	*2865P1302*	*Dno šachtové PRO630 alebo ekvivalent; 0°- 180°, napojenie d160 mm*	*ks*	*1,000*	*196,90*	*196,90*
20	*2865P1304*	*Dno šachtové PRO630 alebo ekvivalent; 0°- 90°, napojenie d160 mm*	*ks*	*1,000*	*146,90*	*146,90*
21	721171112	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/4,7 SN8	m	42,280	33,69	1 424,41
22	*2863K8168*	*Tesnenie pre teleskopický adaptér*	*s*	*2,000*	*23,00*	*46,00*
23	899101111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom do 50 kg	kus	2,000	15,01	30,02
	9	**OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**				**160,00**
24	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	0,415	385,54	160,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom

Celkom **9 916,31**

ROZPOČET

Stavba: Viacúčelová telocvičňa v obci Kendice
Objekt: Vodovod

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval: Ing.Lukáš Príhoda
Dátum: 15. 4. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		PRÁCE A DODÁVKY HSV				**7 581,24**
	1	**ZEMNE PRÁCE**				**5 260,65**
1	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,064	180,83	11,57
2	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	86,454	28,56	2 469,13
3	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	86,454	1,56	134,87
4	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	172,908	5,66	978,66
5	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	172,908	3,68	636,30
6	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	32,020	11,86	379,76
7	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	32,020	10,88	348,38
8	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	32,020	0,88	28,18
9	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	54,434	5,03	273,80
	4	**VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE**				**1 466,84**
10	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	32,020	45,81	1 466,84
	8	**RÚROVÉ VEDENIA**				**847,97**
11	*2861D0105*	*Potrubie vodovodné PE100, PN10, SDR17 - 63 x 3,8 x 100m*	*m*	*64,040*	*2,85*	*182,51*
12	871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 63	m	64,040	0,61	39,06
13	879172199	Príplatok za montáž vodovodných prípojok DN 32-80	kus	1,000	11,61	11,61
14	892241111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	m	64,040	1,11	71,08
15	892273111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia	m	64,040	7,44	476,46
16	*283230387*	*Výstražná PVC-P fólia hr.0,50mm,š.30cm s potlačou biela-vodovody*	*m*	*64,040*	*0,16*	*10,25*
17	899739105	Montáž výstražnej PVC fólie-biela vodovod hr.0,4-0,6 mm, š. nad 300 do 500 mm na obsyp	m	64,040	0,89	57,00
	9	**OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**				**5,78**
18	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	0,015	385,54	5,78
		PRÁCE A DODÁVKY M				**232,76**
	272	**Vedenia rúrové vonkajšie**				**232,76**
19	803221010	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150	m	64,040	1,72	110,15
20	803222000	Montáž vývodu signalizačného vodiča	kus	1,000	6,17	6,17
21	803410010	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	116,44	116,44

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom

Celkom **7 814,00**

ROZPOČET

Stavba: Viacúčelová telocvičňa v obci Kendice
Objekt: OEZ

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice
Miesto:

Spracoval: Nikola Pavúková
Dátum: 15. 4. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	*34111*	*Kabel AYKY-J alebo ekvivalent 4x50*	*m*	*103,000*	*0,85*	*87,55*
2	*34571*	*Chránička káblová ohybná HDPE 80*	*m*	*103,000*	*0,49*	*50,47*
3	*921A2*	*Fólia výstražná červená PE 22cm*	*m*	*103,000*	*0,15*	*15,45*
4	*921AN*	*Poistka nožová PN1 : 07241 - 125A gG alebo ekvivalent*	*ks*	*3,000*	*4,42*	*13,26*
5	*34518*	*Káblová koncovka RAYCHEM EPKT 0031-L12 alebo ekvivalent pre kábel 25-70 alebo ekvivalent*	*ks*	*2,000*	*69,00*	*138,00*
6	*921AN*	*Pančucha zaťahovacia pre kábel 40-50mm*	*ks*	*1,000*	*68,00*	*68,00*
7	123456	Stratné z metr. materiálu	%	5,000	9,76	48,80
8	1234567	Podružný materiál	%	3,000	9,76	29,28
9	1	Trubka ochranna z HDPE 80mm v.u.	m	103,000	2,00	206,00
10	2	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 50	ks	8,000	1,50	12,00
11	3	Nozova patrona PH01 - 250A	ks	3,000	1,00	3,00
12	4	Odjutovanie a očistenie káblov do 300mm	m	1,000	12,00	12,00
13	5	Kabel AYKY alebo ekvivalent 4x50 v.u.	m	103,000	3,00	309,00
14	6	Oznacovaci stitok na kabel	ks	2,000	0,50	1,00
15	7	Zatahovanie kabla do 2kg do chranicky	m	103,000	1,80	185,40
16	8	Náklady na dopravu	kpl	1,000	120,00	120,00
17	9	Manipulácia, zaistenie a odistenie zariadení NN	kpl	1,000	150,00	150,00
18	10	Montáž prevádzkovej plomby	kpl	1,000	200,00	200,00
19	11	Drobné elektroinštalačné práce	hod	6,000	18,00	108,00
20	12	Spracovanie východiskovej revízie	hod	8,000	25,00	200,00
21	13	PPV	%	2,000	15,07	30,14
22	460200164S	Ručný vykop ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4	m	103,000	11,00	1 133,00
23	460300006S	Zhutnenie zeminy - vrstva 20cm	m3	8,000	1,50	12,00
24	460490011S	Vystrazna folia PVC 22cm	m	103,000	1,00	103,00
25	460560164S	Ručný zásyp ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4	m	103,000	4,00	412,00
26	460620014S	Provizorna uprava terenu v zemine tr.4	m2	41,000	3,00	123,00

Celkom **3 770,35**

ROZPOČET

Stavba: Viacúčelová telocvičňa v obci Kendice
Objekt: Spevnené plochy a terénne úpravy

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 15. 4. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		PRÁCE A DODÁVKY HSV				**4 129,03**
	1	**ZEMNE PRÁCE**				**1 746,59**
1	*592173208*	*Obrubník záhonový 100x5x20*	*s*	*17,170*	*2,50*	*42,93*
2	*592275200*	*Žľabovka betónová TBM 1-60*	*s*	*40,905*	*4,38*	*179,16*
3	*592963950*	*Dlažba 200*100*60 sivá*	*m2*	*31,310*	*12,16*	*380,73*
4	122101401	Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 do 100 m3	m3	17,000	3,59	61,03
5	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	7,750	9,59	74,32
6	122202209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	m3	7,750	1,56	12,09
7	162601101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 4000 m horn. tr. 1-4	m3	7,750	5,18	40,15
8	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	7,750	2,55	19,76
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	7,750	0,88	6,82
10	180402113	Založenie parkového trávnika výsevom vo svahu 1:2-1:1	m2	136,000	2,26	307,36
11	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	m2	136,000	0,32	43,52
12	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	31,000	0,55	17,05
13	181301102	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 15 cm	m2	136,000	3,41	463,76
14	183403353	Obrobenie pôdy hrabaním na svahu 1:2-1:1	m2	136,000	0,49	66,64
15	*005724100*	*Zmes trávna parková rekreačná*	*kg*	*4,284*	*7,30*	*31,27*
	5	**KOMUNIKÁCIE**				**1 941,95**
16	564231111	Podklad zo štrkopiesku hr. 100 mm	m2	4,050	5,05	20,45
17	564251111	Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm	m2	31,000	7,30	226,30
18	596211123	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. B nad 300 m2	m2	31,000	16,18	501,58
19	597761121	Rigol dláždený z betónových betónových tvárnic TBM 1-60 do lôžka zo štrkopiesku hr. 100 mm	m2	24,300	49,12	1 193,62
	9	**OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**				**440,49**
20	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	17,000	9,48	161,16
21	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	t	24,851	11,24	279,33
		Celkom				**4 129,03**