

Dodatok č.3 **k Zmluve o dielo**

číslo zhotoviteľa: 0062010

v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Kendice**
Sídlo: Obecný úrad Kendice, Kendice č. 274, 082 01 Kendice
Zastúpený: Mgr. Róbertom Ondrejom - starostom obce
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Prešov
Číslo účtu: 2189835851/0200
IČO: 00327247
Tel, fax: +421 51 7797123
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **S-GAM s.r.o.**
Sídlo: Hurbanova 18, 085 01 Bardejov
Zastúpený: Slavomírom Kyjakom, konateľom
Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Bardejov
Číslo účtu: 1890281856/0200
IČO: 36 496 367
IČ DPH: SK2021861094
DIC: 2021861094
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 15234/P
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa v zmysle článku 16. Záverečné ustanovenia, bod 2 zmluvy vzhľadom k nadväznosti a komplexnej funkčnosti napojenia cestnej kanalizácie IBV Nižná dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach zmluvy:

1. V súlade s čl. 4. Cena za dielo, bod 4.3 z dôvodu rozšírenia rozsahu predmetu plnenia – navyše práce sa cena za dielo upravuje v bode 4.1 zmluvy nasledovne:

„Celková cena bez DPH	119 992,17 €
<u>DPH 19, resp. 20 %</u>	<u>23 592,55 €</u>
Celková cena s DPH	143 584,71 €

Slovom s DPH: *jedenstoštyridsaťtritisícpäťstoosemdesiatštyri eur a sedemdesiatjeden centov*“.

2. Vo väzbe na bod 1 tohto dodatku sa príloha č.1 zmluvy nahrádza upravenou prílohou č.1 tohto dodatku – Technická a cenová špecifikácia.
3. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
4. Ostatné ustanovenia zmluvy neupravené týmto dodatkom ostávajú v platnosti.

5. Tento dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia.
6. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok uzatvorili na základe svojej slobodnej vôle, nebol uzatvorený v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, jeho obsah si prečítali a na znak súhlasu ho aj vlastnoručne podpísali.

V Kendíciach, dňa 2.5.2011

Za objednávateľa:

Mgr. Róbert Ondrej
starosta obce



V Bardejove, dňa 2.5.2011

Za zhotoviteľa:

Slavomír Kyjak
konateľ



Technická a cenová špecifikácia - rekapitulácia**Objednávateľ:****Obec Kendice**

Sídlo:

Obecný úrad Kendice, Kendice č. 274, 082 01 Kendice

IČO:

00327247

Zhotoviteľ:**S-GAM, s.r.o.**

Sídlo:

Hurbanova 18, 085 01 Bardejov

IČO:

36496367


Členenie podľa stavebných objektov	v EUR
SO 101 - Miestna komunikácia Blažovská-Trasa A	57 699,99 €
SO 101 - Miestna komunikácia Blažovská-Trasa B	20 640,34 €
SO 501 - Cestná kanalizácia	32 651,83 €
SO - Cestná kanalizácia IBV Nižná	9 000,00 €
SPOLU bez DPH	119 992,17 €
Cena prác prestavaných v roku 2010	40 588,56 €
DPH 19 %	7 711,83 €
Spolu s DPH - prestavané v roku 2010	48 300,39 €
Cena prác prestavaných v roku 2011	79 403,61 €
DPH 20 %	15 880,72 €
Spolu s DPH - prestavané v roku 2011	95 284,33 €
SPOLU bez DPH	119 992,17 €
DPH 19%, resp. 20%	23 592,55 €
Celkom s DPH	143 584,71 €

V Kendiciach, dňa 12.5.2011

V Bardejove, dňa 12.5.2011

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:


 Mgr. Robert Ondrej
 starosta obce


S - GAM s.r.o. ①
 Hurbanova 18, 085 01 Bardejov
 IČO: 36 496 367, IČ DPH: SK 2021861094
 Obch. register Vložka č. 1523/P
 Slavomír Kyjak
 konateľ

ROZPOČET - NAVIAC PRÁCE

Stavba: Kendice, rekonštrukcia MK - Blažovská

Objekt: Cestná kanalizácia I. Etapa

JKSO: 827 29

EČO:

Spracoval:

Dátum: 12. 5. 2010

Objednávateľ: Obec Kendice

Zhotoviteľ: S-GAM s.r.o

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Rúrové vedenie					9 000,00	32,478
16	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	16,000	0,64	10,28	0,000
17	2861102600	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x 5000mm	ks	4,000	124,48	497,92	0,089
19	2861103800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 250x 6.2x5000mm	ks	40,000	141,07	5 642,80	2,129
21	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 300	ks	4,000	4,72	18,88	0,001
22	2862104200	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 250/200 45°	ks	4,000	33,19	132,76	0,011
23	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	3,000	25,64	76,92	0,042
24	5524333000	Poklop kruhový	ks	3,000	71,37	214,11	0,810
25	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	3,000	40,24	120,72	0,297
26	5922470180	Skrúž betónová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou stupačkou TECHNO TIP	ks	3,000	92,94	278,82	2,101
27	5922470190	Zákrytová doska TBS 1200/200/625-s hrdlom (náhrada za kónus)	ks	3,000	132,78	398,34	0,788
28	5922470250	Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 1000 s otvorom DN 250	ks	3,000	381,73	1 145,19	12,120
29	5922470290	Každý ďalší otvor DN 200 do dna	ks	4,000	33,19	132,76	2,000
30	5922470300	Každý ďalší otvor DN 250 do dna	ks	6,000	33,19	199,14	12,000
31	2864201400	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 200	ks	4,000	21,74	86,96	0,003
32	PLA120435	PVC-U prechodka šachtová DN 250	ks	6,000	7,40	44,40	0,035

Celkom

9 000,00

341,915