

**Obec Kendice,
Kendice 274, 082 01**

**Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 231114/2011
na stavebnú akciu „Rekonštrukcia a prístavba MŠ v Kendiciach“**

Článok I. Zmluvné strany.

| | |
|------------------------------|--|
| 1.1. Objednávateľ | : Obec Kendice |
| | Kendice 274, 082 01 |
| Splnomocnený zástupca : | Mgr. Róbert Ondrej, starosta obce |
| IČO : | 00327247 |
| DIČ : | 2021225536 |
| Číslo účtu : | 17620572/0200 VÚB Prešov |
| telefón /fax : | 051/7797123 |
| | |
| 1.2. Zhotoviteľ | : UNISTAV, s.r.o., Prešov |
| | Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov |
| Splnomocnený zástupca : | Bačová Dorota , konateľka |
| Oprávnený rokovať vo veciach | |
| - zmluvných : | Bačová Dorota , konateľka |
| - technických : | Ing. Jaroslav Gmitro, ved. TÚ |
| IČO : | 17147387 |
| DIČ : | 2020518071 |
| IČ DPH : | Sk 2020518071 |
| Bankové spojenie : | TATRA Banka PO |
| Číslo účtu : | 2628729605/1100 |
| Zapísaný : | Obchodný register Okresného súdu Prešov |
| | Oddiel :sro , vložka číslo : 279/P |

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na prijatí tohto dodatku č. 2 , ktorý sa dotýka :

Článok II. Predmet plnenia

V bode 2.1 sa dopĺňa

2.1.2 Predmetom dodatku č. 2 sú práce a dodávky v rozsahu rozpočtu zhotoviteľa zo dňa 27.04.2012, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č. 2 .

Obec Kendice, Kendice 274, 082 01

Článok III. Čas plnenia. Dopĺňa sa

3.1.1.2 Predmet dodatku č. 2 uvedený v bode 2.1.2 tohto dodatku č. 2 sa zaväzuje zhotoviteľ zhotoviť v termíne : 15.05.2012 – 15.06.2012

Článok IV. Cena diela.

Dopĺňa sa:

4.2.b

Cena za zhotovenie časti diela podľa čl. II. bod 2.1,2 tohto dodatku č. 2 a rozpočtu zhotoviteľa zo dňa 27.04.2012 je :

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| <u>spolu s DPH :</u> | <u>10 040,50€</u> |
| <u>z toho 20% DPH :</u> | <u>1 673,42€</u> |
| <u>z toho bez DPH</u> | |
| - <u>oprávnené náklady :</u> | <u>2 235,85€</u> |
| - <u>neoprávnené náklady:</u> | <u>6 131,23€</u> |
| - <u>spolu :</u> | <u>8 367,08€</u> |

Ostatné podmienky ZoD č. 231114/2011, dodatku č. 1, ktoré týmto dodatkom č. 2 neboli dotknuté , ostávajú v platnosti bez zmeny.

Dodatok č. 2 spolu s rozpočtom tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 231114/2011 a dodatku č. 1.

Dodatok č. 2 k ZoD č. 231114/2011 nadobúda platnosť dňom podpisu , účinnosť nadobudne nasledujúci deň po jeho zverejnení v súlade s platnou právnou legislatívou .


Dodatok č. 2 k ZoD č. 231114/2011 je vyhotovený v 6 exemplároch, z ktorých štyri sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

V Kendiciach, dňa2012


V Prešove , dňa 27.04.2012

o b j e d n á v a t e ľ

z h o t o v i t e ľ


Mgr. Robert Ondrej
starosta obce




Bačová Dorota
konateľka

UNISTAV, s.r.o., Prešov
PREŠOV

| | | | |
|---------------|---|--------------|------------|
| Stavba: | Rekonštrukcia a prístavba MŠ v Kendiciach | | |
| Projektant: | KS: | | |
| Objednávateľ: | Obec Kendice | IČO a DIČ: | 2021225536 |
| Zhotoviteľ: | UNISTAV, s.r.o., Prešov | IČO a DIČ: | 00327247 |
| Zákazka: | 535/ON/992 | IČO a DIČ: | 17147387 |
| | | Miesto: | 2020518071 |
| Počet Mj: | 0,00 | Náklad / Mj: | 0,00 |
| | | Spracoval: | |

Rozpočtové náklady v EUR

| Základné rozpočtové náklady | | | Vedľajšie rozpočtové náklady | | Celkové náklady | |
|-----------------------------|----------|----------|------------------------------|------|-----------------|-----------|
| HSV | Montáž | 2 802,67 | Zariadenie staveniska | 0,00 | Cena bez DPH | 8 367,08 |
| | Dodávky | 279,31 | Územie so sťaž. podmienk. | 0,00 | DPH 20 % z | 1 673,42 |
| | Celkom | 3 081,98 | Prevádzkové vplyvy | 0,00 | DPH 0 % z | 0,00 |
| PSV | Montáž | 330,40 | Mimoriadne sťaž.podmienky | 0,00 | Cena celkom | 10 040,50 |
| | Dodávky | 4 954,70 | Horské oblasti | 0,00 | | |
| | Celkom | 5 285,10 | Mimostavenisková doprava | 0,00 | | |
| MNT | Montáž | 0,00 | VRN celkom | 0,00 | | |
| | Materiál | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Dodávky | 0,00 | HZS | 0,00 | | |
| | Celkom | 0,00 | Komplet. činnosť | 0,00 | | |
| ZRN | 8 367,08 | | | | | |

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára

Pečiatka a podpis objednávateľa

Pečiatka a podpis zhotoviteľa

UNISTAV, s.r.o., Prešov
PREŠOV

27.04.2012

Rekapitulácia nákladov stavby podľa objektov

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba MŠ v Kendiciach

| Názov stavebného objektu | ZRN | VRN | HZS | Kompl. čin. | Ost. náklady | Cena |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------------|
| opravné náklady | 2 235,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 235,85 |
| neopravné náklady | 6 131,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 131,23 |
| Celkom bez DPH : | 8 367,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 367,08 |
| | | | DPH | 20% z | 8 367,08 | 1 673,42 |
| | | | DPH | 0% z | 0,00 | 0,00 |
| Celkom s DPH : | | | | | | 10 040,50 |

| | | | |
|---------------|---|--------------|------------|
| Stavba: | Rekonstrukcia a prístavba MŠ v Kendiciach | | |
| Objekt: | opravné náklady | | |
| Projektant: | | | |
| Objednávateľ: | Obec Kendice | IČO a DIČ: | 2021225536 |
| Zhotoviteľ: | UNISTAV, s.r.o., Prešov | IČO a DIČ: | 00327247 |
| Zákazka: | 535/ON/992 | IČO a DIČ: | 17147387 |
| | | Miesto: | 2020518071 |
| Počet Mj: | 0,00 | Náklad / Mj: | 0,00 |
| | | Spracoval: | |

Rozpočtové náklady v EUR

| Základné rozpočtové náklady | | | Vedľajšie rozpočtové náklady | | | Celkové náklady | |
|-----------------------------|----------|----------|------------------------------|---------------------|------|-----------------|----------|
| HSV | Montáž | 0,00 | Zariadenie staveniska | 0,00% z [HSV+PSV+M] | 0,00 | Cena bez DPH | 2 235,85 |
| | Dodávky | 0,00 | Územie so sťaž. podmienk. | 0,00% z [HSV+PSV] | 0,00 | DPH 20 % z | 447,17 |
| | Celkom | 0,00 | Prevádzkové vplyvy | 0,00% z [HSV+PSV+M] | 0,00 | DPH 0 % z | 0,00 |
| PSV | Montáž | 0,00 | Mimoriadne sťaž.podmienky | 0,00% z [HSV+PSV+M] | 0,00 | Cena celkom | 2 683,02 |
| | Dodávky | 2 235,85 | Horské oblasti | 0,00% z [HSV+PSV+M] | 0,00 | | |
| | Celkom | 2 235,85 | Mimostavenisková doprava | 0,00% z [HSV+PSV] | 0,00 | | |
| MNT | Montáž | 0,00 | VRN celkom | 0,00 | | | |
| | Materiál | 0,00 | Ostatné náklady | 0,00 | | | |
| | Dodávky | 0,00 | HZS | 0,00 | | | |
| | Celkom | 0,00 | Komplet. činnosť | 0,00 | | | |
| ZRN | 2 235,85 | | | | | | |

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára

Pečiatka a podpis objednávateľa

 Pečiatka a podpis zhotoviteľa
 UNISTAV, s.r.o., Prešov
 PREŠOV

27.04.2012

Stavba : Rekonštrukcia a prístavba MŠ v Kendiciach

Rozpočet

Strana: 1/3

Objekt: opravné náklady

| Položka | Popis položky | | Množstvo | Mj | Cena/Mj | Montáž | Dodávky/ Mater. | Hmotnosť |
|-----------|---|--|----------|----|----------|----------|-----------------|----------|
| | Práce PSV | | | | | | | |
| | KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE | | | | | | | |
| 611412754 | Šivordielné dvere vstupné,dve krídla otváracé,dve krídla pevné 3000x2200(DV3) | | 1,000 | ks | 2 235,85 | 0,00 | 2 235,85 | 0,00 |
| | KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE | | | | | | | |
| | Práce PSV | | | | | | | |
| | opravné náklady | | | | | | | |
| Objekt: | | | | | | 0,00 | 2 235,85 | 0,00 |
| | | | | | | 2 235,85 | | |

Krycí list objektu

| | | | |
|--------------------------|---|--------------|------------|
| Stavba: | Rekonštrukcia a prístavba MŠ v Kendiciach | | |
| Objekt: | ncoprávnené náklady | | |
| Projektant: | | | |
| Objednávateľ: | Obec Kendice | KS: | |
| Zhotoviteľ: | UNISTAV, s.r.o., Prešov | JKSO: | |
| Zákazka: | 535/ON/992 | IČO a DIČ: | 2021225536 |
| | | IČO a DIČ: | 2020518071 |
| | | Miesto: | |
| Počet Mj: | 0,00 | Náklad / Mj: | 0,00 |
| Rozpočtové náklady v EUR | | Spracoval: | |

| Základné rozpočtové náklady | | | Vedľajšie rozpočtové náklady | | | Celkové náklady | | |
|-----------------------------|----------|----------|------------------------------|---------------------|------|-----------------|----------|--|
| HSV | Montáž | 2 802,67 | Zariadenie staveniska | 0,00% z [HSV+PSV+M] | 0,00 | Cena bez DPH | 6 131,23 | |
| | Dodávky | 279,31 | Územie so sťaž. podmienk. | 0,00% z [HSV+PSV] | 0,00 | DPH 20 % z | 1 226,25 | |
| | Celkom | 3 081,98 | Prevádzkové vplyvy | 0,00% z [HSV+PSV+M] | 0,00 | DPH 0 % z | 0,00 | |
| PSV | Montáž | 330,40 | Mimoriadne sťaž.podmienky | 0,00% z [HSV+PSV+M] | 0,00 | Cena celkom | 7 357,48 | |
| | Dodávky | 2 718,85 | Horské oblasti | 0,00% z [HSV+PSV+M] | 0,00 | | | |
| | Celkom | 3 049,25 | Mimostavenisková doprava | 0,00% z [HSV+PSV] | 0,00 | | | |
| MNT | Montáž | 0,00 | VRN celkom | 0,00 | | | | |
| | Materiál | 0,00 | Ostatné náklady | 0,00 | | | | |
| | Dodávky | 0,00 | HZS | 0,00 | | | | |
| | Celkom | 0,00 | Komplet. činnosť | 0,00 | | | | |
| ZRN | 6 131,23 | | | | | | | |

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára

Pečiatka a podpis objednávateľa

Pečiatka a podpis zhotoviteľa

 UNISTAV, s.r.o. Prešov
 PREŠOV

27.04.2012

Stavba : Rekonštrukcia a prístavba MŠ v Kendiciach

Rozpočet

Strana: 2/3

Objekt: neoprávnené náklady

| Položka | Popis položky | | | Množstvo | Mj | Cena/Mj | Montáž | Dodávky/Mater. | Hmotnosť |
|------------|--|--|--|----------|----|---------|----------|----------------|----------|
| | Práce HSV | | | | | | | | |
| | POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | | | | | | |
| 625991040 | Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500 27.5kg systém BAUMIT hr. 4cm -parapet ostenia | | | 25,740 | M2 | 26,09 | 671,56 | 0,00 | 0,32 |
| 625991070 | Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500 27.5kg systém BAUMIT hr. 7cm | | | 37,000 | M2 | 45,29 | 1 675,73 | 0,00 | 0,51 |
| 648991113 | Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm | | | 25,050 | m | 4,80 | 120,24 | 0,00 | 0,22 |
| 612408991 | Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď. | | | 56,300 | M | 2,01 | 113,16 | 0,00 | 0,24 |
| 612425931 | Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková | | | 9,490 | M2 | 18,54 | 175,94 | 0,00 | 0,54 |
| 5624900350 | Plast Parapet 250x25 mm Plastwood | | | 25,050 | m | 11,15 | 0,00 | 279,31 | 0,01 |
| | POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | | | | 2 756,63 | 279,31 | 1,8 |
| | OSTATNÉ PRÁCE | | | | | | | | |
| 968062455 | Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní, -0,082t | | | 7,450 | m2 | 6,18 | 46,04 | 0,00 | 0,01 |
| | OSTATNÉ PRÁCE | | | | | | | | |
| | Práce HSV | | | | | | 46,04 | 0,00 | 0,0 |
| | Práce PSV | | | | | | 2 802,67 | 279,31 | 1,9 |
| | KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ | | | | | | | | |
| 764731115 | Oplechovanie atikových múrov poplast plechom rš 300-650 mm | | | 15,000 | M | 20,39 | 305,85 | 0,00 | 0,06 |

27.04.2012

Stavba : Rekonštrukcia a prístavba MŠ v Kendíciach

Rozpočet

Strana: 3/3

Objekt: neoprávnené náklady

| Položka | Popis položky | Množstvo | Mj | Cena/Mj | Montáž | Dodávky/ Mater. | Hmotnosť |
|-------------------|--|----------|----|---------|----------|-----------------|----------|
| | Práce PSV | | | | | | |
| | KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ | | | | | | |
| 764410850 | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t | 25,050 | m | 0,98 | 24,55 | 0,00 | 0,00 |
| 764411250 | Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu vrátane rohov rš. 330 mm | 25,050 | m | 11,56 | 0,00 | 289,58 | 0,07 |
| | KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ | | | | 330,40 | 289,58 | 0,1 |
| | KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE | | | | | | |
| 611410771 | Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklonné bez delenia š/v 600/1200 | 2,000 | ks | 138,10 | 0,00 | 276,20 | 0,00 |
| 611410771 | Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklonné bez delenia š/v 1050x 600 | 1,000 | ks | 138,83 | 0,00 | 138,83 | 0,00 |
| 611412753 | Plastové dvojdielné otváráv dvere 1000x2700 (DV2) | 1,000 | ks | 966,67 | 0,00 | 966,67 | 0,00 |
| 611412758 | Plastové jednodielne vstupné otváráv plné dvere900x2000(DV6) | 1,000 | ks | 709,59 | 0,00 | 709,59 | 0,00 |
| 766621261 | Osadzovanie a montáž plastových okien a dverí s ram zárubňou kompletizovaných do rovného ostenia | 33,200 | m | 10,18 | 0,00 | 337,98 | 0,00 |
| | KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE | | | | 0,00 | 2 429,27 | 0,0 |
| | Práce PSV | | | | 330,40 | 2 718,85 | 0,1 |
| Objekt: | neoprávnené náklady | | | | 3 133,07 | 2 998,16 | 2,0 |
| | | | | | 6 131,23 | | |
| Celkom za stavbu: | | | | | 3 133,07 | 5 234,01 | 2,0 |
| | | | | | 8 367,08 | | |