

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č.3212162010

Názov stavby : „ Bytový dom Kendice “
Miesto stavby : Obec Kendice.

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ : **Obec Kendice**
Sídlo : Kendice 274, 082 01 Kendice
Zastúpený : Mgr. Róbert Ondrej, starosta obce
IČO : 00327247
DIČ : 2021225536
Bankové spojenie : VÚB Prešov
Číslo účtu : 2189835851/0200

Zhotoviteľ : **UNISTAV, s.r.o., Prešov**
Sídlo : Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov
Zastúpený : Dorota Bačová, konateľka
IČO : 17147387
DIČ : 2020518071
IČ DPH : SK 2020518071
Bankové spojenie : TATRA BANKA, PO
Číslo účtu : 2628729605/1100
Register: Okresný súd Prešov- Obchodný register, oddiel sro, č. vl. 279/P
Mail : sekretariat@unistav.sk
Tel./fax: 051/771 72 70

Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov potrebných pre realizáciu stavebného objektu SO 07 Komunikácie a parkovacie plochy , zmluvné strany sa vzájomne dohodli na prijatí tohto dodatku č. 2 , ktorým upravujú Čl. 3 Lehota plnenia , bod 3.1 nasledovne:

Čl. 3 Lehota plnenia

Zmluvné strany sa dohodli na termíne ukončenia objektu SO 07 Komunikácie a parkovacie plochy v termíne do 31.12.2013


Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 3212162010 a dodatku č. 1.


Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.

Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po jeho zverejnení objednávateľom v zmysle platnej právnej legislatívy.


V Kendiciach, dňa

V Prešove, 05.02.2013


za objednávateľa
Mgr. Róbert Ondrej
starosta obce



UNISTAV, s.r.o., Prešov
PREŠOV


za zhotoviteľa
Dorota Bačová
konateľka