

D O D A T O K č. 1
K Z M L U V E O D I E L O č. 21012011

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:	Obec Kendice
V zastúpení :	Obecný úrad, Kendice 274 , 082 01 Kendice
Štatutárny zástupca :	Jozef Hlavatý, starosta
IČO:	00 327 247
DIČ:	2021225536
Tel:	051/77 97 123
Fax:	051/77 97 123
e-mail:	obeckendice@gmail.com
bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
číslo účtu:	17620572/0200
1.2 Zhotoviteľ:	UNISTAV, s.r.o., Prešov,
	Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov
Štatut. orgán:	Ing. Kočiško František, konateľ
Zástupca na rokovanie vo veciach :	
a/ zmluvných :	Ing. Kočiško František, výkonný riaditeľ a konateľ
b/ technických:	Ing. Gmitro Jaroslav, ved. TÚ
c/ výrobných :	Osifčín Jozef, ved. VÚ
d/ stavbyvedúci:	Púchovský Marek
IČO :	17 147 387
IČ DPH :	SK2020518071
DIČ :	2020518071
číslo účtu:	2628729605/1100 , IBAN: SK70 1100 0000 0026 2872 9605
bankové spoj.:	TATRA BANKA ,a.s., Prešov BIC: TATRSKBX
telefón/fax :	051/7710 617,7717 270
e-mail:	sekretariat@unistav.sk
spoločnosť je zapísaná v OR pri OS Prešov, oddiel Sro, č. vložky 279/P	

V súlade s bodom 9.4 predmetnej zmluvy o dielo sa zmluvné strany vzájomne dohodli na prijatí tohto Dodatku č. 1 , ktorým upravujú čl.

2. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, za predpokladu spolupôsobenia objednávateľa , financovania vykonaných prác a dodávok, vhodných klimatických podmienok pre dodržanie technologického postupu dielo realizovať v termínoch :
- | | | |
|-----------------------|---|--|
| odovzdanie staveniska | : | najneskôr tri dni pred nástupom na práce |
| začatie prác | : | odovzdaním staveniska |
| ukončenie prác | : | do 30.09.2015 |

Dodatok č. 1 k ZoD Obec Kendice „Komunitné centrum v obci Kendice „

Ostatné ustanovenia ZoD č. 21012011, ktoré týmto dodatkom č. 1 neboli dotknuté , ostávajú v platnosti bez zmeny.

Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 21012011

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu , účinnosť nadobudne nasledujúci deň po jeho zverejnení v súlade s platnou právnou legislatívou

Dodatok č. 1 k ZoD je vyhotovený v 4 vyhotoveniach , z ktorých dve sú určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

V Kendiciach, dňa 11.05.2015

o b j e d n á v a t e ľ



V Prešove , dňa 11.05.2015

z h o t o v i t e ľ

.....
Jozef Hlavatý
starosta obce

Ing. František Kočiško
konateľ