

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo č. 2604/2016

na vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby
(DSP,DRS), pre stavbu:

„Miestna komunikácia a inžinierske siete IBV Misalatov v obci Kendice“

čl. 1

Zmluvné strany

| | |
|--|------------------------------|
| O b j e d n á v a t e ľ: | Obec Kendice |
| | Obecný úrad |
| | Kendice č. 274 |
| | 082 01 Kendice |
| Zastúpený: | Jozef Hlavatý, starosta obce |
| IČO: | 00327247 |
| DIČ: | 2021225536 |
| Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa: | Jozef Hlavatý |
| Telefón/fax: | 051 7797 123, 0905 285 355 |
| E-mail: | obeckendice@gmail.com |

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

| | |
|-----------------------------|--|
| Z h o t o v i t e ľ: | ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby |
| | Slovenská 86, 080 01 Prešov |
| Právna forma: | Spoločnosť je zapísaná v OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 262/P |
| Zastúpený: | Ing. Michalom Dúbravským, konateľom spoločnosti |
| IČO: | 17085501 |
| DIČ: | 2020518027 |
| IČ pre DPH: | SK2020518027 |
| Bankové spojenie: | Československá obchodná banka, a.s., pobočka Prešov |
| Č.ú.: | 113542973/7500 |
| IBAN: | SK72 7500 0000 0001 1354 2973 |
| BIC: | CEKOSKBX |
| Osoby oprávnené rokovať: | Ing. Michal Dúbravský |
| Telefón/fax: | 051/7463695, 051/7463699 |
| E-mail: | ispo@ispo.sk |

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

čl. 2
Predmet dodatku

2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 04. 03. 2016 zmluvu o dielo č. 2604/2016, obsahom ktorej je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSP,DRS), pre stavbu:

„Miestna komunikácia a inžinierske siete IBV Misalátov v obci Kendice“

2.2 V súlade s ustanovením článku 10 ods. 10.4 , zmluvné strany menia a dopĺňajú zmluvu o dielo formou dodatku č. 2, predmetom ktorého je posun termínu plnenia predmetu zmluvy o dielo z dôvodu zmeny podmienok SPP – distribúcia, a.s., Bratislava, pre vypracovania projektovej dokumentácie pre predmetnú stavbu.

čl. 3
Obsah dodatku

3.1 Ustanovenie článku 4 ods. 4.1 sa nahrádza novým znením a to:

4.1 Zhotoviteľ vypracuje a dodá predmet zmluvy v nasledujúcom termíne:

do 30. 11. 2016

čl. 4
Záverečné ustanovenia


4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, nedotknuté týmto dodatkom, zostávajú nezmenené v platnosti.

4.2 Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 2604/2016 a Dodatku č.1

4.3 Dodatok č.2 má dve strany, je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu.

4.4 Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

Dátum:



Za objednávateľa: Jozef Hlavatý
starosta obce

Dátum: 26.08.2016



Za zhotoviteľa: Ing. Michal Dúbravský
konateľ spoločnosti