

Dodatok č. 1
ku zmluve o dielo zo dňa 12.01.2017 uzavretej podľa § 536 a násled. Zákona č. 513/1991
Zb. /Obchodného zákona/

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Kendice**, Obecný úrad Kendice, 082 01 Kendice 274

Štatutárny orgán: Jozef Hlavatý, starosta obce

IČO: 00327247

DIČ: 2021225536

Bankové spojenie: Prima Banka

IBAN: SK31 5600 0000 0004 6530 3001

Zhotoviteľ: **Ing. Ján Dzurišin - GEOING**

Adresa: Levočská 73, 08001 Prešov

IČO: 37117696

DIČ: 1041502869

Bankové spojenie: ČSOB a.s.

IBAN: SK42 7500 0000 0040 0800 5728

II. Preambula

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na zmene Zmluvy o dielo zo dňa 12.01.2017 na vypracovanie a vykonanie projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Kendice, okres Prešov v článku 3, bod 3.1, B písm. j. Dôvodom tejto zmeny je obhospodarovanie pôdy firmou Uniprodukt s.r.o., SHR – Mgr. Jakubom Lupačom, Kendice 383 a p. Jánom Sendžom, Kendice 207 a s tým súvisiacim zberom úrody z tejto pôdy.

III. Predmet dodatku č. 1

Pôvodné znenie bodu 3.1., B, písm. j:

Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu do 30.05.2018

Sa mení na:

Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu do **30.07.2018**

IV. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia tejto zmluvy sa týmto dodatkom č. 1 nemenia, ostávajú platné a účinné bezo zmeny.
2. Tento dodatok č. 1 sa po podpísaní oboch zmluvných strán stáva neoddeliteľnou súčasťou základnej zmluvy.
3. Tento dodatok č. 1 sa vyhotoví v 2 rovnocenných exemplároch, z ktorých každá strana obdrží 1 exemplár.
4. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Kendiciach dňa 19.05.2019