

DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č.150629/2018
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Kontakt:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len ako „objednávateľ“)

Obec Kendice

Kendice 274, 082 01 Kendice
Jozef Hlavatý, starosta obce
051/779 71 23; obeckendice@gmail.com
00327247
2021225536
Prima Banka Slovensko, a. s.
SK31 5600 0000 0004 6530 3001

a

Zhotoviteľ:

Sídlo:
Zapísaný:
Štatutárny zástupca:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:

UVISTAV, s.r.o., Prešov

Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov
Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel:
Sro, vložka č. 279/P
Ing. František Kočiško, konateľ
Štefan Bodnár, konateľ
Dorota Bačová, konateľ
17147387
2020518071
SK2020518071
Tatra banka, a.s.
SK70 1100 0000 0026 2872 9605

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku k zmluve o dielo (ďalej len „zmluva“)
za nasledujúcich podmienok:

Článok I

Predmet dodatku č.1

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa vzájomne dohodli na úprave predmetnej **Zmluvy o dielo č. 150629/2018 „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Kendice“**. Predmetom tohto dodatku je úprava v článku IV Lehoty a miesto plnenia, bod 1 Zmluvy o dielo, nasledovne:
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne: Dokončenie prác do **12/2019**.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia a zostávajú v platnosti.

Článok II

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia objednávatelom v súlade s ust. § 47a Občianskeho zákonníka.

2. Právne vzťahy týmto dodatkom neupravené sa spravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení a súvisiacich platných právnych predpisov.
3. Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých po podpísaní obdrží štyri rovnopisy objednávateľ a dva rovnopisy zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok je zrozumiteľný a že ho uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebol uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

2 8 -11- 2013

V Kendiciach dňa

V Prešove dňa 18. 11. 2013

