

**Dodatok č. 2**  
**k Zmluve o dielo zo dňa 20.04.2018**

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

---

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

**1.1 Objednávateľ:**

**Obec Kendice**

Sídlo:	Kendice 274 , 082 01 Kendice
Štatutárny zástupca:	Igor Kočiško, starosta obce
IČO:	00327247
DIČ:	2021225536
Kontaktná osoba:	Igor Kočiško, starosta obce
Kontakt:	051/779 71 23
Bankové spojenie:	Prima Banka
Číslo účtu (IBAN):	SK31 5600 0000 0004 6530 3001

(ďalej len „objednávateľ“)

**1.2 Zhotoviteľ:**

**UNISTAV s. r. o., Prešov**

Sídlo:	Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov
Registrácia:	Obchodný register OS Prešov, odd. sro, č. vl. 279/P
Štatutárny zástupca:	Ing. František Kočiško, konateľ
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	Ing. František Kočiško, konateľ
technických:	Ing. Jaroslav Mikula, ved. TÚ
IČO:	17147387
DIČ:	2020518071
IČ DPH:	SK2020518071
Kontaktná osoba:	Ing. František Kočiško, konateľ
Kontakt:	051/771 06 17
Bankové spojenie:	TATRA Banka a. s., PO
Číslo účtu (IBAN):	SK80 1100 0000 0026 2872 9605

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.04.2018 zmluvu o dielo na stavebnú akciu: „**Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ**“ zmluvu o dielo v súlade s postupom zadávania podlimitných zákaziek podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), realizovanej v rámci projektu financovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Špecifický cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.

V súlade s článkom XI. Záverečné ustanovenia, bod 11.2 zmluvy o dielo a v zmysle ustanovenia § 18 zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene zmluvy prostredníctvom tohto dodatku č. 2, ktorým sa zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

## **Článok II.**

### **Predmet Dodatku č. 2**

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene bodu 1.4, ktorý sa mení nasledovne:

Podmienkou uzatvorenia tejto Zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom je povinnosť zhotoviteľa zložiť depozit vo výške 10% z ponúkanej ceny diela s DPH, na bežný bankový účet objednávateľa uvedený v záhlaví Zmluvy, a to pred podpisom tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje zložiť depozit najneskôr do 5 dní od doručenia výzvy zo strany objednávateľa. Depozit je určený na zabezpečenie náhrady škody a finančných nárokov objednávateľa, ktoré mu vzniknú v prípade porušenia zmluvných povinností zo strany zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností v zmysle tejto Zmluvy, a ktorej porušenie zakladá nárok na náhradu škody, zmluvnú pokutu alebo iný finančný nárok pre objednávateľa, objednávateľ má právo uspokojiť svoj nárok z hodnoty depozitu. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť zhotoviteľovi depozit v plnej výške alebo jeho alikvotnú časť do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy došlo k riadnemu odovzdaniu diela a odstránení závad, ktoré bránia užívaniu diela. Zhotoviteľ nemá právo požadovať vrátenie depozitu počas trvania zmluvného vzťahu.

Za depozit sa považuje aj banková záruka, na ktorú sa vzťahujú rovnaké podmienky ako v prípade zloženia depozitu uvedené v tomto bode zmluvy.

## **Článok III.**

### **Záverečné ustanovenia Dodatku č. 2**

1. Ostatné body a ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 20.04.2018 ostávajú nemenné.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 prečítali, pochopili jeho obsah a na znak súhlasu s ním ho podpísali.
3. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

V Prešove, dňa 29.05.2019

V Kendiciach, dňa 29.05.2019

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa: