

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Typ monitorovacej správy:	Výročná	Poradové číslo monitorovacej správy:	1	Monitorované obdobie:	12.5.2017 - 31.12.2017
---------------------------	---------	--------------------------------------	---	-----------------------	------------------------

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Obecná kompostáreň pre obec Kendice	Kód ITMS2014+:	310011B593
Prijímateľ:	00327247 (IČO) - Obec Kendice	Partneri:	
Riadiaci orgán:	RO_OPKZP - Riadiaci orgán OP Kvalita životného prostredia		
Názov fondu:	1032CF - Kohézny fond	Kód výzvy/vyzvania:	OPKZP-P01-SC1111-2016-11

Začlenenie do programovej štruktúry

Operačný program / Prioritná os / Konkrétny cieľ

310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia

- 310010 - 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
 - 310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Začlenenie do strategického rámca

Tematický cieľ / Investičná priorita / Konkrétny cieľ

6 - 06 - Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov

- 6.8 - 6i - Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek
 - 310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

2.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Kategória regiónu	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Prešov	Kendice

2.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

3. Príspevok k horizontálnym princípom

Opatrenia a aktivity prijaté na podporu udržateľného rozvoja:

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti udržateľného rozvoja:

Opatrenia a aktivity prijaté na podporu rovnosti mužov a žien:

Opatrenia a aktivity prijaté na predchádzanie diskriminácie:

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie:

4. Hodnoty merateľných ukazovateľov za aktivity

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu	Nie	P0089 - Množstvo zhodnotených nie nebezpečných odpadov	UR	Áno	t/rok	100	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k aktivite Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu		Ku koncu roka 2017 boli realizované všetky verejné obstarávania súvisiace s projektom. Fyzický začiatok hlavnej aktivity je naplánovaný na február 2018.								
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu	Nie	P0703 - Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov	UR	Nie	t/rok	100	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k aktivite Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu		Ku koncu roka 2017 boli realizované všetky verejné obstarávania súvisiace s projektom. Fyzický začiatok hlavnej aktivity je naplánovaný na február 2018.								

5. Hodnoty merateľných ukazovateľov za projekt

Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Typ závislosti ukazovateľa	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
P0089 - Množstvo zhodnotených nie nebezpečných odpadov	UR	Áno	t/rok	Súčet	100	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0089		Fyzická realizácia aktivít projektu nebola začatá.							
P0703 - Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov	UR	Nie	t/rok	Súčet	100	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0703		Fyzická realizácia aktivít projektu nebola začatá.							

6. Vzťah aktivít a finančnej realizácie projektu

Poskytnuté finančné prostriedky:	0,00 €	Celkové zúčtované/preplatené prostriedky:	0,00 €
----------------------------------	--------	---	--------

Aktivita projektu	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Koniec realizácie aktivity (MM/RRRR)		Finančná realizácia projektu (EUR)			
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Zazmluvnená suma	Viazané prostriedky	Voľné prostriedky	Zúčtované / preplatené prostriedky
Podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu	6.2016	6.2016	5.2018		153 270,91	0,00	153 270,91	0,00
Spolu:					153 270,91	0,00	153 270,91	0,00

7. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období:	0,00 €	Čisté príjmy projektu v monitorovanom období:	0,00 €
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období:	0,00 €	Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu:	0,00 €

8. Iné peňažné príjmy projektu

Nevzťahuje sa

9. Iné údaje na úrovni projektu

Iný údaj	Konkrétny cieľ	Merná jednotka	Skutočný stav kumulatív			Skutočný stav ročný		
			ženy	muži	spolu	ženy	muži	spolu
D0052 - Množstvo vytriedeného kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu	310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov	t/rok			0			0
Poznámky k inému údaju Množstvo vytriedeného kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu	Fyzická realizácia aktivít projektu nebola začatá.							
D0053 - Množstvo vytriedeného zeleného biologicky rozložiteľného odpadu	310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov	t/rok			0			0
Poznámky k inému údaju Množstvo vytriedeného zeleného biologicky rozložiteľného odpadu	Fyzická realizácia aktivít projektu nebola začatá.							
D0058 - Množstvo zhodnoteného kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu	310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov	t/rok			0			0
Poznámky k inému údaju Množstvo zhodnoteného kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu	Fyzická realizácia aktivít projektu nebola začatá.							
D0059 - Množstvo zhodnoteného zeleného biologicky rozložiteľného odpadu	310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov	t/rok			0			0
Poznámky k inému údaju Množstvo zhodnoteného zeleného biologicky rozložiteľného odpadu	Fyzická realizácia aktivít projektu nebola začatá.							
D0103 - Počet novovytvorených pracovných miest	310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov	FTE	0	0	0	0	0	0
Poznámky k inému údaju Počet novovytvorených pracovných miest	Fyzická realizácia aktivít projektu nebola začatá.							
D0104 - Počet novovytvorených pracovných miest obsadených dlhodobo nezamestnanými osobami	310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov	počet	0	0	0	0	0	0
Poznámky k inému údaju Počet novovytvorených pracovných miest obsadených dlhodobo nezamestnanými osobami	Fyzická realizácia aktivít projektu nebola začatá.							
D0105 - Počet novovytvorených pracovných miest obsadených dlhodobo nezamestnanými osobami - ženy	310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov	FTE			0			0

Iný údaj	Konkrétny cieľ	Merná jednotka	Skutočný stav kumulatív			Skutočný stav ročný		
			ženy	muži	spolu	ženy	muži	spolu
Poznámky k inému údaju Počet novovytvorených pracovných miest obsadených dlhodobó nezamestnanými osobami - ženy	Fyzická realizácia aktivít projektu nebola začatá.							
D0106 - Počet novovytvorených pracovných miest obsadených MRK	310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov	FTE	0	0	0	0	0	0
Poznámky k inému údaju Počet novovytvorených pracovných miest obsadených MRK	Fyzická realizácia aktivít projektu nebola začatá.							
D0107 - Počet novovytvorených pracovných miest obsadených MRK - ženy	310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov	FTE			0			0
Poznámky k inému údaju Počet novovytvorených pracovných miest obsadených MRK - ženy	Fyzická realizácia aktivít projektu nebola začatá.							
D0108 - Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami nad 50 rokov veku	310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov	FTE	0	0	0	0	0	0
Poznámky k inému údaju Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami nad 50 rokov veku	Fyzická realizácia aktivít projektu nebola začatá.							
D0109 - Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami nad 50 rokov veku - ženy	310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov	FTE			0			0
Poznámky k inému údaju Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami nad 50 rokov veku - ženy	Fyzická realizácia aktivít projektu nebola začatá.							
D0110 - Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami so zdravotným postihnutím	310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov	FTE	0	0	0	0	0	0
Poznámky k inému údaju Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami so zdravotným postihnutím	Fyzická realizácia aktivít projektu nebola začatá.							
D0111 - Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami so zdravotným postihnutím - ženy	310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov	FTE			0			0
Poznámky k inému údaju Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami so zdravotným postihnutím - ženy	Fyzická realizácia aktivít projektu nebola začatá.							
D0112 - Počet novovytvorených pracovných miest obsadených príslušníkmi tretích krajín	310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov	FTE	0	0	0	0	0	0

Iný údaj	Konkrétny cieľ	Merná jednotka	Skutočný stav kumulatív			Skutočný stav ročný		
			ženy	muži	spolu	ženy	muži	spolu
Poznámky k inému údaju Počet novovytvorených pracovných miest obsadených príslušníkmi tretích krajín	Fyzická realizácia aktivít projektu nebola začatá.							
D0113 - Počet novovytvorených pracovných miest obsadených príslušníkmi tretích krajín - ženy	310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov	FTE			0			0
Poznámky k inému údaju Počet novovytvorených pracovných miest obsadených príslušníkmi tretích krajín - ženy	Fyzická realizácia aktivít projektu nebola začatá.							
D0114 - Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov	FTE			0			0
Poznámky k inému údaju Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	Fyzická realizácia aktivít projektu nebola začatá.							
D0115 - Počet novovytvorených pracovných miest pre mladých ľudí (do 29 rokov)	310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov	FTE	0	0	0	0	0	0
Poznámky k inému údaju Počet novovytvorených pracovných miest pre mladých ľudí (do 29 rokov)	Fyzická realizácia aktivít projektu nebola začatá.							
D0116 - Počet novovytvorených pracovných miest pre mladých ľudí (do 29 rokov) obsadených ženami	310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov	FTE			0			0
Poznámky k inému údaju Počet novovytvorených pracovných miest pre mladých ľudí (do 29 rokov) obsadených ženami	Fyzická realizácia aktivít projektu nebola začatá.							
D0128 - Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov	počet			0			0
Poznámky k inému údaju Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	Fyzická realizácia aktivít projektu nebola začatá.							
D0155 - Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora	310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov	podniky			0			0
Poznámky k inému údaju Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora	Podpora podnikov nie je predmetom projektu.							
D0156 - Počet podporených malých a stredných podnikov	310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov	podniky			0			0

Iný údaj	Konkrétny cieľ	Merná jednotka	Skutočný stav kumulatív			Skutočný stav ročný		
			ženy	muži	spolu	ženy	muži	spolu
Poznámky k inému údaju Počet podporených malých a stredných podnikov	Podpora podnikov nie je predmetom projektu.							
D0157 - Počet podporených nových podnikov	310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov	podniky			0			0
Poznámky k inému údaju Počet podporených nových podnikov	Podpora podnikov nie je predmetom projektu.							

9.A Iné údaje o cieľovej skupine

Nevzťahuje sa

9.B Iné údaje o cieľovej skupine vo vzťahu k IZM

Nevzťahuje sa

10. Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu alebo premiestneniu výrobnéj činnosti prijímateľa mimo oprávnené miesto realizácie projektu?

Nie

Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie?

Nie

Došlo počas monitorovaného obdobia k podstatnej zmene projektu, ktorá ovplyvňuje povahu a ciele projektu alebo podmienky jeho realizácie?

Nie

Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

Fyzická realizácia aktivít projektu nebola začatá. Doteraz neboli identifikované žiadne problémy a riziká spojené s realizáciou projektu.

11. Publicita projektu

Je publicita projektu zabezpečená v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku?

Áno

Je na mieste realizácie projektu umiestnená stála tabuľa?

Nie

Publicita projektu

Na webovej stránke obce bola zverejnená informácia o projekte. Odkaz: <http://kendice.eu/sk/obecny-urad/uradna-tabula/obecna-kompostaren-pre-obec-kendice/projekt-obecna-kompostaren-pre-obec-kendice>

12. Kontaktné údaje

Subjekt:	OBEC KENDICE	Identifikátor (IČO):	00327247
Meno a priezvisko	Adresa na doručovanie písomností	E-mail	Telefonický kontakt
Obec Kendice	Kendice 274, 08201 Kendice	obeckendice@gmail.com	0905285355

13. Poznámky

Nezaevidované

14. Zoznam príloh k monitorovacej správe

Poradové číslo	Názov prílohy
1	Oznámenie o projekte "Obecná kompostáreň pre obec Kendice"
2	Oznámenie o projekte

15. Čestné vyhlásenie

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

-všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe projektu (vrátane príloh) sú úplné a pravdivé,

-projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Som si vedomý/á dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Miesto podpisu	Dátum podpisu	Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa/splnomocneného zástupcu	Subjekt	Podpis štatutárneho orgánu
.....	Jozef Hlavatý	00327247 (IČO) - Obec Kendice